

LOTTO FUNZIONALE 4 EDIFICI SCOLASTICI ZONA D APPALTATORE: IMPRESA DEVI IMPIANTI Srl		ACCORDO QUADRO	1° CONTRATTO ATTUATIVO	2° CONTRATTO ATTUATIVO	3° CONTRATTO ATTUATIVO	5° CONTRATTO ATTUATIVO			
		Quadro Economico Aggiudicazione RIMODULATO	QUADRO ECONOMICO	QUADRO ECONOMICO	QUADRO ECONOMICO	QUADRO ECONOMICO RG 7993 del 30/09/2021		QUADRO ECONOMICO PER REVISIONE PREZZI	
A	LAVORI								
a.1	Importo Lordo Lavori (maggiori lavorazioni)	3.449.063,65	878.744,91	878.744,91	878.744,91	811.775,57		811.775,57	
a.1.1	Ribasso d'asta 23,129%	-797.733,93	-203.244,91	-203.244,91	-203.244,91	-187.755,57		-187.755,57	
a.1.2	Importo netto lavori su a.1	2.651.329,72				624.020,00			624.020,00
a.2	Importo Lordo manutenzione straordinaria antincendio (maggiori lavorazioni)	968.838,10	258.224,82	258.224,82	258.224,82	193.831,23		193.831,23	
a.2.1	Ribasso d'asta 23,129% su a.2	-224.082,57	-59.724,82	-59.724,82	-59.724,82	-44.831,23		-44.831,23	
a.2.2	Importo netto manutenzione straordinaria antincendio	744.755,54				149.000,00			149.000,00
a.3	Importo Lordo lavori di verifica ed adeguamento impianti elettrici (maggiori lavorazioni)	387.535,24	102.769,58	102.769,58	102.769,58	79.353,73		79.353,73	
a.3.1	Ribasso d'asta 23,129% su a.3	-89.633,03	-23.769,58	-23.769,58	-23.769,58	-18.353,73		-18.353,73	
a.3.2	Importo netto verifiche impianti elettrici	297.902,22				61.000,00			61.000,00
A	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI LORDO ACCORDO QUADRO/CONTRATTI ATTUATIVI (a.1+a.2+a.3)</b>	<b>4.805.437,00</b>	<b>1.239.739,31</b>	<b>1.239.739,31</b>	<b>1.239.739,31</b>	<b>1.084.960,53</b>		<b>1.084.960,53</b>	
A.1	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI NETTO ACCORDO QUADRO/CONTRATTI ATTUATIVI</b>	<b>3.693.987,48</b>				<b>834.020,00</b>			<b>834.020,00</b>
a.4	Importo per il Coordinamento della sicurezza PCS	64.080,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	14.580,00		14.580,00	
a.5	Importo oneri per la sicurezza PSC	80.100,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	18.600,00		18.600,00	
A.2	<b>TOTALE IMPORTO SICUREZZA (a.4+a.5)</b>	<b>144.180,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>33.180,00</b>			<b>33.180,00</b>
A.3	<b>TOTALE IMPORTO ACCORDO QUADRO CONTRATTI ATTUATIVI (A.1+A.2)</b>	<b>3.838.167,48</b>	<b>990.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>867.200,00</b>			<b>867.200,00</b>
B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>								
b.1	Oneri fiscali 22% di A.3	22%	844.396,84	217.800,00	217.800,00	217.800,00	190.784,00		190.784,00
b.2	Spese tecniche: Compensi professionali ed accessori per attività tecnico amministrative di supporto, D.L., collaudi, rilievi, accertamenti, indagini, ecc.		1.142,94	750,00	750,00	750,00	600,00		0,00
b.3	Fondo incentivo 2% (art. 113, comma 3 D.Lgs.50/2016) fondo per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente	80%	79.193,87	20.435,00	20.435,00	20.435,00	17.895,00	17.895,00	22.367,00
	Fondo incentivo 2% (art. 113, comma 4 D.Lgs.50/2016) fondo destinato per l'acquisto da parte dell'Ente di strumentazione e tecnologie	20%	19.798,47	5.106,00	5.106,00	5.106,00	4.472,00	4.472,00	0,00
b.4	Ulteriori somme a disposizione (permessi, imposte e tasse)		1.335,00	420,00	420,00	420,00	360,00		0,00
b.6	IMPREVISTI								26.976,00
B	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>945.867,12</b>	<b>244.511,00</b>	<b>244.511,00</b>	<b>244.511,00</b>	<b>214.111,00</b>		<b>240.127,00</b>
C	<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A.3+B)</b>		<b>4.784.034,60</b>	<b>1.234.511,00</b>	<b>1.234.511,00</b>	<b>1.234.511,00</b>	<b>1.081.311,00</b>		<b>1.107.327,00</b>
D	Accantonamento per transazioni ed accordi bonari (art. 12 del D.P.R. 207/2010) - (3% Totale Importo Lavori A.3)	3%	115.925,40	29.700,00	29.700,00	29.700,00	26.016,00		0,00
E	<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (C+D)</b>		<b>4.899.960,00</b>	<b>1.264.211,00</b>	<b>1.264.211,00</b>	<b>1.264.211,00</b>	<b>1.107.327,00</b>		<b>1.107.327,00</b>