

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO DI RAFFRONTO

A	Lavori	Importo di progetto	Importo contrattuale	Importo Finale	Differenza tra importo finale e importo contrattuale	Percentuale incremento contrattuale	
	a.1	Importo Lavori a Misura	€ 910.000,00	€ 910.000,00	€ 1.010.000,00	€ 100.000,00	
a.2	Ribasso d'asta (9,317%)		€ 84.784,70	€ 94.101,70	€ 9.317,00		
a.3	Importo dei lavori al netto del ribasso di gara	€ 910.000,00	€ 825.215,30	€ 915.898,30	€ 90.683,00		
a.4	Importo per la sicurezza	€ 45.500,00	€ 45.500,00	€ 50.500,00	€ 5.000,00		
	Totale lavori (A)	€ 955.500,00	€ 870.715,30	€ 966.398,30	€ 95.683,00	10,99%	
B	Somme a disposizione	Importo di progetto	Importo contrattuale	Importo Finale	Differenza tra importo finale e importo contrattuale		
	b.1	IVA 22%	€ 210.210,00	€ 191.557,37	€ 212.607,63		€ 21.050,26
	b.2	Incentivo progettazione	€ 19.110,00	€ 19.110,00	€ 21.210,00		€ 2.100,00
	b.3	Assicurazione varianti	€ 573,30	€ 573,30	€ 573,30		€ 0,00
	b.4	Parcella CSE	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 10.500,00		-€ 5.500,00
	b.5	Accantonam. per accordi bonari (3%)	€ 28.665,00	€ 28.665,00	€ 28.665,00		€ 0,00
	b.6	collaudi, imprevisti, prove e arrotondamenti	€ 19.941,70	€ 19.941,70	€ 10.000,00		-€ 9.941,70
	Totale somme a disposizione (B)	€ 294.500,00	€ 275.847,37	€ 283.555,93	€ 7.708,56		
C	Economie da ribasso d'asta	Importo di progetto	Importo contrattuale	Importo Finale	Differenza tra importo finale e importo contrattuale		
	c.1	Ribasso d'asta		€ 84.784,70	€ 2.443,40		-€ 82.341,30
	c.2	Recupero IVA		€ 18.652,63	-€ 2.397,63		-€ 21.050,26
		Totale Economie da ribasso (C)		€ 103.437,33	€ 45,77		-€ 103.391,56
TOTALE GENERALE (A+B+C)		€ 1.250.000,00	€ 1.250.000,00	€ 1.250.000,00	€ 0,00		