



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Infrastrutture
Settore strade e mobilità sostenibili

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 7643 del 02/11/2022

Fasc. n 11.15/2016/191

Oggetto: Modifica in aumento ai sensi art.106 co 7 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. del contratto di DL e CSE per i lavori di realizzazione Variante nord SP 216 e variante ovest SP 176 in Gessate, Lotto 1 a favore della Società M2P s.r.l. Impegno di spesa di € 15.408,27 (oneri e IVA inclusi) e contestuale variazione di esigibilità per € 1.540,82= ai sensi dell' art.175 co 5 -quater lett e bis) D.Lgs.267/2000. Approvazione dell'atto aggiuntivo di sottomissione. CIG 87444547B7.

IL DIRETTORE DEL SETTORE STRADE E MOBILITA' SOSTENIBILI

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale R.G. 4012 del 17/05/2021, è stato affidato l'incarico di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione della "Variante nord alla SP 216 "Masate-Gessate-Pessano" e variante ovest alla SP 176 "Gessate-Bellusco" in Comune di Gessate - Lotto 1, alla Società d'Ingegneria M2P s.r.l. con sede legale in Vigevano (PV) - viale Montegrappa n. 49 - P.IVA 02463440186, per un importo complessivo contrattuale pari a € 39.700,27= (contributi e IVA esclusi) al netto dello sconto offerto pari al 4,204% - CIG87444547B7;
- i lavori sono iniziati in data 09/05/2021 ed a attestazione del regolare svolgimento della prestazione sono stati emessi n°3 Stati di avanzamento Lavori, il primo S.A.L. il 31/07/2021 con acconto di € 140.583,84, il secondo S.A.L. il 05/10/2021 con acconto di € 124.173,00, e il terzo SAL il 14/12/2021 con acconto di € 269.144,00, i lavori risultano ad oggi ultimati;
- con Determina Dirigenziale R.G. 9699 del 15/12/2021, è stata approvata la perizia tecnica e suppletiva di variante n. 1 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 2 lett. a) - b) del D. Lgs. n. 50/2016 testo vigente, ai lavori di realizzazione della "Variante nord alla S.P. n. 216 "Masate - Gessate - Pessano" e variante ovest alla S.P. n. 176 "Gessate Bellusco - Lotto 1" in Comune di Gessate. Importo complessivo aggiuntivo dalla perizia ed impegno di spesa dei lavori di € 88.783,55 (oneri per la sicurezza ed Iva 10% inclusi);
- con Determina Dirigenziale R.G.4251 del 07/06/2022, è stata approvata la perizia tecnica e suppletiva di variante n. 2 in relazione ai lavori di realizzazione della "Variante nord alla S.P. n. 216 "Masate - Gessate - Pessano" e variante ovest alla S.P. n. 176 "Gessate Bellusco - Lotto 1" in Comune di Gessate. Importo complessivo perizia ed impegno di spesa di € 69.045,24 (oneri per la sicurezza ed Iva10% inclusi);

Richiamato il provvedimento R.G. n. 6519/2019 del 27/09/2019 con cui è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'ing. Claudio Enrico Ferrari, per i lavori riguardanti la "variante nord alla S.P. n. 216 "Masate - Gessate - Pesano" e variante ovest alla S.P. n. 176 "Gessate Bellusco - Lotto 1" in Comune di Gessate" - CUP:J21B06000270002;

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene assunto per le motivazioni di seguito riportate:

- l'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di realizzazione della "Variante nord alla S.P. n. 216 "Masate - Gessate - Pessano" e variante ovest alla S.P. n. 176 "Gessate Bellusco - Lotto 1" in Comune di Gessate, è stato calcolato sulla base dell'importo dei lavori originario il quale che è aumentato a seguito di approvazione di perizie di variante pertanto, si rende necessario l'adeguamento del calcolo del corrispettivo per la prestazione professionale;
- risulta necessario aggiornare l'entità del corrispettivo spettante per le prestazioni del Servizio di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in considerazione della prestazione aggiuntiva richiesta, e che tale corrispettivo, comprensivo di tutte le prestazioni professionali specialistiche e accessori, di tutte le attività integrative e di supporto, nessuna esclusa ed eccettuata, e di tutte le relative spese, è determinato ai sensi del DM 17/06/2016 in € 12.143,97 (oltre IVA e oneri previdenziali) per un totale complessivo di € 15.408,27 (IVA e oneri compresi);

Vista la Relazione tecnica del Responsabile Unico del Procedimento (protocollo n. 136800 del28/10/2022), allegata al presente provvedimento, attinente la proposta di aumento con modifica del contratto originario durante il periodo di

efficacia, allegata al presente provvedimento, contenente le motivazioni che ne hanno determinato l'esigenza come sopra sinteticamente riportate, attesta che:

- l'importo dei lavori risultava per la stazione appaltante imprevisto e imprevedibile al momento dell'approvazione del contratto del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in questione e che un'eventuale modifica dello stesso per ovviare ai suddetti imprevisti non altera la natura dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione generale dello stesso;

- la spesa aggiuntiva di modifica proposta ai sensi dell'art 106, comma 7 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i, senza avviare una nuova procedura di affidamento, presenta notevoli vantaggi sia in termini tecnici che economici;

- il corrispettivo, determinato in funzione delle prestazioni professionali applicando i parametri generali previsti dal D.M. 17/06/2016, è stato quantificato in € 12.143,97 (oneri previdenziali 4% e IVA 22% esclusi), corrispondente al 30,59 % dell'importo delle prestazioni contrattualizzate;

- si può prevedere che il termine contrattuale per consentire l'ultimazione del servizio di cui sopra non viene modificato;

Verificato, altresì, che lo la società d'Ingegneria M2P s.r.l. con sede legale in Vigevano (PV) - viale Montegrappa n. 49 - P.IVA 02463440186 è disposta ad eseguire le prestazioni in aumento alle stesse condizioni del contratto principale, accettando l'applicazione dello stesso ribasso applicato in sede di offerta, come indicato nell' Atto di sottomissione sottoscritto (protocollo n. 136806 del 28/10/2022), allegato al presente provvedimento;

Dato atto che:

- l'aumento dell'importo contrattuale per le prestazioni oggetto della modifica di cui alla relazione sopra citata trova copertura all'interno delle somme a disposizione dell'amministrazione alla riga B6 del quadro economico dei lavori di realizzazione della Variante nord alla SP 216 "Masate-Gessate-Pessano" e variante ovest alla SP 176 "Gessate-Bellusco" Comune di Gessate Lotto 1, approvato con Determinazione Dirigenziale RG 1137/2021 del 09.02.2021;

- con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 4251 del 07/06/2022 è stato approvato il quadro economico della perizia di variante n.2 che prevede alla riga B6 un importo pari a € 140.000,000 per le spese tecniche, tra cui anche quella relativa agli affidamenti specialistici dei lavori in oggetto che tiene conto anche degli oneri per l'incarico in oggetto;

- si è provveduto ad acquisire un CIG aggiuntivo: CIG 87444547B7, in quanto l'importo riferito ai servizi in aumento supera il quinto dell'importo del contratto originario;

Ritenuto:

- di approvare l'Atto aggiuntivo di sottomissione PG 179961 del 17/11/2021, sottoscritto dalla Società d'ingegneria M2P s.r.l. con sede legale in Vigevano (PV) - viale Montegrappa n. 49 - P.IVA 02463440186, relativo alla modifica del contratto di cui alla Determinazione Dirigenziale R.G. 4012 del 17/05/2021, nel periodo della sua efficacia per l'esecuzione dei servizi oggetto della modifica in aumento, di cui alla relazione del Responsabile Unico del Procedimento, allegata al presente provvedimento;

- di procedere all'aggiornamento del valore del corrispettivo per l'incarico del servizio tecnico di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione della Variante nord alla SP 216 "Masate-Gessate-Pessano" e variante ovest alla SP 176 "Gessate-Bellusco" in Comune di Gessate - Lotto 1, a favore della società d'ingegneria M2P s.r.l., con sede legale in Vigevano (PV) - viale Montegrappa n. 49 - P.IVA 02463440186, secondo il seguente prospetto riepilogativo:

Importo per prestazioni

stimato al netto del ribasso d'asta = € 12.143,97

Contributo Cassa 4% = € 485,76

IVA 22% = € 2.778,54

Totale complessivo incarico= € 15.408,27 contributivi 4% e IVA inclusi;

Dato atto che la spesa complessiva di € 15.408,27 (spese tecniche, IVA e oneri previdenziali compresi), dovrà avere sviluppo pluriennale, stante che il servizio di collaudo si svilupperà secondo i tempi prevedibili per la realizzazione dell'opera da collaudare e che ad oggi tale esigibilità può essere così prevista:

- **esercizio 2022:** importo pari a € 13.867,45 corrispondente al 90% dell'importo del corrispettivo (IVA 22% e oneri previdenziali 4% inclusi);

- **esercizio 2023:** importo pari a € 1.540,82 corrispondente al 10% dell'importo del corrispettivo (IVA 22% e oneri previdenziali 4% inclusi), che comporta una variazione di esigibilità di quanto impegnato per l'opera;

Preso atto che l'art. 175 comma 5 quater lettera e-bis) del D. Lgs. 267/2000 prevede che: "Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: (...omissis) " e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della

spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta";

Preso atto che l'art. 175, comma 5 quater, lettera e-bis) del D. Lgs. 267/2000 prevede che: "Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: (...omissis)

" e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta";

Richiamato l'art 175, comma 3, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui le variazioni necessarie alla reimputazione, agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate, possono essere effettuate entro il 31 dicembre;

Dato atto che, a seguito della variazione del cronoprogramma dei lavori e dell'intero progetto, si rende necessario procedere ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lettera e-bis), del D. Lgs. n. 267/2000, alla variazione di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, come da prospetto allegato parte integrante di questo provvedimento;

Richiamato l'art. 48 comma 1 lettera b) del Regolamento di Contabilità che prevede che i Dirigenti possono effettuare con determinazioni dirigenziali le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e che le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente al Sindaco;

Visto l'art. 32 comma 2 del Codice ai sensi del quale gli elementi del contratto sono contenuti nel Disciplinare d'incarico di affidamento che stabilisce e dettaglia le attività oggetto dell'incarico e le modalità di espletamento e nell'Atto di Sottomissione avente valore contrattuale, allegato alla documentazione del presente provvedimento;

Accertato che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"(TUEL), si possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del Bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Tuel;

VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto;

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP), di gestione (PEG), il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), ed il codice di comportamento dell'Ente;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente.

DETERMINA

1) di approvare la modifica in aumento dell'importo contrattuale originario relativa al servizio di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di realizzazione della Variante nord alla SP 216 "Masate-Gessate-Pessano" e variante ovest alla SP 176 "Gessate-Bellusco" Comune di Gessate Lotto 1, disposta per le motivazioni illustrate nelle premesse, ai sensi dell'art. 106 comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016 testo vigente, per un importo complessivo in aumento di € 15.408,27= (oneri previdenziali e IVA 22% inclusi), corrispondente ad un importo netto di € 12.143,97 = (oneri previdenziali e IVA 22% esclusi), con un'incidenza percentuale di aumento del 30,59 % sull'importo iniziale del contratto di cui alla Relazione del Rup allegata al presente atto;

2) di approvare l'Atto aggiuntivo di Sottomissione relativo alla modifica in aumento del contratto originario durante il periodo di efficacia per l'esecuzione dei servizi in oggetto, già sottoscritto dalla Società d'Ingegneria M2P s.r.l. con sede legale in Vigevano (PV) - viale Montegrappa n. 49 - P.IVA 02463440186, allegato al presente atto;

3) di assumere l'Atto aggiuntivo di Sottomissione quale contenuto contrattuale;

4) di affidare allo Società d'Ingegneria M2P s.r.l. con sede legale in Vigevano (PV) - viale Montegrappa n. 49 - P.IVA 02463440186, l'esecuzione della prestazione di servizio oggetto di modifica per un importo netto di € 12.143,97 =(IVA 22% esclusa) agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, Determina Dirigenziale n. RG 4012 del 17/05/2021;

5) di approvare la spesa di € 15.408,27 (oneri previdenziali 4% e IVA 22% compresi), in favore della società d'ingegneria M2P s.r.l., con sede legale in Vigevano (PV) - viale Montegrappa n. 49 - P.IVA 02463440186 e di impegnare tale importo imputandolo secondo le seguenti indicazioni contabili:

importo	missione	programma	titolo	macroaggregato	anno	capitolo	esigibilità	codice conto finanziario	Codice Stato Patrimoniale attivo	Codice Stato Patrimoniale passivo	VIN COLO
13.867,45	10	05	2	02	2022	10052145	2022	U.2.02.01.09.012	1.2.2.04.02.01.001	2.4.2.01.01.01.001	2022RG03
1.540,82	10	05	2	02	2022	10052145	2023	U.2.02.01.09.012	1.2.2.04.02.01.001	2.4.2.01.01.01.001	2022RG03

6) di dare atto, che ai sensi dell'art.175, comma 5-quater, lettera e- bis del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, le variazioni al Bilancio di previsione 2022/2024 e le relative variazioni di Peg 2022/2024, fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa sono come indicato nel prospetto allegato e parte integrante del presente provvedimento;

7) di dare atto che con la presente variazione non vengono modificati gli equilibri di Bilancio;

8) di disporre per la comunicazione dell'adozione del presente provvedimento al Sindaco e al Collegio dei revisori;

9) di provvedere, altresì, alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 174, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000;

10) di dare atto che per il presente provvedimento è stata compilata la check-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto:

- è classificato a rischio MEDIO dall'art. 5 del PTPCT;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento;
- verrà pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell'articolo 29 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50/2016 testo vigente;

11) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Bilancio e al Settore Contabilità per gli adempimenti di competenza;

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo n. 104/2010, entro 30 giorni dalla sua conoscenza.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
STRADE E MOBILITA' SOSTENIBILI
Arch. Alessandra Tadini

Responsabile del Procedimento: Ing Claudio Ferrari

Responsabile dell'istruttoria: Servizio Giuridico Amministrativo Viabilità

Indicazioni Contabili

La spesa complessiva di € 15.408,27 = (oneri ed Iva inclusi) è imputata alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 del Capitolo di Spesa 10052145 "REALIZZAZIONE VARIANTE NORD ALLA S.P. 216 "MASATE-GESSATE" EVARIANTE OVEST ALLA S.P. 176 "GESSATE-BELLUSCO" IN COMUNE DI GESSATE (FINALIZZATE A CAP. 40000165)" del Bilancio 2022 - Piano Finanziario V° Livello U.2.02.01.09.012 - Codice Stato Patrimoniale ATTIVO 1.2.04.02.01.001 - Codice Stato Patrimoniale PASSIVO 2.4.2.01.01.01.001.

che la spesa complessiva di € 15.408,27 (spese tecniche, IVA e oneri previdenziali compresi), sarà imputata come segue :

- € 13.867,45= VINCOLO 2022RG003 - con esigibilità 2022;

- € 1.540,82= VINCOLO 2022RG003 ,con esigibilità 2023