



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Infrastrutture
Settore Programmazione ed edilizia scolastica

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 9433 del 21/12/2022

Fasc. n 6.6/2019/17

Oggetto: Variazione di esigibilità della spesa art. 175 c. 5 quater lett.b) del D Lgs. 267/2000. Approvazione della perizia di variante in corso d'opera di importo pari ad Euro 68.891,48 (IVA 22% compresa), senza aumento dell'importo contrattuale e rimodulazione del Quadro Economico, in relazione ai "Lavori di messa in sicurezza e sostituzione infissi esterni presso l'IIS LAGRANGE di Milano". Impresa ROGER GROUP Spa - P.IVA 08541940964. CUP: I44H18000070004 - CIG: 8711401B83

LA DIRETTRICE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA

Premesso che in data 22/06/2021 con determinazione dirigenziale RG 5063 ha avuto avvio il procedimento relativo all'aggiudicazione dei "Lavori di messa in sicurezza e sostituzione infissi esterni presso l'IIS Lagrange di Milano", all'Impresa ROGER GROUP Spa - P.IVA 08541940964

Preso atto degli elementi di fatto e di diritto, nonché delle risultanze della Relazione del Responsabile Unico del Procedimento (prot.184020 del 28/11/2022) allegata al presente provvedimento e qui sommariamente riportata:

- a seguito di verifiche, effettuate in corso d'opera, sul fissaggio dei sistemi di serramento alla struttura principale in cemento armato, è emersa la necessità di provvedere alla realizzazione di un supporto esterno in acciaio al fine di garantire una maggiore stabilità e sicurezza dei serramenti stessi;
- a seguito del smontaggio e del lavaggio delle tende oscuranti presenti nei laboratori, previsto nel progetto esecutivo, non è stato più garantito l'oscuramento dei locali a causa dell'usura/deterioramento delle stesse;
- le circostanze sopra citate rientrano nella fattispecie individuata dall'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, qualificabili come impreviste ed imprevedibili, determinando necessariamente l'esigenza di eseguire ulteriori lavori necessari ed indifferibili, atti a rispondere alle esigenze di sicurezza e fruibilità dell'istituto scolastico;
- dal Quadro Economico di raffronto risulta che l'importo netto contrattuale di Euro 1.354.012,26 non cambia;
- nella rimodulazione del Quadro Economico l'importo di perizia di variante trova capienza nelle economie derivate dagli oneri per la sicurezza;
- a seguito della prossima sottoscrizione del SAL 1/bis, inerente la revisione prezzi relativa al 1° SAL già liquidato con RG 6328 del 12/09/2022, si rende necessario impegnare la somma di € 34.219,22 (IVA inclusa) quale valore della revisione prezzi calcolato applicando i prezzi aggiornati (ai sensi dell'art. 26 c. 2 della Legge 91/2022).
- in base a quanto previsto dall'art. 26 commi 1 e 4 lett. a) della Legge 91/2022, la Città metropolitana di Milano provvederà a liquidare l'importo attingendo in primis dalle "risorse appositamente accantonate per imprevisti nel Quadro Economico dell'intervento";
- i lavori si sono protratti più a lungo del previsto a causa delle difficoltà nel reperimento dei materiali a seguito dell'aumento dei prezzi e pertanto parte delle lavorazioni previste inizialmente nel 2022 saranno espletate nel corso del 2023. La modifica al cronoprogramma, rende quindi necessario rinviare parte dell'esigibilità della spesa prevista nel 2022, al 2023 ai sensi delle norme e dei regolamenti vigenti ;
- l'art. 175 comma 5 quater lettera b del D. Lgs. 267/2000 prevede che: "Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: (...)

- b) "le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, intermini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente

- art 175 comma 3 lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui le variazioni necessarie alla reimputazione, agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate, possono essere effettuate entro il 31 dicembre;

- art. 48, comma 1, lett. f) del Regolamento di Contabilità che prevede che i Dirigenti possano effettuare con Determinazioni dirigenziali le variazioni di Bilancio in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2021, n.118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente al sindaco;

Considerato che il presente provvedimento viene assunto per le seguenti motivazioni:

- **approvare la perizia di variante** in corso d'opera di importo pari ad **Euro 68.891,48 (IVA 22% compresa)** e la **rimodulazione del Quadro Economico**, in relazione ai "Lavori di messa in sicurezza e sostituzione infissi esterni presso l'IIS Lagrange di Milano" -CUP: I44H18000070004 - CIG: 8711401B83, affidandone l'esecuzione all'Impresa ROGER GROUP Spa - P.IVA 08541940964;
- impegnare l'importo calcolato relativo alla revisione prezzi pari ad € 34.219,22 nei confronti dell'Impresa ROGER GROUP Spa, attraverso la costituzione di apposito sotto-impegno dall'Imp. 497/2022 sub 0 del Cap. 04022205 del Bilancio 2022 "SPESE PER MESSA IN SICUREZZA O SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI - ITI LAGRANGE DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029) - Finanziato da Regione Lombardia (Decreto 87/2019 MIUR);
- procedere, a seguito della modifica al cronoprogramma alla variazione di esigibilità della spesa ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lettera b del D. Lgs. 267/2000, dal Bilancio 2022 al Bilancio 2023, come di seguito meglio dettagliato e riportato nella tabella allegata al presente atto.

Verificata la regolarità tecnica del presente atto.

Richiamati gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), Piano esecutivo di gestione (Peg), il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), ed il codice di comportamento dell'Ente.

Visto l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Visto lo Statuto della Città metropolitana di Milano.

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il Regolamento di contabilità dell'Ente

DETERMINA

1) di approvare la perizia di variante in corso d'opera di importo pari ad **Euro 68.891,48 (IVA 22% compresa)** e la **rimodulazione del Quadro Economico**, in relazione ai "Lavori di messa in sicurezza e sostituzione infissi esterni presso l'IIS Lagrange di Milano" -CUP: I44H18000070004 - CIG: 8711401B83, affidandone l'esecuzione all'Impresa ROGER GROUP Spa - P.IVA 08541940964;

2) di approvare lo schema dell'Atto di Sottomissione e il **Verbale di concordamento nuovi prezzi**, relativo alla modifica del Contratto originario durante il periodo di efficacia per l'esecuzione dei lavori di variante in oggetto;

3) di dare atto che la spesa complessiva di **Euro 68.891,48 (IVA 22% compresa)** trova copertura al **Cap. 04022205 "SPESE PER MESSA IN SICUREZZA E SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI - ITI LAGRANGE DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029) - Finanziato da Regione Lombardia (Decreto 87/2019 MIUR) Acc. 2641/2019 - Imp. 497/2022;**

4) di impegnare, nei confronti dell'Impresa ROGER GROUP Spa - P.IVA 08541940964, la somma di **€ 34.219,22** costituendo un nuovo sotto-impegno dall'Imp. 497/2022 sub 0 del Cap. 04022205 del Bilancio 2022 "SPESE PER MESSA IN SICUREZZA O SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI - ITI LAGRANGE DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029) - Finanziato da Regione Lombardia (Decreto 87/2019 MIUR), con esigibilità 2022;

5) di dare atto, a seguito della modifica del cronoprogramma, ai sensi dell'art.175, comma 5-quater, lettera b del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, è necessario procedere alla seguente variazione di esigibilità della spesa dal Bilancio 2022 al Bilancio 2023, imputata ai seguenti capitoli

SPESA:
Cap. 04022205 "SPESE PER MESSA IN SICUREZZA O SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI - ITI LAGRANGE DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029) - Finanziato da Regione Lombardia (Decreto 87/2019 MIUR) alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 -Macroaggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003

€1.154.134,79 imp. 497/2022 sub 1 impegnato a favore di Roger Group SPA, acc. 2641/2019, da spostare interamente al 2023

€ 29.750,56 imp. 497/2022 sub 3 impegnato a favore di Anna Modica, acc. 2641/2019, da spostare interamente al 2023

€ 246.316,37 imp. 497 sub 0 prenotato per somme a disposizione, acc. 2641/2019, da spostare interamente al 2023

- la spesa impegnata sul capitolo 04022205 del Bilancio 2022 pari ad € 1.430.201,72 modifica la sua esigibilità, rendendo necessaria la seguente variazione:
- € 1.430.201,72 dal Bilancio 2022;
- + € 1.430.201,72 sul Bilancio 2023

Cap. 04022280 "SPESE PER MESSA IN SICUREZZA E SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI - ITI LAGRANGE DI MILANO - Finanziato da avanzo vincolato alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 -Macroaggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003 €300.000,00 imp. 498/2022 prenotato per somme a disposizione, da spostare interamente al 2023

- la spesa impegnata sul capitolo 04022280 del Bilancio 2022 pari ad € 300.000,00 modifica la sua esigibilità, rendendo necessaria la seguente variazione:
- € 300.000,00 dal Bilancio 2022;
- + € 300.000,00 sul Bilancio 2023

6) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

7) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Contabilità per gli adempimenti conseguenti che provvederà ad inoltrarlo al Settore Bilancio per attuare le variazioni di Bilancio come riportato in tabella;

8) di dare atto che con la presente variazione non vengono modificati gli equilibri di Bilancio;

9) di provvedere alla comunicazione dell'adozione del presente provvedimento al Sindaco ed al Collegio dei Revisori;

10) di provvedere alla pubblicazione ai sensi dell'art. 174 comma 4 del D. Lgs.267/2000

11) di provvedere all'invio al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

12) di dare atto che per il presente provvedimento è stata compilata la check-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni ed inoltre il presente atto:

- è classificato a rischio alto dall'art. 5 del PTPCT;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento;
- verrà pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell' art. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo n. 104/2010, entro 30 giorni dalla sua conoscenza.

**LA DIRETTRICE ad interim DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
(Arch. Alessandra Tadini)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del Procedimento: Arch. Alessandra Tadini

Il Responsabile dell'istruttoria: Ing. Riccardo Celesti

Indicazioni Contabili

La spesa complessiva di Euro 68.891,48 (IVA 22% compresa) trova copertura al Cap. 04022205 "SPESE PER MESSA IN SICUREZZA E SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI - ITI LAGRANGE DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029) - Finanziato da Regione Lombardia (Decreto 87/2019 MIUR) Acc. 2641/2019 - Imp. 497/2022;

Impegnare, nei confronti dell'Impresa ROGER GROUP Spa - P.IVA 08541940964, la somma di € 34.219,22 costituendo un nuovo sotto-impegno dall'Imp. 497/2022 sub 0 del Cap. 04022205 del Bilancio 2022 "SPESE PER MESSA IN SICUREZZA O SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI - ITI LAGRANGE DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029) - Finanziato da Regione Lombardia (Decreto 87/2019 MIUR), con esigibilità 2022.

A seguito della modifica del cronoprogramma, ai sensi dell'art.175, comma 5-quater, lettera b del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, è necessario procedere alla seguente variazione di esigibilità della spesa dal Bilancio 2022 al Bilancio 2023, imputata ai seguenti capitoli
SPESA:

Cap. 04022205 "SPESE PER MESSA IN SICUREZZA O SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI - ITI LAGRANGE DI MILANO (FINALIZZATO A CAP. 40000029) - Finanziato da Regione Lombardia (Decreto 87/2019 MIUR) alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 -Macroaggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003

€ 1.154.134,79 imp. 497/2022 sub 1 impegnato a favore di Roger Group SPA, acc. 2641/2019, da spostare interamente al 2023

€ 29.750,56 imp. 497/2022 sub 3 impegnato a favore di Anna Modica, acc. 2641/2019, da spostare interamente al 2023

€ 246.316,37 imp. 497 sub 0 prenotato per somme a disposizione, acc. 2641/2019, da spostare interamente al 2023

- la spesa impegnata sul capitolo 04022205 del Bilancio 2022 pari ad € 1.430.201,72 modifica la sua esigibilità, rendendo necessaria la seguente variazione:

- € 1.430.201,72 dal Bilancio 2022;

+ € 1.430.201,72 sul Bilancio 2023

Cap. 04022280 "SPESE PER MESSA IN SICUREZZA E SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI - ITI LAGRANGE DI MILANO - Finanziato da avanzo vincolato alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 -Macroaggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003

€ 300.000,00 imp. 498/2022 prenotato per somme a disposizione, da spostare interamente al 2023

- la spesa impegnata sul capitolo 04022280 del Bilancio 2022 pari ad € 300.000,00 modifica la sua esigibilità, rendendo necessaria la seguente variazione:

- € 300.000,00 dal Bilancio 2022;

+ € 300.000,00 sul Bilancio 2023