
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA 

 
 
 
 
 

ATTUAZIONE DEL PNRR DI  
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO  

CONTROLLO SULLA GESTIONE 
(EX ART.7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77) 

 

 

DELIBERAZIONE 18 gennaio 2024, n. XXX/2023/GEST 

susannapaola_deberna
Casella di testo
22

susannapaola_deberna
Casella di testo
21/2024

susannapaola_deberna
Nota
Completed impostata da susannapaola_deberna

susannapaola_deberna
Nota
Completed impostata da susannapaola_deberna



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGISTRATO RELATORE: VITTORIA CERASI 

 

 

Hanno collaborato 

Francesca Perreca 

Michela Ricciardi 

 

 

 

  



 

 

 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA 

 

composta dai magistrati: 

dott. Antonio Buccarelli   Presidente  

dott. Mauro Bonaretti   Consigliere 

dott.ssa Rossana De Corato  Consigliere 
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nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024 ha assunto la seguente 

 
DELIBERAZIONE 

 

VISTO l’articolo 100, secondo comma, della Costituzione;  

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 

luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;  

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;  

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei 

conti deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte stessa in data 16 giugno 2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO il d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Tuel); 
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VISTO l’articolo 7, commi 7 e 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni 

per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 

ottobre 2001, n. 3;  

VISTO l’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;  

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, 

n. 213 e successive modifiche ed integrazioni, che ha rafforzato le funzioni di controllo 

della Corte dei conti al fine di un più efficace coordinamento della finanza pubblica, 

adeguando il controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali; 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 

108, riguardante il controllo sulla gestione della Corte dei conti sull’impiego delle 

risorse provenienti dai fondi di cui al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza); 

VISTA la circolare n.27 del MEF-Ragioneria Generale di Stato Prot.175451 del 21 

giugno 2022 che introduce il sistema ReGiS per il monitoraggio degli interventi del 

PNRR; 

VISTA la circolare n.29 del MEF -Ragioneria Generale di Stato Prot.201590 del 26 

luglio 2022 che chiarisce la relazione tra i flussi finanziari e il sistema ReGiS per il 

monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti del PNRR; 

VISTA la deliberazione SRCLOM n. 248/2022/GEST sulla ricognizione dei progetti del 

PNRR e PNC della Città Metropolitana di Milano; 

VISTA la deliberazione SRCLOM/40/2023/INPR con cui la Sezione ha definito gli 

obiettivi della programmazione dell’attività di controllo per l’anno 2023; 

VISTA la deliberazione SRCLOM/173/2023/INPR di rimodulazione dell’attività di 

controllo programmata per il 2023; 

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n.16/2023/FRG del 

27/10/2023 “Contributo alla relazione ex art. 7, comma 7, d.l. 31 maggio 2021, n. 77”; 

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite SSRRCO/34/2023/REF “Relazione 

sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nel 

primo semestre 2023, redatta ai sensi dell’art. 7, comma 7, del decreto-legge 31 

maggio 2021 n. 77”; 



 

 

VISTO il riscontro del 27 marzo 2023, Prot. Cdc n. 4301, con cui Città metropolitana 

di Milano ha risposto alla prima nota istruttoria inviata dalla Sezione in data 8 

marzo 2023, Prot. n. 3229, sullo stato di attuazione del PNRR; 

VISTO il riscontro del 14 novembre 2023, Prot. Cdc n. 24704, con cui Città 

metropolitana di Milano ha risposto alla seconda nota istruttoria inviata dalla 

Sezione in data 24 ottobre 2023, Prot. Cdc n. 23712, sull’aggiornamento circa 

l’attuazione del PNRR; 

VISTA la disposizione n.7 del 9 gennaio 2024, con la quale il Presidente della Sezione 

ha convocato l’odierna Camera di consiglio; 

UDITO il relatore, dott.ssa Vittoria Cerasi  

DELIBERA 
 
di approvare, con le modifiche apportate dal Collegio in camera di consiglio, la 

relazione avente ad oggetto “Attuazione del PNRR di Città metropolitana di 

Milano, controllo sulla gestione ex art.7, comma 7, D.L. 31 maggio 2021 n. 77”. 

La presente deliberazione e l’unita relazione saranno inviate al Sindaco 

Metropolitano e al Presidente del Consiglio metropolitano, nonché all’organo di 

revisione della Città Metropolitana. 

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 31 

d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”) nelle modalità di legge, dando riscontro a questa 

Sezione dell’avvenuta pubblicazione. 

Così deliberato nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024. 

            Il Relatore                               Il Presidente aggiunto 
(dott.ssa Vittoria Cerasi)                                               (dott. Antonio Buccarelli) 
 

Depositata in Segreteria il 

gennaio 2024 

Il Funzionario preposto 
al servizio di supporto 
(Susanna De Bernardis)  
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1. INQUADRAMENTO NORMATIVO  

La Sezione regionale di controllo della Lombardia, in continuità con l’attività di 
ricognizione svolta nel corso del 2022 sui progetti del PNRR e PNC di cui la Città 
Metropolitana di Milano è soggetto attuatore e tenendo conto delle novità intervenute 
nel contesto normativo, svolge il controllo sulla gestione, ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 3, comma 4, della l. n. 20/1994 e dell’art. 7 del d.l. n. 77/2021. In 
proposito occorre premettere che, dopo l’entrata in vigore dall’art. 1, comma 12 
quinquies, lett. b), del d. l. 22 aprile 2023 n. 44, convertito nella legge 21 giugno 2023 n. 
74, che, a modifica dell’art. 22 del d. l. n. 76/2020 sul controllo concomitante, ha escluso 
dallo stesso controllo i piani, programmi e progetti previsti o finanziati dal PNRR o dal 
Piano nazionale per gli investimenti complementari, la Sezione con la  delibera n. 
173/2023/INPR (adottata il 14 settembre 2023) ha modificato la delibera di 
programmazione n. 40/2023/INPR (adottata l’8 febbraio 2023), stabilendo che, con 
riferimento ai progetti che avevano formato oggetto di ricognizione nel 2022 (vedi 
delib. 248/2022/GEST) la Sezione avrebbe effettuato il “controllo sulla gestione” ai sensi 
dall’art. 7, comma 7, del d. l. 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 
n. 108.  
In proposito con la suddetta deliberazione la  Sezione ha richiamato le considerazioni 
svolte in materia di PNRR dalla Sezione delle Autonomie ”la quale, nel ritenere che “i 
controlli sulla gestione non possono attendere l’esito conclusivo delle attività, che, nella maggior 
parte dei casi, è molto protratto nel tempo” si è espressa nel senso che detti controlli devono 
“focalizzarsi su segmenti di gestione connessi alla realizzazione degli obiettivi intermedi” 
(Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 1/SEZAUT/2023/INPR)”. In siffatto assetto  
normativo e giurisprudenziale la valutazione gestionale della Corte, a fronte di 
interventi che nella maggior parte dei casi dovrebbero giungere a completamento entro 
il 2026, investe il raggiungimento dei risultati intermedi e la progressione dei relativi 
procedimenti amministrativi da parte dei soggetti attuatori. In particolare, il controllo 
sulla gestione, secondo quanto stabilito dall’art. 7 del d.l. n. 77/2021 e dall’art. 3 della 
l. n. 20/1994, viene svolto “anche in corso di esercizio”, effettuando “valutazioni di 
economicità efficienza ed efficacia circa l’acquisizione e l’impiego” delle relative risorse, 
verificando “la legittimità e la regolarità” dell’utilizzo delle risorse stesse e accertando 
“la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge”. 
 
 
La Sezione delle Autonomie nella deliberazione riguardante il “Contributo alla relazione 
ex art. 7, comma 7, D.L. 31 maggio 2021 n. 77” (II semestre 2023) si è soffermata sulle 
finalità del controllo sulla gestione sui progetti del PNRR e PNC, evidenziando che 
“Nella legislazione dedicata al PNRR e in particolare, all’art 1, co. 1043, della legge 30 dicembre 
2020, n. 178, viene fatto riferimento alla responsabilità delle Amministrazioni e degli organismi 
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titolari dei progetti finanziati per l’attuazione del programma Next Generation EU 
«conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed 
europea (…), nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi 
e finali». Inoltre, il Documento della Commissione Europea “Commission Staff Working 
Document Guidance to Member States Recovery and Resilience Plans” (SWD-2020 205 final) 
fa esplicito riferimento a tale profilo, individuando con la locuzione “sound financial 
management”, il concetto di “sana gestione finanziaria”, che ricade nel perimetro di controllo 
che la Corte dei conti è chiamata a garantire. L’esigenza di un’oculata programmazione e 
gestione della spesa è fondamentale nell’ottica di preservare la sana gestione finanziaria 
dell’ente.” (deliberazione n n.16/2023/FRG) 
 
Nel contesto normativo e giurisprudenziale richiamato si inserisce la presente 
deliberazione riguardante il controllo sulla gestione nella fase di attuazione, finanziaria 
e procedurale, degli interventi di cui la Città Metropolitana di Milano è soggetto 
attuatore e/o beneficiario così come individuati con delibera n. 248/2022/GEST da 
questa stessa Sezione regionale di controllo. 
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2. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI  

La Sezione, in continuità con la suddetta deliberazione n. 248/2022/GEST, ha avviato 
attività istruttoria nel mese di marzo 2023, integrata ad ottobre 2023 con nota istruttoria 
per recepire gli aggiornamenti, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei 
progetti del PNRR e del Piano Nazionale Complementare (PNC) che vedono Città 
metropolitana di Milano in qualità di “soggetto attuatore”.  
Sono stati presi in esame tutti gli interventi gestiti direttamente da Città metropolitana 
in qualità di “soggetto attuatore”, ovvero gli interventi con una ricaduta finanziaria 
effettiva sul bilancio di Città metropolitana, quale ente direttamente beneficiario dei 
finanziamenti stanziati dal PNRR (di natura esclusivamente europea dal dispositivo 
RRF o dei fondi del PNC) e la cui gestione è sotto il diretto controllo dell’Ente o di enti 
strumentali o di supporto coinvolti a vario titolo nella realizzazione dei progetti e 
individuati dal soggetto attuatore nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria 
vigente (es. in materia di appalti pubblici).1 
Gli enti locali sono soggetti attuatori qualora provvedano direttamente alla 
realizzazione degli interventi, oppure soggetti beneficiari quando si avvalgono di enti 
strumentali o di altri soggetti, anche privati, per l’esecuzione del progetto.  II d.l. n. 
77/2021 con l’art. 10, comma 1, consente, infatti, agli enti locali titolari di fondi del 
PNRR di affidare le risorse di cui sono beneficiari ad altri soggetti che attuino 
materialmente gli interventi, tra cui società partecipate in-house qualificate ai sensi 
dell’art. 38 del Codice dei contratti. In questo caso l’amministrazione è tenuta a 
stipulare una convenzione con l’ente strumentale, che ne specifichi il ruolo, la 
responsabilità e la remunerazione.2  
Sono esclusi dalla presente analisi gli interventi che, pur avendo una ricaduta sul 
territorio della CMM, esulano dal perimetro di bilancio dell’Ente. 
 
La Sezione ha verificato lo stato di avanzamento sull’insieme degli interventi di cui 
Città metropolitana è soggetto attuatore sulla base degli esiti dell’attività istruttoria e 
avvalendosi degli elementi conoscitivi di cui alla piattaforma ReGiS3 , nonché degli 

 
1 L’art.9 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 (in breve d.l. n.77/2021) stabilisce che “alla realizzazione operativa 
degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di 
Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi 
definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, 
ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.” 
2 Il beneficiario, anche laddove non figuri come soggetto attuatore, è tenuto a monitorare lo stato di attuazione o 
dalla rendicontazione delle risorse, che transitano dal bilancio dell’ente. Nel momento del riparto delle risorse, viene 
infatti siglata una convenzione tra ministero e beneficiario, che stabilisce in dettaglio gli obblighi, tra cui quello di 
garantire l’attuazione del progetto nei tempi stabiliti dal cronoprogramma e la conservazione di tutta la 
documentazione contabile allo scopo di garantire la corretta rendicontazione. 
3 Le informazioni circa gli interventi vengono monitorate attraverso ReGiS, che, come stabilisce la circolare del MEF-
RGS n.27 del 21/6/2022, è la piattaforma informatica unica alimentata dai soggetti attuatori coi dati relativi ai 
progetti del PNRR. La stessa circolare chiarisce che “I soggetti Attuatori sono responsabili della corretta alimentazione del 
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schemi compilati dal revisore dei conti dell’Ente. Nei questionari relativi al bilancio 
preventivo, infatti, si chiedeva ai revisori dei conti degli enti locali di validare lo 
schema predisposto dalla Sezione delle Autonomie circa lo stato di attuazione dei 
singoli progetti del PNRR e PNC al 30 giugno 2023.4  

Gli interventi di cui Città metropolitana è soggetto attuatore sono rappresentati nella 
seguente tabella, aggregati per Missione.   

Tabella 1 - Progetti PNRR e PNC suddivisi per missione e per tipologia  

  

n. 
CUP 

Lump Sum non nativi 
PNRR 

M1 - Digitalizzazione della PA 1 0 0 
M2 - Mobilità sostenibile e tutela del territorio 1 0 0 
M4 - Potenziamento dell’istruzione, dall’università agli asili nido 35 0 33 
M5 - Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità 117 0 16 

 154 0 49 
Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori e dai dati estratti da ReGiS. 

L’Ente risulta soggetto attuatore/beneficiario di 154 progetti identificati mediante un 
Codice Unico di Progetto (CUP): tra questi, 49 progetti sono della tipologia progetti 
“non nativi PNRR”, la cui origine precede il PNRR ma che sono stati poi inseriti tra i 
progetti finanziabili dal PNRR5, di cui 35 nella Missione 4 (Potenziamento 
dell’istruzione, dall’università agli asili nido) e 16 nella Missione 5 (Infrastrutture 
sociali per le famiglie e le comunità). Nessuno dei progetti appartiene alla tipologia 
Lump-Sum6.  Nella Missione 5 si concentra il numero maggiore di progetti, pari al 76 
per cento dei CUP (117 di 154 totali). 

 
sistema ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di loro 
competenza. In particolare, provvedono, con cadenza mensile ad aggiornare i dati registrati sul sistema e renderli disponibili 
per le Amministrazioni titolari delle misure ai fini delle operazioni di controllo e validazione di competenza.” Inoltre, la 
successiva circolare del MEF-RGS n. 29 del 26/7/2022 ha stabilito che la piattaforma ReGiS costituisce la base 
informativa su cui vengono registrate le varie fasi di attuazione del piano, ovvero avvio, finanziamento, stato di 
avanzamento dei lavori, fino alla rendicontazione finale, da parte delle Amministrazioni titolari degli interventi del 
PNRR. 
4 La Sezione delle Autonomie in allegato alle Linee Guida sul bilancio di previsione 2023-2025  (Deliberazione n. 
7/SEZAUT/2023/INPR) ha richiesto ai revisori dei conti degli enti locali di compilare una tabella precompilata con 
i dati relativi ai progetti attivati, fornendo informazioni circa lo stato di avanzamento finanziario procedurale e 
fisico dei singoli CUP.  I revisori hanno dovuto trasmettere la “Tabella PNRR” non oltre il termine del 31 luglio 2023 
(con eccezionale proroga per alcune particolari casistiche). E’ bene chiarire che i risultati relativi a questo 
adempimento da parte dei revisori, sono quelli raggiunti al 30 giugno 2023. 
5 Proprio perché questi progetti non sono nati nell’ambito del PNRR, occorre che nella fase di rendicontazione 
possano soddisfare i vincoli posti dal piano quale per esempio i vincoli di sostenibilità ambientale, noti con 
l’acronimo DNSH (Do Not Significant Harm), ovvero che non arrechino danni agli obiettivi di salvaguardia 
ambientale.    
6 Si tratta di misure che assegnano contributi forfettari, diversamente dagli altri interventi del PNRR. Per tali misure 
non è prevista la rendicontazione della spesa attraverso il sistema ReGiS, bensì la richiesta di erogazione del 
contributo, corredata della documentazione relativa al raggiungimento dell’obiettivo assegnato, a seguito della 
quale, dopo i controlli del Dipartimento per la transizione digitale, vengono erogate le risorse. Inoltre, per questi 
progetti non sono previsti acconti, come accade invece per le altre misure, ma il pagamento in un’unica soluzione a 
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Nella tabella che segue si rappresentano le fonti del finanziamento, considerando 
l’insieme dei progetti aggregati per Missione. 

Tabella 2 - Fonti del finanziamento dei Progetti PNRR e PNC  
 

Fondi RRF (€) Fondi PNC (€) FOI (€) Fondi Ente (€) altri fondi (€) Totale (€) 
 

M1 14.000,00 
    

14.000,00 0,0% 

M2 24.000.000,00 
 

2.400.000,00 
  

26.400.000,00 9,3% 

M4 102.335.225,32 
 

6.099.190,72 729.582,90 
 

109.163.998,94 38,5% 

M5 127.853.728,50 2.407.682,15 14.534.793,20 3.512.956,20 6.000,00 148.315.160,05 52,2% 
 

254.202.953,82 2.407.682,15 23.033.983,92 4.242.539,10 6.000,00 283.893.158,99 100,0% 

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori e dai dati estratti da ReGiS (12-12-2023). 

Città metropolitana risulta essere soggetto attuatore per un ammontare complessivo 
di fondi del PNRR e del PNC pari a 254 milioni e un importo totale comprensivo di 
risorse dell’Ente e di altri fondi pubblici pari a 284 milioni.  
La Missione 5 (Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità) accentra il 52,2 per 
cento dei fondi complessivi di cui Città metropolitana risulta titolare in quanto 
soggetto attuatore, mentre la Missione 4 (Potenziamento dell’istruzione, 
dall’università agli asili nido) il 38,5 per cento.  
 
  

 
obiettivo raggiunto e verificato. Questo comporta un anticipo di cassa, da parte dell’ente beneficiario. Sono inoltre 
finanziabili con i contributi assegnati anche le spese sostenute antecedentemente alla pubblicazione del bando (ma 
non prima della data riportata nei singoli bandi) e finanziate con risorse proprie, così come sono ammessi anche 
interventi effettuati in economia con personale interno. 
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Grafico 1 – Fonti dei finanziamenti per i progetti PNRR e PNC  

 
Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori e dai dati estratti da ReGiS (12-12-2023). 

La Sezione ha potuto accertare che le risorse provenienti dal dispositivo Recovery and 
Resilience Facility (RRF), ovvero il fondo che finanzia il PNRR, corrispondono all’ 89,5 
per cento del totale, mentre le risorse del Piano Nazionale Complementare (PNC), 
ovvero i fondi pubblici nazionali che affiancano il PNRR e che seguono sia per la 
rendicontazione sia per l’attuazione le stesse procedure del PNRR,  sono pari a 2,4 
milioni,  ovvero lo 0,8 per cento del totale: le risorse del PNC sono destinate ad 
integrare il finanziamento di alcuni progetti del PNRR nella Missione 5 (Infrastrutture 
sociali per le famiglie e le comunità). Il resto delle risorse proviene dal Fondo per le 
Opere Indifferibili (FOI)7, risorse che contribuiscono con lo 8,1 per cento dei fondi 
complessivi; infine, l’1,5 per cento dei fondi sono risorse dell’Ente.  
Per il dettaglio dei singoli progetti, univocamente identificati mediante il Codice Unico 
di Progetto (CUP), si rimanda alla tabella 7 (in calce alla relazione) dove sono elencati 
i 154 progetti riguardanti sette categorie di intervento all’interno della quattro missioni 
indicate. 

 
7 Si tratta di risorse statali stanziate per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari 
utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate che una serie di fattori eccezionali di ordine 
geo-politico hanno reso necessario. Il comma 7, dell’art. 26, del d.l. n. 50/2022 ha istituito, nello stato di previsione 
del Ministero dell'economia e delle finanze, il “Fondo per l'avvio di opere indifferibili” con una dotazione di 1.500 
milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026. L’art. 34, co. 1, del d.l. n. 115/2022 ha incrementato il fondo di 
complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 
milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni 
di euro per l'anno 2027.   Per le assegnazioni cfr.: decreti Ragioneria generale dello Stato nn. 154-159-175-183-185-
187/2023  
(https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/fondo_opere_indifferibili
/). 
 

89,5%

0,8% 8,1% 1,5% 0,0%

Fondi RRF (€) Fondi PNC (€) FOI (€) Fondi Ente (€) altri fondi (€)
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2.1 Avanzamento procedurale 

E’ stato possibile accertare lo stato di avanzamento procedurale partendo dalla 
documentazione disponibile sulla piattaforma ReGiS all’interno della quale 
l’avanzamento procedurale viene identificato mediante l’associazione nel tempo ad 
ogni singolo CUP di una specifica fase della sequenza dei procedimenti amministrativi, 
rendendone così possibile il monitoraggio. Le possibili fasi dell’attuazione sono così 
definite: “Progettazione esecutiva”, “Pubblicazione bando di gara”, “Aggiudicazione”, 
“Stipula contratto”, “Esecuzione lavori o Esecuzione fornitura“, “Collaudo”. Il 
soggetto attuatore è responsabile del caricamento tempestivo su ReGiS della 
documentazione che attesti il completamento di ciascuna fase, condizione necessaria 
ai fini della rendicontazione finanziaria di ciascun progetto (ad esempio, il contratto 
tra ente e chi esegue l’opera attesta il completamento della fase di aggiudicazione 
oppure il certificato di conformità dei lavori o di collaudo attesta la conclusione del 
progetto).  
Dopo aver estratto i dati da ReGiS, si è proceduto, con richiesta istruttoria a cui l’Ente 
ha dato riscontro in data 14 novembre 2023, alla verifica dello stato di attuazione e 
all’acquisizione di aggiornamenti rispetto alle informazioni contenute sulla 
piattaforma.  
 
La Sezione sulla base del riscontro ha, dunque, potuto accertare la fase procedurale di 
ogni singolo progetto del PNRR o del PNC della Città metropolitana di Milano. Il 
grafico seguente ne fornisce in termini aggregati lo stato di attuazione procedurale.  
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Grafico 2 – Stato di attuazione procedurale (% di CUP per fase) 

 
 
Il grafico mostra come una quota pari a circa il 2 per cento dei progetti sia in fase di 
avvio; nel 10,4 per cento dei casi, si è nella fase di aggiudicazione dei lavori o della 
fornitura del servizio mediante gara per individuare il soggetto che dia corso 
all’esecuzione del progetto; la maggior quota di progetti, pari al 60,4 per cento di CUP, 
si trova nella fase successiva, ovvero nella fase in cui i lavori o la fornitura sono stati 
assegnati ad un soggetto esecutore con cui Città metropolitana ha già stipulato un 
contratto. Nel 25,3 per cento, i lavori sono in fase di esecuzione o i servizi in erogazione. 
Infine, mentre per lo 0,6 per cento mancano informazioni circa lo stato di attuazione, 
per l’1,3 per cento dei progetti i lavori o la fornitura sono stati completati.  
 
La tabella che segue riporta lo stato di avanzamento delle procedure per le diverse 
missioni evidenziando una situazione eterogenea.   
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Tabella 3 - Avanzamento procedurale 
	

In	
avvio	

Aggiudic
azione	

Stipulato	
contratt

o	

Esecuz.lavor
i/fornitura	

Collaudo	 Fase	N.D.	 somma	
CUP	

CUP	in	
linea	con	
cronoprog
ramma	

%	CUP	in	
linea	con	
cronopr
ogramm

a	

M1C1-1.4.4	 1	
	 	 	 	 	

1	 1	 100,0%	

M2C3-1.1	
	 	 	

1	
	 	

1	 1	 100,0%	

M4C1-1.3	
	

1	
	 	 	 	

1	 0	 0,0%	

M4C1-3.3	
	 	 	

31	 2	 1	 34	 30	 88,2%	

M5C2-2.2	
	

5	
	 	 	 	

5	 4	 80,0%	

M5C2-2.2C	
	 	

90	
	 	 	

90	 90	 100,0%	

M5C2-3.1	 2	 10	 3	 7	
	 	

22	 17	 77,3%	
	

3	 16	 93	 39	 2	 1	 154	 143	 92,9%	

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori e dai dati estratti da ReGiS. 

 
In particolare, si osserva come la maggior parte dei CUP della Missione 4 siano già in 
fase di esecuzione o conclusi, mentre per i CUP della Missione 5 si sia in una fase 
precedente, ovvero quella dell’aggiudicazione o di stipula dei contratti.  Infine, solo 3 
progetti (circa il 2 per cento dei CUP) distribuiti su 2 interventi, sono in fase di avvio.  

Per il dettaglio circa lo stato di avanzamento procedurale di ogni singolo progetto si 
rimanda alla Tabella 8 (in calce alla relazione), dove viene rappresentato lo stato di 
attuazione per ciascuno dei CUP.  
 
Gli interventi finanziati con i fondi del PNRR seguono un cronoprogramma 
predefinito a livello nazionale. Questo implica che i diversi progetti si sviluppano nel 
rispetto della sequenza temporale all’interno della quale ciascuna fase dell’intervento 
deve essere completata.  Mentre il decreto del MEF del 6 agosto 2021 (“Assegnazione 
delle risorse finanziarie previste per il PNRR – DM ripartizione traguardi e obiettivi”) 
definisce la data entro la quale gli interventi devono essere conclusi, gli accordi 
operativi8 (“Operational Arrangements”) stabiliscono le scadenze delle diverse fasi di 
ciascun intervento del piano.   
Per quanto concerne il rispetto del cronoprogramma, la Sezione ha fatto riferimento 
innanzitutto alle informazioni rilasciate dai revisori dell’Ente così come riportate nella 
Tabella PNRR allegata al Questionario sul bilancio di previsione 2023-2025 (secondo 
quanto indicato dalle Linee Guida nella Deliberazione n. 7/SEZAUT/2023/INPR). Ai  
revisori si chiedeva di indicare se il cronoprogramma stabilito per ogni specifico 
progetto, identificato mediante CUP, fosse stato rispettato (al 30 giugno 2023).   

 
8 Si tratta degli accordi che l’Italia ha condiviso con la Commissione Europea (firmati dal Ministro Franco il 23-12-
2021): 
https://commission.europa.eu/system/files/2021-12/countersigned_-_italy_-_rrf_-_oa_1.pdf 
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Nel caso dei progetti della Città metropolitana di Milano i revisori avevano riscontrato 
un ritardo per 16 progetti nell’intervento M5C2-3.1 al termine del I semestre 2023.  
 
Si è dunque deciso di verificare l’allineamento al cronoprogramma per tutti i 154 
progetti, con particolare attenzione per i CUP su cui i revisori dei conti dell’Ente 
avevano rilevato un ritardo. 
La Sezione ha potuto appurare, basandosi sul riscontro all’attività istruttoria, verificata 
alla luce della ultima documentazione caricata sulla piattaforma ReGiS, che alla data 
del 12 dicembre 2023 dei 16 CUP in ritardo nel primo semestre 2023 soltanto per 3 di 
questi progetti segnalati dai revisori, permane evidenza di un ritardo rispetto al 
cronoprogramma anche nel secondo semestre 2023. Tuttavia, risulta che altri 8 progetti 
(per un totale di 11 progetti) hanno conseguito un ritardo emerso solo nel secondo 
semestre 2023.  
 
Dunque, in conclusione, all’esito dell’aggiornamento istruttorio e da un controllo sulla 
piattaforma ReGiS al 12 dicembre 2023, risulta che 143 CUP sono allineati al 
cronoprogramma, in misura pari al 93 per cento dei progetti. Per quanto riguarda i 
progetti che risultano in ritardo, la Sezione ha potuto accertare che si tratta di 11 
progetti distribuiti tra 4 interventi, nelle Missioni 4 e 5, e che 9 degli 11 progetti in 
questione sono della tipologia “non nativo PNRR”. 
Più in particolare si tratta dei seguenti progetti: 
• M4C1-1.3  Lavori di riqualifica architettonica e funzionale delle palestre del centro 

scolastico di San Donato Milanese (MI) via Martiri di Cefalonia 46/48 - 
predisposizione spazi da adibire alle attività sportive, si trova in stato di 
AGGIUDICAZIONE; 

• M4C1-3.3 I.I.S. Bernocchi Legnano (MI), Efficientamento energetico di 
adeguamento normativo 1° lotto - messa in sicurezza facciate e sostituzione 
serramenti, i lavori sono stati sospesi (progetto non nativo PNRR); 

• M4C1-3.3 IPSAR Vespucci di Milano - rifacimento manto di copertura corpo aule, 
corpo palestra e corpo laboratori, si trova in stato di ESECUZIONE LAVORI 
(progetto non nativo PNRR); 

• M4C1-3.3  I.I.S. Galilei (MI) - recupero laboratorio elettronica da trasformare in 
aule, rifacimento impermeabilizzazione corpo basso e parti copertura aule, si trova 
in stato di ESECUZIONE LAVORI (progetto non nativo PNRR); 

• M4C1-3.3 Istituto Maggiolini di Parabiago - lavori di manutenzione straordinaria 
delle coperture e dei blocchi bagni delle palestre, si trova in stato di COLLAUDO 
(progetto non nativo PNRR); 
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• M5C2-3.1 (PINQUA) Passerella ciclopedonale a scavalco della SP28 in Comune di 
Pieve Emanuele, si trova in stato di AGGIUDICAZIONE (progetto non nativo 
PNRR); 

• M5C2-3.1 (PINQUA) Collegamenti ciclopedonali con passante ferroviario in 
Comune di Pieve Emanuele, si trova in stato di AGGIUDICAZIONE (progetto non 
nativo PNRR); 

• M5C2-3.1 (PINQUA) Riqualificazione dei percorsi del Parco delle Stelle Alpine in 
via delle Rose in Comune di Pieve Emanuele, si trova in stato di 
AGGIUDICAZIONE (progetto non nativo PNRR); 

• M5C2-3.1 (PINQUA) Ampliamento Centro di Formazione Professionale e co-
working in Comune di Pieve Emanuele, si trova in stato di AGGIUDICAZIONE 
(progetto non nativo PNRR); 

• M5C2-3.1 (PINQUA) Asilo nido Q.re delle Rose in Comune di Pieve Emanuele, si 
trova in stato di AGGIUDICAZIONE (progetto non nativo PNRR); 

• M5C2-2.2  (PUI 14) Lavori di realizzazione del biciplan metropolitano cambio - 
linea 2, si trova in stato di AGGIUDICAZIONE. 

 
La Sezione rileva come, all’esito del controllo al 12 dicembre 2023, meno del 7 per cento 
(11 su 154) dei progetti della Città metropolitana di Milano risultano in ritardo rispetto 
al cronoprogramma. 
 
  
2.2 Avanzamento finanziario  

La Sezione in sede istruttoria (nota prot. 23712 del 24-10-2023) chiedeva alla Città 
metropolitana di Milano “di indicare l’importo accertato in bilancio, a seguito del 
trasferimento di risorse da Regione o Amministrazione centrale, specificando il totale dei 
pagamenti effettuati dall’Ente” per ciascun progetto identificato mediante CUP.  
Nel suo riscontro l’Ente ha fornito informazioni relative allo stato di avanzamento 
finanziario di ciascun progetto, in particolare relativamente alle risorse complessive 
accertate in bilancio per l’avvio dei progetti, ovvero provenienti dai trasferimenti 
statali o regionali.   
E’ da rilevare come l’art. 15 del d.l. 77/2021 abbia accelerato l’avvio degli interventi, 
stabilendo che gli enti attuatori possano accertare nel loro bilancio le risorse finanziarie 
che sono loro attribuite dal PNRR su specifici capitoli di spesa, già dalla data del 
decreto o atto di riparto, ovvero, ancora prima che le risorse risultino impegnate 
dall’amministrazione centrale titolare dell’intervento. Questa norma ha consentito di 
derogare alle regole ordinarie fissate dal principio contabile applicato 4/2 allegato al 
decreto legislativo n. 118 del 2011, anticipando il momento in cui diviene possibile 
contabilizzare l’accertamento in entrata necessario alla copertura finanziaria della 
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correlata spesa. Inoltre, poiché nel PNRR l’avvio dei progetti precede il finanziamento, 
per gli enti che non abbiano capienza finanziaria sufficiente per avviare gli 
investimenti, il decreto-legge n. 152 del 2021 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del 
PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, prevede all’art. 9, commi 6 e 7, la 
possibilità di disporre di anticipi di liquidità (nella misura del 10 per cento delle risorse 
complessive assegnate) su un fondo di rotazione del MEF a gestione speciale da 
destinare ai soggetti attuatori dei progetti, sulla base di motivate richieste presentate 
dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi ricompresi nel PNRR.9 La 
contabilizzazione di questi anticipi è normata dal comma 6 dello stesso articolo dove 
si legge :“per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono 
trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR”. 
All’esito della attività istruttoria, dunque, la Sezione ha potuto acquisire lo stato delle 
risorse accertate in bilancio e lo stato dei pagamenti così come riferiti dall’Ente. Per 
quanto riguarda i fondi richiesti e ottenuti dall’Ente in forma di anticipazione, ci si è 
basati sulle informazioni fornite dai revisori dei conti nella relazione sul PNRR allegata 
al bilancio di previsione 2023-2025, così come richiesto dalla Sezione delle Autonomie. 
Le informazioni vengono riassunte in forma aggregata per Missione nella seguente 
tabella. 
 
Tabella 4 - Risorse accertate in bilancio, anticipazioni e pagamenti   

		 N.	CUP	 Totale	dei	
finanziamenti	(€)	

Anticipazione	
(€)	 Accertate	(€)	 Pagamenti	(€)	

Pagamenti	su	
risorse	
accertate	

M1C1-1.4.4	 1	 14.000,00			 0,00			 0,00			 0,00			 0,0%	

M2C3-1.1	 1	
															

26.400.000,00				 0,00			
																		

7.715.675,00				
																		

1.208.780,10				 15,7%	

M4C1-1.3	 1	
																		

1.620.000,00				 0,00			
																						

355.991,50				
																									

91.352,05				 25,7%	

M4C1-3.3	 34	
												

107.543.998,94				
															

15.821.806,34				
															

54.912.114,05				
															

13.031.750,47				 23,7%	

M5C2-2.2	 5	
															

60.003.889,14				
																		

5.006.785,60				
															

29.815.970,18				
																						

556.140,92				 1,9%	

M5C2-2.2C	 90	
															

51.216.221,77				
																		

5.019.405,03				
																		

8.845.826,06				
																						

424.327,16				 4,8%	

M5C2-3.1	 22	
															

37.095.049,14				
																		

2.999.950,50				
																		

2.999.950,50				
																		

2.979.589,57				 99,3%	

	 154	 283.893.158,99			 28.847.947,47			 104.645.527,29			 18.291.940,27			 17,5%	
Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori e dai dati estratti da ReGiS. 
 
La tabella mostra il finanziamento totale, ovvero le risorse a disposizione di Città 
metropolitana per attuare i progetti del PNRR: le risorse complessive sono costituite, 
come già esplicitato, dalla somma dei fondi RRF e PNC, da altri finanziamenti pubblici, 
come ad esempio i due stanziamenti del FOI e dai fondi tratti dal bilancio dell’Ente.  

 
9 La contabilizzazione di questi anticipi è normata dal comma 6 dello stesso decreto, “per i soggetti attuatori, le 
anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi 
PNRR”. 
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Le risorse accertate in bilancio, invece, rappresentano solo una parte del finanziamento 
totale, ovvero solo l’importo dei trasferimenti pubblici (fondi RRF e PNC, FOI e altri 
finanziamenti pubblici). Si registra una percentuale di risorse accertate pari a 104,6 
milioni, ovvero il 37 per cento del finanziamento totale.  
 
Le anticipazioni sono circa 29 milioni e costituiscono il 10,2 per cento delle risorse 
finanziate queste sono risorse richieste dall’Ente a valere sul fondo di rotazione del 
MEF per un importo massimo del 10 per cento del costo del singolo intervento, anche 
se in casi eccezionali, debitamente motivati, è stato possibile incrementare la quota di 
anticipazione.  
I pagamenti, pari a 18,3 milioni, costituiscono il 17,5 per cento delle risorse accertate. 
Si notano alcune differenze tra i progetti delle diverse missioni per quanto riguarda 
l’avanzamento finanziario.  

Grafico 3 – Stato di avanzamento finanziario (Pagamenti su fondi accertati in bilancio) 

 
 
Una maggiore quota di pagamenti su accertato, pari al 99 per cento circa, si rileva 
nell’intervento M5C2-3.1  (Biciplan), dove sono stati effettuati pagamenti nella misura 
dell’intero importo anticipato; a seguire l’intervento M4C1-1.3 (Piano di messa in 
sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) a denotare che gli interventi 
sull’edilizia scolastica (quasi interamente “non nativi PNRR”, in quanto 33 su 34) sono 
in fase avanzata oltre che nell’esecuzione, anche dal punto di vista finanziario. Del 
resto, nella delibera di ricognizione n. 248/2023/GEST si rimarcava come già a 
dicembre 2022 “In particolare, per l’intervento M4.C1.I.3.3 “Piano di messa in sicurezza e 
riqualificazione dell'edilizia scolastica”, che interessa n. 26 istituti scolastici, risulta che, in 
alcuni casi i lavori sono stati aggiudicati, in altri risultano in corso di esecuzione e in altri i 
lavori sono stati ultimati (LC - IM C. Rebora, IIS P. Frisi). “ 
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Per quanto riguarda il dettaglio sullo stato dei pagamenti di ciascun progetto 
identificato mediante CUP, si rimanda alla Tabella 8 (in calce alla relazione). 
La Sezione rileva come il livello dei pagamenti complessivi, pari al 17,5 per cento dei 
fondi accertati in bilancio, indichi una situazione eterogenea tra i CUP per quanto 
riguarda la rendicontazione delle spese. Un intervento in particolare (M4C1-3.3), che 
raccoglie la maggiore quota di progetti “non nativi PNRR”,  è non solo in uno stato di 
attuazione procedurale più avanzato, ma risulta anche con una quota di pagamenti su 
accertato decisamente superiore agli altri. 
 

2.3 Effetti della rimodulazione  

Nel giugno 2023 è stata resa pubblica la notizia di una proposta governativa di 
rimodulazione10 di alcune misure del PNRR presentata dalla cabina di regia nazionale 
alla Commissione Europea e che, allo stato attuale, risulterebbe approvata, con un 
impatto di definanziamento di alcuni interventi.  
La proposta in argomento è stata già analizzata per il suo potenziale impatto sullo stato 
di attuazione degli interventi del PNRR dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione 
16/2023/FRG) laddove si osserva che: “Tra le principali misure di competenza di Comuni 
e Città metropolitane espunte dal PNRR si annoverano interventi quali quelli relativi alla 
prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza dei centri abitati, 
iniziative di manutenzione e riuso di aree pubbliche ed edifici, nonché di rigenerazione e 
valorizzazione di aree urbane per le quali sono stati avviati progetti. Ne potrebbe derivare un 
rallentamento che amplia le difficoltà di realizzare l’ampio parco progetti presentati ed emerge, 
inoltre, la necessità che le coperture alternative intervengano tempestivamente per evitare 
l’interruzione dei lavori e il rischio di oneri aggiuntivi.”  
La Sezione ha dunque domandato all’Ente nella sua integrazione istruttoria del 24 
ottobre2023 (Prot. 23712) di specificare quali fossero gli interventi coinvolti dalla 
prospettata riduzione di risorse. In particolare, si chiedeva a Città metropolitana di 
relazionare sull’eventuale impatto del definanziamento sotto il profilo degli impegni 
di spesa e dell’attuazione dei relativi interventi. 
 
La seguente tabella riassume quanto emerso dal riscontro dell’Ente circa gli interventi 
e gli importi coinvolti.  
  

 
10 I cui dettagli si trovano nel Dossier “Monitoraggio dell’attuazione del PNRR - Le Proposte del governo per la revisione 
del PNRR e il capitolo RepowerEU” pubblicato il 31 luglio 2023,  a cura del Servizio studi della Camera dei deputati. 
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Tabella 5 - Progetti oggetto di possibile definanziamento   

	 	 n.CUP	 non	nativi	PNRR	 Fondi	RRF	(€)	 Fondi	PNC	(€)	 Somma	RRF	e	PNC	(€)	

M5C2-2.2	 Piani	Urbani	Integrati	14	-	CAMBIO	 5	 0	 48.865.530,13	 1.202.325,87	 50.067.856,00	

M5C2-2.2C	 Piani	Urbani	Integrati	13	-	SPUGNA	 90	 0	 48.988.693,37	 1.205.356,28	 50.194.049,65	

	 	 95	 0	 97.854.223,50	 2.407.682,15	 100.261.905,65	

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base del riscontro istruttorio (Prot. 24704 del 14-11-2023). 

 

Dagli elementi conoscitivi acquisiti è emerso che i progetti coinvolti dal possibile 
definanziamento sono 95 distribuiti sui 2 interventi dei Piani Urbani Integrati 
denominati Cambio e Spugna e che nessuno dei progetti è di tipologia “non nativo 
PNRR”.  L’importo coinvolto è pari a 97,8 milioni del RRF e 2,4 milioni del PNC per un 
totale di 100 milioni circa, ovvero il 39 per cento se rapportati all’importo risultante 
della somma di fondi RRF e PNC pari a 256,6 milioni. 

L’Ente nel suo riscontro del 13 novembre 2023, in relazione agli interventi coinvolti 
dalla proposta di definanziamento, ha dichiarato che “Si tratta di interventi tutti già 
oggetto di procedure di aggiudicazione concluse, nella maggior parte già contrattualizzati od 
in corso di contrattualizzazione ed a breve termine ne è prevista la cantierizzazione. In sostanza 
gli interventi oggetto della proposta sono a tutti gli effetti oggetto di obbligazione giuridica in 
capo al soggetto attuatore Città Metropolitana ed un definanziamento richiederebbe un 
equivalente finanziamento alternativo, peraltro assicurato nelle dichiarazioni pubbliche del 
competente Ministro. A tal proposito, in data 12 ottobre 2023 è pervenuta, a firma dei Ministri 
Fitto e Piantedosi, una richiesta in merito allo stato di avanzamento dei Piani Urbani integrati 
di competenza di Città metropolitana di Milano, rispetto alla quale, il 19 ottobre, Città 
Metropolitana ha inoltrato in risposta la Scheda di Ricognizione contenente le informazioni 
riguardanti l’avanzamento procedurale e finanziario dei singoli interventi. Da tale 
documentazione emerge lo stato di aggiudicazione degli appalti delle opere e il piano di 
attivazione degli Ordini di Attivazione dei Lavori, che attualmente sono per la gran parte già 
sottoscritti.” 

Inoltre, l’Ente ha dichiarato, nel suo riscontro a questa Corte che “Una valutazione 
compiuta degli impatti finanziari, contabili e contrattuali non è possibile senza avere 
conoscenza dei tempi, modi e condizioni dei promessi finanziamenti alternativi. L'importo 
residuo degli investimenti relativi a suddetti progetti, al netto di quanto già erogato dai 
Ministeri competenti per le misure PNRR, è pari a circa 100 milioni di euro. Sebbene l'ente 
abbia un consistente avanzo destinato agli investimenti (euro 36,5 milioni ancora da applicare), 
in assenza di nuove risorse tale stock non sarebbe sufficiente per garantire il finanziamento 
delle opere; allo stesso tempo l'ente non ha intenzione di interrompere la politica finalizzata ad 
una costante e progressiva riduzione del debito, soprattutto in una fase di tassi elevati quale 
quella attuale.  
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Qualora invece il governo proceda ad indicare risorse alternative, si sottolinea l'esigenza della 
contestualità della provvista rispetto alla eventuale sottrazione del finanziamento PNRR. 
Si precisa che le disponibilità di cassa di CMM sono consistenti e non ci sarebbero problemi - 
nelle more della formalizzazione delle nuove fonti - a far fronte alle prossime scadenze di 
pagamento con risorse proprie; tuttavia si porrebbe una forte criticità in relazione all'effettiva 
copertura finanziaria delle opere, che - come è evidente - deve essere garantita ex ante per 
l'intero ammontare dei quadri economici. 
Si sottolinea infine che alla data attuale non è pervenuta a CMM alcuna comunicazione in 
merito ad un eventuale, prossimo, definanziamento dei progetti; rimane invece l'obbligo di 
rispettare rigorosamente le milestone ed i target previsti dal PNRR e la conseguente necessità 
di dare seguito alle fasi di esecuzione degli investimenti, che comporta l'insorgere di 
obbligazioni giuridiche ed il regolare pagamento delle prestazioni nei tempi di legge.” 
 
Anche per questi progetti è possibile osservare lo stato di attuazione procedurale, 
facendo riferimento a quanto riportato in ReGiS, dopo aver riscontrato gli eventuali 
aggiornamenti nella interlocuzione con l’Ente.   
Mentre i 5 progetti dell’intervento M5C2-2.2 risultano essere in fase di 
AGGIUDICAZIONE, i 90 progetti dell’intervento M5C2-2.2C risultano tutti essere alla 
fase della STIPULA DEL CONTRATTO. 
È possibile confrontare lo stato di attuazione dei progetti coinvolti dal definanziamento 
rispetto ai 154 progetti complessivi nel seguente grafico. 
 

Grafico 4 – Stato di attuazione procedurale dei progetti oggetto di definanziamento 

 
Legenda: con il blu si indica la percentuale dei progetti a seconda della fase di attuazione coinvolti dal 
definanziamento, mentre in grigio la percentuale sul totale dei 154 progetti.  

Il grafico mostra come il 95 per cento dei progetti coinvolti dal definanziamento si 
trovino nella fase di stipula del contratto, mentre dei 154 progetti complessivi quelli 
che si trovano in questa stessa fase di attuazione sono meno del 61 per cento. 
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Per quanto riguarda il rispetto del cronoprogramma di questi interventi, da quanto 
emerge dai controlli di questa Sezione, solo per 1 progetto sui 95 coinvolti si è verificato 
un ritardo: si tratta del progetto “Lavori Di Realizzazione Del Biciplan Metropolitano 
Cambio - Linea 2” (CUP I41B22000560001) all’interno dell’intervento PUI “Cambio” per 
cui si è registrato un ritardo di 2 mesi rispetto al cronoprogramma nella fase 
dell’aggiudicazione. 
 
Infine, rileva osservare come tutti i progetti coinvolti dal possibile definanziamento 
risultino aver beneficiato del contributo del “Fondo per l’avvio di Opere Indifferibili” 
(FOI), per un importo complessivo di circa 11 milioni, istituito dall’articolo 26, comma 
7, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 finalizzato a consentire l'avvio entro il 31 
dicembre 2022 delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli 
interventi del PNRR.  
  
La Sezione rileva come la quota degli importi coinvolti sul complesso dei finanziamenti 
PNRR e PNC appaia di rilievo e, qualora alle obbligazioni giuridicamente vincolanti 
venga a mancare la certezza della fonte del trasferimento statale, si porrebbe un 
problema di copertura che richiede di essere affrontato tempestivamente per non 
creare squilibri nel bilancio dell’Ente oltre a generare il rischio di oneri aggiuntivi di 
contenziosi a fronte di opere o forniture aggiudicate o già contrattualizzate. 
D’altra parte, va evidenziato come i progetti coinvolti dall’ipotesi di definanziamento 
siano non solo stati ritenuti meritori del contributo statale per l’avvio delle opere 
indifferibili, ma si trovino in una fase avanzata di attuazione con conseguente 
possibilità di completamento, ferma restando la sussistenza delle necessarie risorse. 
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3. PROGETTI CON SOGGETTI ATTUATORI ESTERNI  

L’Ente nel suo riscontro di marzo 2023 ha informato la Corte circa lo stato di 
avanzamento dei progetti nell’intervento “M5.C2.I 2.2 Piani Urbani Integrati – Come IN” 
di cui l’Ente non è soggetto attuatore, bensì soggetto beneficiario.  
Nella tabella seguente sono elencati i progetti con l’indicazione del Comune soggetto 
attuatore: si tratta di 34 progetti, di cui nessuno appartenente alla tipologia “non nativi 
PNRR”, che sono finanziati da fondi del RRF, PNC, fondi propri del Comune e 
stanziamenti FOI 2022 o 2023. 
 
Tabella 6 - Progetti di cui Città metropolitana non è soggetto attuatore  
SOGG.	
ATTUATO
RE	

CUP	 DENOMINAZIONE	PROGETTO	

TOTALE	
FINANZ.	(€)	
(riscontro	
ente)	

TOTALE		
FINANZ.(€)	
(ReGiS)	

FASE	PROCEDURALE																								
(DENOMINAZ	
REGIS)	

CRONOPROGR.
RISPETTATO	
(ReGiS)	

Basiglio	 F84H22000040005	
Ristrutturazione	Per	Realizzazione	
Dello	Spazio	A.R.I.A.	(Assistenza,	
Relazione,	Individuo,	Aiuto)	

3.620.500,00	 3.620.500,00	 ESECUZIONE	LAVORI	 SI	

Besate	 J63I22000000007	 Riqualificazione	Del	Centro	Sportivo	
Comunale	 699.825,00	 645.000,00	 AGGIUDICAZIONE	 NO	

Bollate	 C27H21007260006	 Riqualificazione	Del	Centro	Sportivo	
Di	Via	Verdi	 1.870.000,00	 1.870.000,00	 STIPULA	

CONTRATTO	 SI	

Bresso	 C79J22001790001	 Nuovo	Teatro	Civico	Sandro	Pertini	
Innovazione	E	Sostenibilità	 1.400.000,00	 1.400.000,00	 STIPULA	

CONTRATTO	 SI	

Buscate	 F48C22000010005	
EDIFICIO	Dedicato	Alle	
ASSOCIAZIONI	Con	Aula	
Polifunzionale	-	Via	Carducci	

2.156.403,00	 1.900.000,00	 ESECUZIONE	LAVORI	 SI	

Castano	
Primo	 H17H21007680002	

Intervento	Del	Comune	Di	Castano	
Primo:	Villa	Rusconi	(Realizzazione	
Polo	Biblio-Museale)	

1.202.000,00	 1.202.000,00	 STIPULA	
CONTRATTO	 NO	

Cesano	
Boscone	 B43C22000050001	

Quartiere	Tessera.	Centro	Civico	Via	
Turati.	Riqualificazione	Energetica	
Ed	Ampliamento	Del	Centro	Civico,	
Con	Ristrutturazione	Funzionale	Del	
Teatro	Piana	

4.447.341,20	 4.447.341,20	 AGGIUDICAZIONE	 NO	

Cesate	 I68E22000000001	

Realizzazione	Secondo	Lotto	Ed	
Ampliamento	Del	Progetto	Centro	
Polifunzionale,	Casa	Delle	
Associazioni	E	Centro	Giovanile	Di	
Via	Bellini	

547.499,59	 505.000,00	 AGGIUDICAZIONE	 NO	

Cinisello	
Balsamo	 C72H22000010006	

Completamento	Del	Sistema	Delle	
Acque	Del	Settore	Est	Del	Parco	Nord	
Milano	

575.025,00	 575.025,00	 STIPULA	
CONTRATTO	 SI	

Cormano	 B71B22001350006	 Formazione	Itinerari	Fruitivi	Ex	Plis	
Balossa	 1.208.220,40	 1.208.220,40	 ESECUZIONE	LAVORI	 SI	

Cornaredo	 F85I22000000007	 Ampliamento	Struttura	Comunale	"Il	
Melograno"	 498.700,05	 538.700,50	 ESECUZIONE	LAVORI	 SI	

Corsico	 G59J21015600007	
Interventi	Di	Riqualificazione	Parchi	
Urbani	-	Parco	Cabassina,	Parco	
Resistenza	E	Parco	Giorgella	

8.565.839,98	 8.565.839,98	 AGGIUDICAZIONE	 SI	

Cuggiono	 E87B22000000007	

Riqualificazione	Di	Un	Locale	Di	Villa	
Annoni	Per	La	Realizzazione	Di	Un	
Centro	Di	Documentazione	Sui	Flussi	
Migratori	

319.085,70	 324.185,70	 AGGIUDICAZIONE	 NO	

Legnano	 E38I22000040001	

Intervento	Di	Recupero	Del	
Patrimonio	Storico	Culturale	
Presente	Lungo	Il	Fiume	Olona	A	
Legnano	Bagni	Pubblici	E	Palestra	

4.770.000,00	 4.770.000,00	 ESECUZIONE	LAVORI	 SI	

Morimond
o	 H89D21000000006	 Lavori	Di	Riqualificazione	E	Restauro	

Del	Complesso	Cistercense	 1.267.860,00	 1.183.512,00	 AGGIUDICAZIONE	 NO	

Opera	 B83I22000000001	
Riqualificazione	e	
rifunzionalizzazione	del	campo	
sportivo	di	Noverasco	

2.530.000,00	 2.700.000,00	 AGGIUDICAZIONE	 NO	

Paderno	
Dugnano	 E62F22000000001	 Intervento	di	rigenerazione	urbana	

del	quartiere	di	Calderara	attraverso	 684.116,57	 684.116,57	 ESECUZIONE	LAVORI	 SI	
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SOGG.	
ATTUATO
RE	

CUP	 DENOMINAZIONE	PROGETTO	

TOTALE	
FINANZ.	(€)	
(riscontro	
ente)	

TOTALE		
FINANZ.(€)	
(ReGiS)	

FASE	PROCEDURALE																								
(DENOMINAZ	
REGIS)	

CRONOPROGR.
RISPETTATO	
(ReGiS)	

interventi	integrati	di	riutilizzo	e	
valorizzazione	funzionale	di	aree	e	
immobili	comunali	

Paullo	 E94E21044280001	 Riconversione	Dell’edificio	Delle	Ex	
Scuole	Elementari	Di	Via.	G.	Mazzini	 6.193.279,80	 6.840.000,00	 ESECUZIONE	LAVORI	 SI	

Pero	 C15E22000130001	

Realizzazione	(demolizione	e	
ricostruzione)	di	un	nuovo	polo	
culturale	con	riqualificazione	degli	
spazi	aperti	

11.500.000,00	 11.500.000,00	 ESECUZIONE	LAVORI	 NO	

Pieve	
Emanuele	 J47B22000030006	

Intervento	della	rete	verde	
metropolitana:	rinaturalizzazione	di	
aree	verde	dismesse	ovvero	
degradate	e	aumento	delle	superfici	
da	riqualificare	a	verde,	con	
diminuzione	delle	aree	pavimentate	
tra	la	via	Olmi	e	via	Leoncavallo	

1.010.014,38	 1.010.014,38	 STIPULA	
CONTRATTO	 SI	

Pioltello	 E69J21013850001	 Recupero	della	Villa	Opizzoni	a	casa	
della	cultura	e	delle	associazioni	 6.966.000,00	 6.966.000,00	 AGGIUDICAZIONE	 SI	

Robecchet
to	Con	
Induno	

D54E21003700006	

Recupero	e	riqualificazione	
fabbricato	sito	in	via	Manzoni	6	(ex	
circolo	agricolo)	a	scopo	socio	
educativo	

999.979,25	 999.979,25	 ESECUZIONE	LAVORI	 SI	

Rodano	 J77H21009480005	

Spazi	di	inclusione	per	le	comunità	
metropolitane,	di	Città	metropolitana	
di	Milano	riqualificazione	area	ex	
municipio	vie	Roma,	Giacomo	
Matteotti,	dell'acquedotto	e	piazza	iv	
novembre	

5.821.457,00	 5.821.457,00	 AGGIUDICAZIONE	 NO	

San	
Colomban
o	Al	
Lambro	

B45F22000520005	

Restauro	e	risanamento	conservativo	
dell’ex	deposito	nel	castello	
Belgioioso	da	destinare	a	museo	e	
spazio	accoglienza	

967.007,00	 372.000,00	 ESECUZIONE	LAVORI	 SI	

San	
Donato	
Milanese	

J57H21002760001	

Centro	polifunzionale	di	via	Parri	-	
interventi	di	riqualificazione	ed	
efficientamento	energetico	
dell'edificio	

4.350.000,00	 4.350.000,00	 STIPULA	
CONTRATTO	 NO	

San	
Giorgio	su	
Legnano	

D74E22000130006	

Intervento	di	"riqualificazione	e	
rifunzionalizzazione	ex	municipio	
per	realizzazione	della	casa	delle	
associazioni	

1.032.079,47	 974.079,47	 ESECUZIONE	LAVORI	 SI	

San	
Vittore	
Olona	

G53D22000420001	

Intervento	di	recupero	di	immobile	
sequestrato	alla	criminalità	
organizzata	da	riconvertire	a	casa	
rifugio	per	vittime	di	violenza	e	
servizi	affini	

803.708,00	 803.708,00	 AGGIUDICAZIONE	 NO	

Sedriano	 G88I22000150001	 Restauro	e	riqualificazione	di	beni	
culturali	"Villa	Allavena"	 2.337.500,00	 2.337.500,00	 ESECUZIONE	LAVORI	 SI	

Segrate	 B91B21006820001	
Parco	dei	mulini	-	area	vie	Gran	
Paradiso/via	Monviso	*lavori	di	
rigenerazione	urbana	

2.443.000,00	 2.443.000,00	 ESECUZIONE	LAVORI	 SI	

Sesto	San	
Giovanni	 C48I22000080001	 Riqualificazione	del	quartiere	

Primavera	di	Sesto	San	Giovanni	 5.836.400,00	 5.836.400,00	 ESECUZIONE	LAVORI	 SI	

Solaro	 J83C22000010001	
Recupero	sottotetto	casa	Brollo	per	
ricavare	degli	spazi	sociali	ad	uso	
della	comunità	solarese	

350.988,92	 350.988,92	 STIPULA	
CONTRATTO	 NO	

Trezzo	
Sull'Adda	 G79J22000880004	

Manutenzione	straordinaria	edificio	
ex-caserma	carabinieri	da	adibire	a	
cdd	

1.250.000,00	 1.250.000,00	 ESECUZIONE	LAVORI	 SI	

Turbigo	 J38I22000110001	 Ristrutturazione	e	riqualificazione	
energetica	casa	delle	associazioni	 4.459.803,00	 4.459.803,00	 AGGIUDICAZIONE	 SI	

Vizzolo	
Predabissi	 I34J22000010006	

Approvazione	dello	studio	di	
fattibilita'	tecnico-economica	dei	
lavori	di	riqualificazione	energetica	
del	Palazzetto	dello	Sport	di	via	G.	
Verdi	n.	5	

561.000,00	 561.000,00	 ESECUZIONE	LAVORI	 SI	

	 	 	 93.244.633,31	 93.015.371,37	 	 	

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base del riscontro istruttorio (Prot. 4301 del 27-3- 2023, Prot. Cdc n. 4301) e dei dati 
ReGiS (29-12-2023). 
 



 

Corte dei conti | Sezione regionale di controllo per la Lombardia 
Attuazione del PNRR di Città metropolitana di Milano, controllo sulla gestione | Delib. …/2023/GEST 

26 
 

L’importo complessivo per i 34 progetti, così come emerge dai dati ReGiS, è pari a 93 
milioni. La Sezione ha potuto verificare alcune discrasie (evidenziate nelle caselle 
colorate in azzurro) tra gli importi RRF e PNC della piattaforma di ReGiS e i dati forniti 
nel suo riscontro dall’Ente a marzo 2023.   
Inoltre, da ReGiS emerge come per una quota pari al 35 per cento dei progetti (12 su 
34) si registri un ritardo rispetto al cronoprogramma.  
L’Ente, nel suo riscontro di marzo 2023, ha voluto specificare come: “Con riferimento ai 
dati riguardanti lo stato di avanzamento dei progetti rispetto a milestone e target, si evidenzia 
che per i progetti Come – IN  l’unica fase pertinente al periodo considerato è quella relativa alla 
presentazione della candidatura.” Inoltre, che: “In relazione ai compiti di verifica esercitati da 
CMM sui soggetti attuatori in termini di ottemperanza a milestone e target dei progetti, nei 
campi “Note” sono puntualmente riportate eventuali criticità dello stato di avanzamento 
rispetto alle prossime scadenze. Si precisa infine che i dati e le informazioni sono stati acquisiti 
dai diversi Comuni; i riferimenti agli atti di accertamento e impegno ed ai dati contabili sono 
relativi ai rispettivi bilanci.” 
Per quanto attiene alle criticità circa il monitoraggio di Città metropolitana, in qualità 
di soggetto beneficiario, sullo stato di avanzamento dei progetti si rimanda al 
paragrafo §4.2. 
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4. SISTEMA DI MONITORAGGIO DI CITTÀ METROPOLITANA 

4.1 La governance del PNRR  

Città metropolitana nel suo riscontro di marzo 2023 ribadiva quanto già riferito alla 
Sezione in occasione della prima ricognizione (deliberazione n.248/2022/GEST), 
ovvero che la struttura della governance fosse così delineata: 
“- una Cabina di regia per l’attuazione delle misure del PNRR, presieduta dal Direttore 
Generale, alla quale partecipano i Direttori di Area, nonché i dirigenti competenti in ragione 
delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. Tale struttura esercita poteri di indirizzo, impulso 
e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR, e più in generale con 
riferimento ai progetti finanziati dall’Unione Europea; 
- la Segreteria Tecnica della Cabina di regia, costituita nella forma della Direzione di Progetto 
denominata “Programmi di finanziamento e coordinamento progettazione europea”, con 
compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle fonti di 
finanziamento europee; 
- la fase attuativa è gestita direttamente dalle Direzioni (Aree e Settori) di line, specificamente 
individuate in relazione ai compiti ed alle funzioni di competenza, con il supporto dei settori di 
staff (gestione appalti, gestione finanziaria e gestione delle risorse umane). Ciascuna Direzione 
competente è responsabile della gestione dei fondi e del rispetto del cronoprogramma ed ha un 
referente che si interfaccia con la Direzione di Progetto.” 
 
La Sezione, in quell’occasione, rilevava come “Da quanto esposto, risulta che la governance 
del PNRR della Città Metropolitana è articolata in due organismi con compiti distinti: la 
Segreteria tecnica ha compiti di raccolta delle informazioni e monitoraggio sullo stato di 
attuazione del PNRR, mentre la Cabina di regia, che è organo di governo e di indirizzo, si 
rapporta direttamente all’organo politico, ovvero al Sindaco metropolitano, in grado di 
assumere decisioni strategiche. Secondo l’ente locale, questa scelta dovrebbe garantire la 
tempestività nell’attivazione di misure correttive in caso di inerzia o ritardi sul 
cronoprogramma. La Sezione si riserva di valutare l’efficacia di tale modello di governance nei 
prossimi controlli sull’attuazione del PNRR.”   
 
La Sezione ha potuto verificare come questa struttura di governance abbia assicurato 
il rispetto del cronoprogramma per oltre il 93 per cento dei progetti di cui Città 
metropolitana è soggetto attuatore, denotando un livello di efficacia sinora elevato 
nella gestione di questi progetti del PNRR. Non altrettanto efficace si è rivelata la 
gestione dei progetti per la cui attuazione l’Ente si è affidato ai Comuni dell’area 
metropolitana: per questi progetti il Ministero ha trasferito i fondi direttamente ai 
soggetti attuatori, fermo restando l’obbligo da parte di Città metropolitana del 
monitoraggio  sullo stato di avanzamento del progetto (come si evince da quanto 
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previsto all’articolo 4, “Obblighi del Soggetto Attuatore e della Città Metropolitana”, 
dell’Atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento per il P.U.I. "COME IN 
- Spazi e servizi di inclusione per le comunità metropolitane"  sottoscritto dal Ministero 
dell’Interno, da Città metropolitana e dal singolo Comune soggetto attuatore, atto 
fornito dall’Ente su richiesta della Sezione per ciascuno dei Comuni soggetti attuatori 
esterni). 
  

4.2 Sistema informatico di controllo  

Nel suo riscontro di marzo 2023 l’Ente dichiarava che “… per potenziare la funzione di 
monitoraggio e coordinamento delle attività la Direzione di progetto sta sviluppando 
internamente un applicativo, che funzioni come gestionale e come sistema di archiviazione, sulla 
base delle indicazioni fornite nel manuale operativo dei soggetti attuatori pubblicato dal 
Ministero degli Interni con Decreto del 22/11/2022. L’applicativo sarà uno strumento di 
condivisione delle informazioni sia internamente a CMM sia con i Comuni soggetti attuatori e 
sarà di supporto nell’adempimento degli obblighi rendicontativi e di monitoraggio su Regis.” 
 
Nel suo riscontro, inoltre, Città metropolitana lamentava il limite posto dal 
funzionamento della piattaforma ReGiS per cui Città metropolitana, essendo soggetto 
beneficiario e non attuatore, non ha accesso ai dati dei progetti di cui i Comuni sono i 
soggetti attuatori (di cui al §3).  Infatti, dichiarava che: “Si ritiene a questo proposito di 
evidenziare che l’attività di verifica e controllo dell’avanzamento dei progetti del PUI “COME 
IN” attuati dai Comuni è indebolita dall’impossibilità ad oggi di accedere alla specifica sezione 
di Regis e quindi di monitorare in tempo reale i dati e le informazioni caricate da parte dei 
Comuni soggetti attuatori.” 
 
 In merito, la Sezione nella deliberazione n. 248/2022/GEST aveva richiamato l’Ente 
ad un attento monitoraggio anche sui progetti di cui è soggetto beneficiario nei 
seguenti termini: “In proposito occorre chiarire che la Sezione nella presente ricognizione ha 
tenuto conto dell’insieme dei progetti che compongono questo intervento. In ordine alla risposta 
dell’Ente che asserisce di rivestire la qualità di soggetto beneficiario e non quella di soggetto 
attuatore, occorre osservare che l’art.1 del D.L.77/2021 definisce come «soggetti attuatori», (i 
soggetti pubblici) o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal 
PNRR. Lo stesso decreto, all’art.9 “Attuazione degli interventi del PNRR”, prevede che gli enti 
locali per l’attuazione dei progetti possano avvalersi anche “di soggetti attuatori esterni 
individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea 
vigente.” Va, inoltre, opportunamente richiamata la legge di bilancio del 30/12/2020, n. 178 in 
vigore dal 1/1/2021, che all’art.1, comma 1043, stabilisce: <Le amministrazioni e gli organismi 
titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa 
attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa 



 

Corte dei conti | Sezione regionale di controllo per la Lombardia 
Attuazione del PNRR di Città metropolitana di Milano, controllo sulla gestione | Delib. …/2023/GEST 

29 
 

nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la 
correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto 
dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di 
supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle 
componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 
della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema 
informatico.>”  
 
L’Ente, nel suo riscontro di marzo 2023, aggiungeva come: “Con riferimento alla 
rendicontazione dei dati dei Comuni soggetti attuatori dei progetti relativi ai Piani Urbani 
Integrati – PUI “Come in” e Pinqua,… la CMM si è dotata di un sistema di supporto e 
monitoraggio in merito all’esecuzione delle opere ed al rispetto di milestone e target. Il gruppo 
di lavoro interdirezionale (“Segreteria tecnica”, …. istituito presso la Direzione di Progetto 
Programmi di Finanziamento Europeo svolge attività di raccordo e coordinamento sia con i 
Ministeri competenti per le diverse misure di finanziamento sia con le iniziative di ANCI in 
merito. All’interno del predetto gruppo di lavoro sono individuati responsabili per ogni misura, 
ivi comprese le misure di cui sono soggetti attuatori i Comuni. Quest’ultimi sono stati suddivisi 
in sottogruppi, ciascuno seguito da un tecnico referente che costituisce il riferimento per ogni 
informazione e supporto. Al fine di esercitare in maniera più efficace il ruolo di coordinamento 
e monitoraggio è stato attivato per i Comuni del PUI “Come In” uno sportello settimanale 
tramite il quale i Comuni possono dialogare attivamente con CMM, sottoponendo quesiti e 
criticità nello sviluppo del loro progetto, sia sotto il profilo tecnico che amministrativo.” 
 
La Sezione, nel monitorare l’attuazione dei progetti del PNRR di Città metropolitana 
di Milano, ha potuto constatare la tempestività dell’aggiornamento delle informazioni 
di ogni singolo CUP sulla piattaforma ReGiS. Si segnala, inoltre, la completezza delle 
risposte dell’Ente alle richieste istruttorie della Corte. 
 
Per quanto riguarda, i progetti di cui Città metropolitana risulta soggetto beneficiario 
la Sezione apprezza l’iniziativa dell’Ente di essersi dotato di un sistema di controllo 
per il monitoraggio sullo stato di avanzamento dei lavori, vista la limitazione 
nell’accesso alla piattaforma ReGiS segnalata dall’Ente ai soggetti beneficiari non 
attuatori. Dalla evidenza riscontrata, tuttavia, la Sezione ha registrato una percentuale 
elevata di progetti in ritardo rispetto al cronoprogramma pari al 35 per cento. Si invita, 
dunque, Città metropolitana a rafforzare gli strumenti di controllo sull’attuazione di 
questi progetti, data la responsabilità che consegue dalla stipula dell’Atto d’obbligo già 
menzionato.  
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5. SITUAZIONE DEL PERSONALE 

Il controllo sulla gestione dei progetti non può prescindere dalla valutazione 
sull’adeguatezza del personale addetto alla attuazione del piano. 

5.1 Esperti della Regione 

La Sezione con nota istruttoria del 8/3/2023 (Prot. n. 3231) chiedeva informazioni circa 
l’eventuale utilizzo del personale esperto assunto dalla Regione, nell’ambito della 
misura del PNRR M1C1-2.2 “Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance” per 
la semplificazione delle procedure amministrative degli enti locali.  
 
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 202111 col quale 
veniva stanziata la spesa aveva definito il perimetro dei compiti degli esperti e 
professionisti assunti dalle Regioni per l’Assistenza Tecnica (TA): “La TA è finalizzata a 
supportare le amministrazioni territoriali con l'obiettivo di velocizzare le procedure complesse, 
con particolare riferimento a quelle propedeutiche all'implementazione dei progetti previsti 
PNRR. L'intervento di TA riguarderà pertanto in via prioritaria le procedure desumibili dal 
PNRR e, in particolare, quelle oggetto di intervento nell'ambito del decreto-legge 31 maggio 
2021, n. 77(3) (c.d. decreto Governance). L'Appendice 1 riporta una lista di procedure collegate 
all'attuazione delle misure di semplificazione previste nell'ambito del PNRR e rilevanti ai fini 
della riduzione dei tempi o dell'arretrato. Ai fini della definizione del perimetro di operatività 
dell'assistenza tecnica, ciascun territorio regionale potrà stabilire, sulla base delle criticità e dei 
colli di bottiglia rilevati, le procedure sulle quali intervenire, eventualmente integrando quelle 
previste nella lista con altre procedure rilevanti per la specifica realtà locale.” 
Per questa misura, finanziata con 38,6 milioni in bilancio dal 2021, Regione Lombardia 
ha assunto la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e 
velocizzazione dei procedimenti amministrativi complessi in particolare delle 
procedure propedeutiche all’implementazione dei progetti del PNRR.  

 
11 Il DPCM del 12 novembre 2021 all’art.1 stabiliva che “il contributo di 320,3 milioni di euro a valere sul «Fondo di 
rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economa e delle 
finanze, e destinato al conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto alla gestione delle 
procedure complesse, e' erogato da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, 
in qualita' di amministrazione titolare dell'Investimento «2.2: Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance» del 
PNRR, a favore delle regioni e province autonome.” All’art.2 che “il contributo di cui all'art. 1 e' finalizzato al conferimento, 
da parte di regioni e province autonome, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto alla gestione 
delle procedure complesse nel territorio, in funzione dell'implementazione delle attivita' di semplificazione previste dal PNRR.” 
All’art.3 che "ai fini del tempestivo avvio delle procedure di reclutamento, le regioni e province autonome, sentiti gli enti locali, 
definiscono in via preliminare, entro il 30 ottobre 2021, nei limiti delle assegnazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, i fabbisogni, 
in termini di profili professionali, secondo lo schema di cui all'allegato C, che forma parte integrante del presente 
provvedimento.” Infine, all’art.5 che i Piani territoriali “sono presentati entro il 5 novembre 2021 e sono soggetti ad 
approvazione entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza 
del Consiglio dei ministri, che ne valuta la congruenza.” Con DPCM 29 novembre 2021, attuativo dell'art. 9 del d.l. 
n.80/2021, di ripartizione delle risorse tra le Regioni, alla Regione Lombardia sono stati assegnati 38.632.000,00 euro 
per la contrattualizzazione di 123 esperti. 
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La Città metropolitana nel suo riscontro di marzo 2023, dichiarava che: “l’Ente NON 
si è avvalso dei professionisti ed esperti multidisciplinari, selezionati dalla Regione 
Lombardia, destinati al supporto delle amministrazioni nello svolgimento delle attività 
richieste nel processo di attuazione del PNRR e dei relativi progetti. Con riferimento ai Settori 
Rifiuti e Bonifiche e Qualità dell’Aria Rumore ed Energie si sono svolti incontri informativi 
con gruppi di esperti regionali ed attività di erogazione di dati che non si sono sviluppati poi in 
attività di supporto all’attuazione dei progetti PNRR, né nella gestione di procedimenti/attività 
connesse all’ordinaria attività istituzionale.” 
 
La Sezione si riserva di valutare eventuali profili di inefficienza in relazione alla scelta 
di non avvalersi degli esperti selezionati dalla Regione anche alla luce delle 
informazioni che seguono. 
 
 
5.2 Assunzioni di personale a tempo determinato  

La Sezione nella sua nota istruttoria dell’8 marzo 2023 chiedeva informazioni circa le 
procedure di rafforzo dell’organico a supporto ai progetti del PNRR.  
Nel suo riscontro l’Ente dichiarava che “L’Amministrazione ha inteso avvalersi della 
possibilità di reclutare il personale tecnico per il PNRR a valere sui quadri economici dei 
progetti, in quanto le risorse finanziarie dell’Ente non permettevano neanche di coprire l’attuale 
turn over di personale, come anche evidenziato nella relazione tecnica di accompagnamento ai 
Piani di fabbisogno 2022-2024.” 
L’Ente, infatti, prospettando una riduzione dovuta al turnover sul triennio 2022-2024 
di 70 unità di personale sulle funzioni fondamentali, ha deciso di procedere ad uno 
specifico Piano dei fabbisogni (RG n. 120/22) per la realizzazione dei progetti PNRR. 
Sull’intervento PINQUA “con determinazione dirigenziale RG n. 6697/2022 (allegata) sono 
state assunte 2 unità di personale di Specialista tecnico delle infrastrutture di categoria D a 
tempo determinato a partire dal 30/09/2022 per 30 mesi, eventualmente prorogabili in relazione 
alla durata del progetto e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.” 
Inoltre, “la previsione di personale tecnico di categoria D a tempo determinato è passata da 
iniziali 2 unità con il decreto RG n. 120/22 e ad una previsione di ulteriori 5 unità nel decreto 
RG n. 254/2022, con la possibilità di ulteriori aumenti di personale a tempo determinato nel 
caso fossero necessari e autorizzati nei quadri economici dei progetti.” 
“Per tutte le figure l’importo per ciascun dipendente è stato stimato in circa 40.000 € lordi 
annui comprensivo di oneri riflessi, IRAP e salario accessorio.” 
 
Città metropolitana dichiarava nel suo riscontro di marzo 2023, di aver avviato le 
seguenti procedure: 
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- bando PNRR M2 C3 I1.1 - Istituto Frisi di Milano CUP: I41B22000220006: il 
candidato selezionato per l'assunzione abbinato dalla Commissione a questo 
progetto ha trasmesso formale rinuncia all'assunzione; 

- bando PNRR M4 C1 I1.3 - Centro scolastico san Donato - CUP: I55F22000390006: il 
candidato selezionato per l'assunzione abbinato dalla Commissione a questo 
progetto ha trasmesso formale rinuncia all'assunzione; 

- bando PNRR M4 C1 I3.3 - Plesso scolastico Giorgi e Oriani Mazzini - CUP: 
I45H18000540001: Il candidato selezionato resta in attesa di assunzione; 

- bando PNRR M4 C1 I3.3 - Plesso scolastico Vespucci - CUP: I45H18000560001: 
nessun candidato selezionato per l'assunzione. 

- Mentre, per la settima unità prevista, non è stato ancora dato avvio alla procedura. 

Nel successivo riscontro di novembre 2023, l’Ente aggiornava la Corte sulla situazione 
del personale a tempo determinato. Delle 7 posizioni previste, per due delle unità di 
personale assunte a settembre 2022 sui progetti PINQUA i contratti si sono conclusi 
anticipatamente in data 1° ottobre 2023, mentre per quanto riguarda l’assunzione delle 
altre 5 unità, visto che gli interpelli sui bandi passati non hanno dato esito positivo, la 
Città metropolitana ha proceduto ad un nuovo bando in data 10 ottobre 2023 per 
l’aggiornamento e integrazione dell’elenco degli idonei già costituito. 
 
Tra le criticità evidenziate in relazione al personale, nel suo riscontro di marzo 2023 
l’Ente dichiarava che “Le norme in materia di personale riguardanti il PNRR, dettagliate 
nella circolare MEF n. 4 del 18 gennaio 2022, come noto consentono di finanziare mediante 
risorse del quadro economico dei progetti PNRR esclusivamente competenze di tipo tecnico, 
presupponendo che gli enti siano in grado di far fronte alle attività di tipo giuridico - 
amministrativo ed alla rendicontazione mediante risorse ordinarie.” 
In particolare, per quanto riguarda il ruolo di Città metropolitana come stazione unica 
appaltante anche per i Comuni metropolitani evidenziava la mancanza di sufficienti 
risorse con competenze di carattere giuridico amministrativo e finanziario. Sempre nel 
suo riscontro l’Ente ha affermato che “… considerata la concomitanza delle scadenze delle 
opere, che affrontano contemporaneamente le stesse fasi, nel corrente anno si manifesta una 
fortissima criticità nella gestione delle gare di appalto, la cui aggiudicazione costituisce 
una milestone inderogabile del secondo semestre.”  Tanto che “Al fine di garantire il risultato, 
l’Ente ha dovuto ricorrere alla costituzione di una task force trasversale a supporto del Settore 
appalti (decreto del Segretario Direttore Generale RG n. 2202/2023) sottraendo un contingente 
numeroso di risorse umane alla gestione dell’attività istituzionale.” 
Inoltre, “con l’ultima riorganizzazione dell’Ente infine è stato istituito un Ufficio dirigenziale 
Stazione unica appaltante Monza Brianza, Lodi con l’obiettivo di creare sinergie con le Province 
di Monza e Brianza e Lodi per l’esercizio delle funzioni di stazione unica.” 
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Infine, l’Ente nel suo riscontro lamentava  come: “Anche la ricerca di figure tecniche da 
inserire nell’organizzazione per l’esecuzione dei progetti PNRR presenta elementi di criticità: 
la prospettiva di un impiego a tempo determinato, con un trattamento economico 
equivalente al livello di ingresso nell’area dei funzionari, costituisce nel complesso 
un’offerta poco competitiva per figure professionali molto ricercate nel mercato del lavoro 
pubblico e privato, soprattutto vista la necessità di acquisire personale con esperienza e 
competenza consolidata, in grado di fornire immediato valore aggiunto all’organizzazione ed 
allo specifico progetto PNRR.” 
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6. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

Alla luce dell’attività istruttoria di questa Sezione (marzo 2023) aggiornata al 
(novembre 2023) si possono formulare le seguenti conclusioni: 
 
• L’Ente risulta soggetto attuatore di 154 progetti per un ammontare complessivo di 

fondi del PNRR e del PNC pari a 254,2 milioni e un importo totale comprensivo di 
risorse dell’Ente e di altri fondi pubblici pari a 283,8 milioni.  Il 52,2 per cento dei 
fondi complessivi si concentrano nella Missione 5 (Infrastrutture sociali per le 
famiglie e le comunità), mentre il 38,5 per cento nella Missione 4 (Potenziamento 
dell’istruzione, dall’università agli asili nido). La Missione 5 detiene anche il 
maggior numero di progetti, 117 su 154, pari al 76 per cento dei CUP. Dei 154 
progetti, 49 sono della tipologia progetti “non nativi PNRR”. 

 
• Per quanto attiene all’attuazione procedurale, dagli accertamenti effettuati dalla 

Sezione in seguito all’integrazione istruttoria di ottobre 2023, si riscontra che il 2 
per cento dei progetti è in fase di avvio, il 10,4 per cento nella fase di aggiudicazione 
dei lavori o della fornitura del servizio. La maggiore quota dei progetti, pari al 60,4 
per cento di CUP, si trova nella fase in cui i lavori o la fornitura sono stati assegnati 
ad un soggetto esecutore con cui Città metropolitana ha già stipulato un contratto. 
Nel 25,3 per cento di CUP, i lavori o i servizi sono in esecuzione, mentre nell’1,3 per 
cento sono completati.  

 
• All’esito dell’aggiornamento istruttorio di novembre 2023 e da un controllo sulla 

piattaforma ReGiS al 12 dicembre 2023, risulta che il 93 per cento dei CUP sono 
allineati al cronoprogramma. Gli 11 progetti in ritardo rispetto al cronoprogramma 
(di cui 9 progetti “non nativi PNRR”), poco meno del 7 per cento del totale, risultano 
distribuiti tra 4 interventi, e segnatamente: 
- M4C1-1.3 Lavori di riqualifica architettonica e funzionale delle palestre del 

centro scolastico di San Donato Milanese (MI) via Martiri di Cefalonia 46/48 - 
predisposizione spazi da adibire alle attività sportive, si trova in stato di 
AGGIUDICAZIONE; 

- M4C1-3.3 I.I.S. Bernocchi Legnano (MI), Efficientamento energetico di 
adeguamento normativo 1° lotto - messa in sicurezza facciate e sostituzione 
serramenti, i lavori sono stati sospesi (progetto non nativo PNRR); 

- M4C1-3.3 IPSAR Vespucci di Milano - rifacimento manto di copertura corpo 
aule, corpo palestra e corpo laboratori, si trova in stato di ESECUZIONE 
LAVORI (progetto non nativo PNRR); 
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- M4C1-3.3 I.I.S. Galilei (MI) - recupero laboratorio elettronica da trasformare in 
aule, rifacimento impermeabilizzazione corpo basso e parti copertura aule, si 
trova in stato di ESECUZIONE LAVORI (progetto non nativo PNRR); 

- M4C1-3.3 Istituto Maggiolini di Parabiago - lavori di manutenzione 
straordinaria delle coperture e dei blocchi bagni delle palestre, si trova in stato 
di COLLAUDO (progetto non nativo PNRR); 

- M5C2-3.1 (PINQUA) Passerella ciclopedonale a scavalco della SP28 in Comune 
di Pieve Emanuele, si trova in stato di AGGIUDICAZIONE (progetto non nativo 
PNRR); 

- M5C2-3.1 (PINQUA) Collegamenti ciclopedonali con passante ferroviario in 
Comune di Pieve Emanuele, si trova in stato di AGGIUDICAZIONE (progetto 
non nativo PNRR); 

- M5C2-3.1 (PINQUA) Riqualificazione dei percorsi del Parco delle Stelle Alpine 
in via delle Rose in Comune di Pieve Emanuele, si trova in stato di 
AGGIUDICAZIONE (progetto non nativo PNRR); 

- M5C2-3.1 (PINQUA) Ampliamento Centro di Formazione Professionale e co-
working in Comune di Pieve Emanuele, si trova in stato di AGGIUDICAZIONE 
(progetto non nativo PNRR); 

- M5C2-3.1 (PINQUA) Asilo nido Q.re delle Rose in Comune di Pieve Emanuele, 
si trova in stato di AGGIUDICAZIONE (progetto non nativo PNRR);  

- M5C2-2.2 (PUI 14) Lavori di realizzazione del biciplan metropolitano cambio - 
linea 2, si trova in stato di AGGIUDICAZIONE. 

  
• Per quanto concerne l’avanzamento finanziario, la Sezione ha registrato una 

percentuale di risorse accertate pari al 37 per cento del finanziamento totale, di cui 
il 10,2 per cento sono anticipazioni. I pagamenti complessivi sono pari a 18,3 
milioni, ovvero il 17,5 per cento dei fondi accertati in bilancio, con una certa 
eterogeneità tra i CUP in termini di rendicontazione delle spese. 
 

• In relazione alla proposta governativa di definanziamento, approvata dalla 
Commissione Europea, Città metropolitana dichiara essere potenzialmente 
coinvolti 95 progetti per un importo pari a 100 milioni circa, ovvero il 39 per cento 
se rapportati all’importo risultante della somma di fondi RRF e PNC pari a 256,6 
milioni. Una quota pari al 95 per cento dei progetti coinvolti dal definanziamento 
si trovano nella fase di stipula del contratto, ben superiore al 61 per cento dei 
progetti complessivi in questa stessa fase di attuazione. Da quanto emerge dai 
controlli di questa Sezione, solo in un caso si è verificato un ritardo: si tratta del 
progetto “Lavori Di Realizzazione Del Biciplan Metropolitano Cambio - Linea 2” 
(CUP I41B22000560001) all’interno dell’intervento PUI “Cambio” per cui si è 
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registrato un ritardo di 2 mesi rispetto al cronoprogramma nella fase 
dell’aggiudicazione.  

 
• La Sezione rileva che, innanzitutto la lista dei progetti passibili di definanziamento 

è ancora incerta, che la loro quota sul complesso degli interventi PNRR e PNC 
appare di rilievo e, qualora alle obbligazioni giuridicamente vincolanti venga a 
mancare la certezza della fonte del trasferimento statale, si porrebbe un problema 
di copertura che richiede di essere affrontato tempestivamente per non creare 
squilibri nel bilancio dell’Ente, oltre che rischio di contenziosi ed oneri di spesa 
aggiuntivi. D’altra parte, va evidenziato come i progetti coinvolti dall’ipotesi di 
definanziamento siano non solo stati considerati meritori del contributo statale per 
l’avvio delle opere indifferibili (FOI), ma si trovino in una fase avanzata di 
attuazione con conseguente possibilità di completamento, ferma restando la 
sussistenza delle necessarie risorse. La Sezione auspica un repentino superamento 
dell’incertezza circa la lista dei progetti coinvolti e riserva alle successive verifiche 
sull’attuazione del PNRR una valutazione degli effetti del definanziamento e 
l’esame delle misure messe in campo dall’Ente a salvaguardia degli equilibri di 
bilancio e degli impegni contrattuali. 

 
• Città metropolitana risulta beneficiaria di 93 milioni per 34 progetti la cui 

attuazione è in capo ad altrettanti comuni dell’area metropolitana. La Sezione ha 
potuto verificare alcune discrasie tra gli importi RRF e PNC registrati sulla 
piattaforma ReGiS e i dati forniti nel suo riscontro dall’Ente (marzo 2023): del resto 
l’Ente dichiara di non avere accesso alle informazioni relative a questi progetti sulla 
piattaforma ReGiS in fase di monitoraggio. Per 12 dei 34 progetti, pari al 35 per 
cento, emerge un ritardo rispetto alla fase prevista nel cronoprogramma.  

 
• La Sezione ha potuto verificare come la struttura di governance adottata dall’Ente 

abbia assicurato il rispetto del cronoprogramma per oltre il 93 per cento dei 
progetti, di cui Città metropolitana è soggetto attuatore, denotando un livello di 
efficacia sinora elevato nella gestione dei progetti del PNRR.  

 
• Inoltre, nel monitorare l’attuazione dei progetti del PNRR, questa Sezione ha potuto 

constatare come Città metropolitana di Milano provveda con tempestività 
all’aggiornamento delle informazioni di ogni singolo CUP sulla piattaforma ReGiS. 
L’Ente, inoltre, ha agevolato l’attività di controllo, fornendo risposte puntuali alle 
richieste istruttorie. 
 

• Si riscontra una minore efficienza del controllo sui progetti di cui Città 
metropolitana è soggetto beneficiario per i quali l’Ente non ha accesso alla 
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piattaforma ReGiS. Per detti interventi si registra, infatti, una percentuale di ritardo 
rispetto al cronoprogramma (pari al 35 per cento) superiore agli interventi di cui 
Città metropolitana è soggetto attuatore (pari a circa il 7 per cento).  Si invita, l’Ente 
a rafforzare gli strumenti di controllo sulla attuazione di questi progetti, date le 
responsabilità connesse al monitoraggio in conseguenza della sottoscrizione 
dell’Atto d’obbligo intervenuto tra Ministero dell’Interno, Città metropolitana e i 
singoli Comuni attuatori. 
 

• Da quanto emerge dalle risposte della Città metropolitana, l’Ente non si è avvalso 
del supporto degli esperti assunti dalla Regione, senza tuttavia motivarne le 
ragioni.  
 

• Infine, Città metropolitana ha segnalato quale aspetto critico della norma sulle 
assunzioni di personale a tempo determinato sui fondi del PNRR, la limitazione ad 
alcuni profili tecnici e non già amministrativi-giuridici.  L’Ente avrebbe avuto 
necessità di rafforzare il personale con competenze amministrative per gestire le 
molteplici procedure di appalto. Inoltre, è emerso che, delle 7 posizioni bandite, 
due rapporti si sono conclusi anticipatamente, mentre le restanti procedure sono 
state riaperte per l’aggiornamento e integrazione dell’elenco degli idonei già 
costituito, evidenziando una ridotta capacità di attrazione su queste posizioni.  
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Tabella 7 - Elenco dettagliato per CUP dei progetti del PNRR e PNC – Città metropolitana 
	
N.		

INTERVENTO	 CUP	 DENOMINAZIONE	PROGETTO	 MISSIONE/COMPONENTE	 Tipologia	progetto	 TOTALE	(€)	

1	 M1C1-1.4.4	 I41F22001870006	

Rafforzamento	dell'adozione	
delle	piattaforme	nazionali	di	
identità	digitale	(SPID,	CIE)	e	
dell'Anagrafe	

M1.C1		Digitalizzazione,	
innovazione	e	sicurezza	
nella	PA	

	 14.000,00	€	

2	 M2C3-1.1	 I41B22000220006	

DEMOLIZIONE	E	
RICOSTRUZIONE	SEDE	
SUCCURSALE	ISTITUTO	P	FRISI	
VIA	AMORETTI	6163	MILANO	

M2.C3		Efficienza	
energetica	e	
riqualificazione	degli	
edifici	

	 26.400.000,00	€	

3	 M4C1-1.3	 I55F22000390006	

LAVORI	DI	RIQUALIFICA	
ARCHITETTONICA	E	
FUNZIONALE	DELLE	PALESTRE	
DEL	CENTRO	SCOLASTICO	DI	
SAN	DONATO	MILANESE	MI	VIA	
MARTIRI	DI	

M4.C1		Potenziamento	
dell’offerta	dei	servizi	di	
istruzione	dagli	asili	nido	
alle	università	

	 1.620.000,00	€	

4	 M4C1-3.3	 I22E16000080001	
ISTITUTO	RUSSEL	SUCCURSALE	
LA	FONTANA	DI	ARESE	-	NUOVO	
CORPO	AULE		

M4.C1	Potenziamento	
dell'offerta	dei	servizi	di	
istruzione	dagli	asili	nido	
alle	università	

non	
nativo	
PNRR	

1.900.000,00	€	

4	 M4C1-3.3	 I28B20000190001	

LS	FALCONE	BORSELLINO	DI	
ARESE	-	RIFACIMENTO	
COPERTURE,	ADEGUAMENTO	
IMPIANTI	ELETTRICI		

M4.C1	Potenziamento	
dell'offerta	dei	servizi	di	
istruzione	dagli	asili	nido	
alle	università	

non	
nativo	
PNRR	

600.000,00	€	

4	 M4C1-3.3	 I37H18002270001	

IPSIA	BERNOCCHI	DI	VIA	
BERNOCCHI,	LEGNANO	-	
RISTRUTTURAZIONE	E	
ADEGUAMENTO	NORMATIVO	
ISIS		

M4.C1	Potenziamento	
dell'offerta	dei	servizi	di	
istruzione	dagli	asili	nido	
alle	università	

non	
nativo	
PNRR	

9.284.000,00	€	

4	 M4C1-3.3	 I38B20000120001	

I.I.S.	DELL'ACQUA	DI	LEGNANO	
(MI)	-	RECUPERO	DELLA	
PALESTRA,	ATTUALMENTE	
DESTINATA	A	MAGAZZINO,	DA	
RIQUALIFICARE	COME	SPAZIO	
POLIFUNZIONALE		

M4.C1	Potenziamento	
dell'offerta	dei	servizi	di	
istruzione	dagli	asili	nido	
alle	università	

non	
nativo	
PNRR	

300.000,00	€	

4	 M4C1-3.3	 I38B20000130001	

I.I.S.	BERNOCCHI	LEGNANO	(MI)	
-	MANUTENZIONE	
STAORDINARIA	PER	IL	
RECUPERO	FUNZIONALE	DEL	
LABORATORIO	DI	TORNERIA	DA	
CONVERTIRE	IN	AULE	
DIDATTICHE	POLIFUNZIONALI	

M4.C1	Potenziamento	
dell'offerta	dei	servizi	di	
istruzione	dagli	

non	
nativo	
PNRR	

210.000,00	€	

4	 M4C1-3.3	 I38B20000460001	

I.I.S.	BERNOCCHI	LEGNANO	(MI)	
-	EFFICIENTAMENTO	
ENERGETICO	DI	ADEGUAMENTO	
NORMATIVO	1°	LOTTO	-	MESSA	
IN	SICUREZZA	FACCIATE	E	
SOSTITUZIONE	SERRAMENTI		

M4.C1	Potenziamento	
dell'offerta	dei	servizi	di	
istruzione	dagli	asili	nido	
alle	università	

non	
nativo	
PNRR	

2.200.000,00	€	

4	 M4C1-3.3	 I41B22000440006	

COSTRUZIONE	NUOVA	
PALESTRA	A	SERVIZIO	DELLA	
SUCCURSALE	DI	VIA	BEATRICE	
DESTE	DEL	LICEO	REBORA	DI	
RHO	

M4.C1		Potenziamento	
dell’offerta	dei	servizi	di	
istruzione	dagli	asili	nido	
alle	università	

non	
nativo	
PNRR	

2.350.000,00	€	

4	 M4C1-3.3	 I43D22000550006	

EDUCANDATO	SETTI	CARRARO	
VIA	PASSIONE,	12	MILANO	-	
LAVORI	DI	RIQUALIFICAZIONE	
ARCHITETTONICA	E	
FUNZIONALE		"MENSA"		

M4.C1	Potenziamento	
dell'offerta	dei	servizi	di	
istruzione	dagli	asili	nido	
alle	università	

	 545.300,00	€	

4	 M4C1-3.3	 I43G16000420003	

LAVORI	DI	MANUTENZIONE	
ORDINARIA	E	STRAORDINARIA	
PRESSO	GLI	EDIFICI	SCOLASTICI	
METROPOLITANI-VIA	SODERINI-	
ZONA	ABCDE	MEDIANTE	LUSO	
DI	MATERIA	

M4.C1	Potenziamento	
dell'offerta	dei	servizi	di	
istruzione	dagli	

non	
nativo	
PNRR	

9.619.920,00	€	

4	 M4C1-3.3	 I44D22003010001	

SOSTITUZIONE	SERRAMENTI	
PRESSO	LISTITUTO	LEONARDO	
DA	VINCI	DI	VIA	RESPIGHI	7	A	
MILANO	

M4.C1		Potenziamento	
dell’offerta	dei	servizi	di	
istruzione	dagli	asili	nido	
alle	università	

non	
nativo	
PNRR	

816.860,00	€	
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N.		

INTERVENTO	 CUP	 DENOMINAZIONE	PROGETTO	 MISSIONE/COMPONENTE	 Tipologia	progetto	 TOTALE	(€)	

4	 M4C1-3.3	 I44D22003020001	

RIQUALIFICAZIONE	
ENERGETICA	DEGLI	EDIFICI	
DEGLI	ISTITUTI	VITTORIO	
VENETO	ED	ETTORE	CONTI	IN	
VIA	DEVINCENTI	A	MILANO	

M4.C1		Potenziamento	
dell’offerta	dei	servizi	di	
istruzione	dagli	asili	nido	
alle	università	

non	
nativo	
PNRR	

5.000.000,00	€	

4	 M4C1-3.3	 I44D22003030001	

INTERVENTO	DI	
MIGLIORAMENTO	
STRUTTURALE	ED	
EFFICIENTAMENTO	ENERGICO	
PRESSO	LISTITUTO	
SCHIAPPARELLI	GRAMSCI	VIA	
SETTEMBRINI	4	MIL	

M4.C1		Potenziamento	
dell’offerta	dei	servizi	di	
istruzione	dagli	asili	nido	
alle	università	

non	
nativo	
PNRR	

2.400.000,00	€	

4	 M4C1-3.3	 I44D22003040006	

INTERVENTO	ADEGUAMENTO	
SISMICO	ED	EFFICIENTAMENTO	
ENERGETICO	PALAZZINA	C	
ISTITUTO	PARETO	MILANO	

M4.C1		Potenziamento	
dell’offerta	dei	servizi	di	
istruzione	dagli	asili	nido	
alle	università	

non	
nativo	
PNRR	

7.803.000,00	€	

4	 M4C1-3.3	 I45F22000120006	

RIQUALIFICAZIONE	AREA	
SPORTIVA	ESTERNA	CENTRO	
SCOLASTICO	PUECHER	DI	VIA	
ULISSE	DINI	MILANO	CUP		

M4.C1		Potenziamento	
dell’offerta	dei	servizi	di	
istruzione	dagli	asili	nido	
alle	università	

non	
nativo	
PNRR	

930.000,00	€	

4	 M4C1-3.3	 I45H18000540001	
ISTITUTO	SCOLASTICO	GIORGI	
MAZZINI	MILANO	-	LAVORI	DI	
AMPLIAMENTO		

M4.C1	Potenziamento	
dell'offerta	dei	servizi	di	
istruzione	dagli	asili	nido	
alle	università	

non	
nativo	
PNRR	

14.456.559,53	€	

4	 M4C1-3.3	 I45H18000550001	
ISTITUTO	RUSSEL	DI	MILANO	-	
NUOVO	EDIFICIO	DI	VIA	GATTI	
NUOVE	AULE	E	AULA	MAGNA		

M4.C1	Potenziamento	
dell'offerta	dei	servizi	di	
istruzione	dagli	asili	nido	
alle	università	

non	
nativo	
PNRR	

2.200.000,00	€	

4	 M4C1-3.3	 I45H18000560001	
ISTITUTO	VESPUCCI	DI	MILANO	-	
SPESE	NUOVA	EDIFICAZIONE	
CORPO	AULE	E	PALESTRA		

M4.C1	Potenziamento	
dell'offerta	dei	servizi	di	
istruzione	dagli	asili	nido	
alle	università	

non	
nativo	
PNRR	

11.184.823,38	€	

4	 M4C1-3.3	 I47H18002070005	

LAVORI	DI	SOSTITUZIONE	
SERRAMENTI	PRESSO	ITCPA	
VERRI	VIA	LATTANZIO	38	
MILANO	

M4.C1	Potenziamento	
dell'offerta	dei	servizi	di	
istruzione	dagli	
asili	nido	alle	università	

non	
nativo	
PNRR	

2.197.041,71	€	

4	 M4C1-3.3	 I47H20003430001	

IPSAR	VESPUCCI	DI	MILANO	-	
RIFACIMENTO	MANTO	DI	
COPERTURA	CORPO	AULE,	
CORPO	PALESTRA	E	CORPO	
LABORATORI		

M4.C1	Potenziamento	
dell'offerta	dei	servizi	di	
istruzione	dagli	asili	nido	
alle	università	

non	
nativo	
PNRR	

1.500.000,00	€	

4	 M4C1-3.3	 I48B18000140009	
LC	REBORA	DI	RHO	-	
ADEGUAMENTO	NORMATIVO	
ACQUISIZIONE	CPI		

M4.C1	Potenziamento	
dell'offerta	dei	servizi	di	
istruzione	dagli	asili	nido	
alle	università	

non	
nativo	
PNRR	

600.000,00	€	

4	 M4C1-3.3	 I48B18000160001	
REBORA	-	VIA	B.	D'	ESTE	A	RHO	-	
RISTRUTTURAZIONE	SPAZI	
DIDATTICI	SUCC.		

M4.C1	Potenziamento	
dell'offerta	dei	servizi	di	
istruzione	dagli	asili	nido	
alle	università	

non	
nativo	
PNRR	

1.650.000,00	€	

4	 M4C1-3.3	 I48B18000200001	

ITIS	FELTRINELLI	MILANO	-	
COMPLETAMENTO	LAVORI	DI	
RISTRUTTURAZIONE	E	MESSA	A	
NORMA	CORPO	CAPANNONI	-	
LABORATORI	2°	LOTTO	-	2°	
STRALCIO		

M4.C1	Potenziamento	
dell'offerta	dei	servizi	di	
istruzione	dagli	asili	nido	
alle	università	

non	
nativo	
PNRR	

3.800.000,00	€	

4	 M4C1-3.3	 I48B19000000009	
IPSTC	KANDINSKY	MILANO	-	
SOSTITUZIONE	SERRAMENTI	E	
RIPRISTINO	FACCIATE	

M4.C1	Potenziamento	
dell'offerta	dei	servizi	di	
istruzione	dagli	asili	nido	
alle	università	

non	
nativo	
PNRR	

1.700.000,00	€	

4	 M4C1-3.3	 I48B19000010009	

IPSIA	FRISI	DI	MILANO	-	LAVORI	
DI	CONTROSOFFITTATURA		E	
MESSA	IN	SICUREZZA	
SFONDELLAMENTO	SOLAI	-	II°	
LOTTO		

M4.C1	Potenziamento	
dell'offerta	dei	servizi	di	
istruzione	dagli	asili	nido	
alle	università	

non	
nativo	
PNRR	

650.000,00	€	

4	 M4C1-3.3	 I48B20000200001	

I.I.S.	GALILEI	(MI)	-	RECUPERO	
LABORATORIO	ELETTRONICA	
DA	TRASFORMARE	IN	AULE,	
RIFACIMENTO	
IMPERMEABILIZZAZIONE	CORPO	

M4.C1	Potenziamento	
dell'offerta	dei	servizi	di	
istruzione	dagli	asili	nido	
alle	università	

non	
nativo	
PNRR	

700.000,00	€	
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N.		

INTERVENTO	 CUP	 DENOMINAZIONE	PROGETTO	 MISSIONE/COMPONENTE	 Tipologia	progetto	 TOTALE	(€)	

BASSO	E	PARTI	COPERTURA	
AULE		

4	 M4C1-3.3	 I48B20000280001	

EDUCANDATO	STATALE	
EMANUELA	SETTI	CARRARO	
DALLA	CHIESA	-	MILANO	-	
MANUTENZIONE	
STRAORDINARIA	INERENTI	LA	
REVISIONE	E	RICORSA	DEI	COPPI	
DELLA	COPERTURA		

M4.C1	Potenziamento	
dell'offerta	dei	servizi	di	
istruzione	dagli	asili	nido	
alle	università	

non	
nativo	
PNRR	

1.540.000,00	€	

4	 M4C1-3.3	 I51D20000260001	

LAVORI	DI	MANUTENZIONE	
STRAORDINARIA	IMPIANTI	DI	
RISCALDAMENTOVENTILAZIONE	
PRESSO	GLI	ISTITUTI	
SCOLASTICI	SUPERIORI	

M4.C1	Potenziamento	
dell'offerta	dei	servizi	di	
istruzione	dagli	asili	nido	
alle	università	

non	
nativo	
PNRR	

1.500.000,00	€	

4	 M4C1-3.3	 I57J20000000001	
MANUTENZIONE	
STRAORDINARIA	DEGLI	
ISTITUTI	SCOLASTICI		

M4.C1	Potenziamento	
dell'offerta	dei	servizi	di	
istruzione	dagli	asili	nido	
alle	università	

non	
nativo	
PNRR	

6.718.427,10	€	

4	 M4C1-3.3	 I58B20000300001	

MANUTENZIONE	
STRAORDINARIA	E	
EFFICIENTAMENTO	
ENERGETICO	EDILIZIA	
SCOLASTICA		

M4.C1	Potenziamento	
dell'offerta	dei	servizi	di	
istruzione	dagli	asili	nido	
alle	università	

non	
nativo	
PNRR	

2.200.000,00	€	

4	 M4C1-3.3	 I68B20000160001	
ISTITUTO	GADDA	A	PADERNO	
DUGNANO	-	FORNITURA	E	POSA	
DI	NUOVI	INFISSI		

M4.C1	Potenziamento	
dell'offerta	dei	servizi	di	
istruzione	dagli	asili	nido	
alle	università	

non	
nativo	
PNRR	

600.000,00	€	

4	 M4C1-3.3	 I69J21000980001	

INTERVENTI	DI	MANUTENZIONE	
STRAORDINARIA	SUGLI	
IMPIANTI	TECNOLOGICI	DEGLI	
ISTITUTI	SCOLASTICI	DEI	
CENTRI	SCOLASTICI	
GALLARATESE	

M4.C1	Potenziamento	
dell'offerta	dei	servizi	di	
istruzione	dagli	asili	nido	
alle	università	

non	
nativo	
PNRR	

4.022.067,22	€	

4	 M4C1-3.3	 I71B22000310006	

REALIZZAZIONE	NUOVA	
PALESTRA	PRESSO	IL	LICEO	
GIORDANO	BRUNO	SUCCURSALE	
DI	VIA	PAPA	GIOVANNI	XXIII	N	
110	CASSANO	DADDA	MILANO	

M4.C1		Potenziamento	
dell’offerta	dei	servizi	di	
istruzione	dagli	asili	nido	
alle	università	

non	
nativo	
PNRR	

2.350.000,00	€	

4	 M4C1-3.3	 I88B20000240001	

ISTITUTO	MAGGIOLINI	DI	
PARABIAGO	-	LAVORI	DI	
MANUTENZIONE	
STRAORDINARIA	DELLE	
COPERTURE	E	DEI	BLOCCHI	
BAGNI	DELLE	PALESTRE		

M4.C1	Potenziamento	
dell'offerta	dei	servizi	di	
istruzione	dagli	asili	nido	
alle	università	

non	
nativo	
PNRR	

210.000,00	€	

4	 M4C1-3.3	 I98B20000230001	

IPSIA	MAJORANA	DI	CERNUSCO	
SUL	NAVIGLIO	-	MANUTENZIONE	
STRAORDINARIA	E	
MIGLIORAMENTO	SISMICO	-	II°	
LOTTO		

M4.C1	Potenziamento	
dell'offerta	dei	servizi	di	
istruzione	dagli	asili	nido	
alle	università	

non	
nativo	
PNRR	

3.806.000,00	€	

5	 M5C2-2.2	 I31B22000900001	

PUI	14	-	LAVORI	DI	
REALIZZAZIONE	DEL	BICIPLAN	
METROPOLITANO	CAMBIO	-	
LINEA	15	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 12.175.672,52	€	

5	 M5C2-2.2	 I31B22000910001	

PUI	14	-	LAVORI	DI	
REALIZZAZIONE	DEL	BICIPLAN	
METROPOLITANO	CAMBIO	-	
LINEA	7	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 16.464.011,51	€	

5	 M5C2-2.2	 I41B22000550001	

PUI	14	-	LAVORI	DI	
REALIZZAZIONE	DEL	BICIPLAN	
METROPOLITANO	CAMBIO	-	
LINEA	5	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 17.572.553,10	€	

5	 M5C2-2.2	 I41B22000560001	

PUI	14	-	LAVORI	DI	
REALIZZAZIONE	DEL	BICIPLAN	
METROPOLITANO	CAMBIO	-	
LINEA	2	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 1.679.589,81	€	
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5	 M5C2-2.2	 I91B22000690001	

PUI	14	-	LAVORI	DI	
REALIZZAZIONE	DEL	BICIPLAN	
METROPOLITANO	CAMBIO	-	
LINEA	12	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 12.112.062,20	€	

6	 M5C2-2.2C	 I18E22000020001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	MARCALLO	
CON	CASONE	-	
ALLEGGERIMENTO	VIA	
MANZONI	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 544.312,56	€	

6	 M5C2-2.2C	 I18E22000030001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	ROSATE		
ALLEGGERIMENTO	VIA	DON	G.	
COLOMBO	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 257.190,26	€	

6	 M5C2-2.2C	 I18E22000040001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	ROSATE	-	
ALLEGGERIMENTO	VIA	DE	
GASPERI/VERGA	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 431.194,35	€	

6	 M5C2-2.2C	 I18E22000050001	 PUI	13	-	SPUGNA	-	ROSATE	-	
ALLEGGERIMENTO	VIA	DUSE	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 309.461,43	€	

6	 M5C2-2.2C	 I28E22000010001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	BOLLATE	-	
DISCONNESSIONE	VIA	DANTE	
STRADA	DI	ACCESSO	AL	CENTRO	
SPORTIVO	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 516.614,21	€	

6	 M5C2-2.2C	 I28E22000020001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	BOLLATE	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
GIANDOMENICO	ROMAGNOSI	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 129.652,16	€	

6	 M5C2-2.2C	 I28E22000030001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	BOLLATE	-	
DISCONNESSIONE	PIAZZA	DELLA	
RESISTENZA	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 491.126,29	€	

6	 M5C2-2.2C	 I28E22000040001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	BOLLATE	-	
DISCONNESSIONE	VIA	CADUTI	
BOLLATESI	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 462.298,43	€	

6	 M5C2-2.2C	 I28E22000050001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	COLOGNO	
MONZESE	-	DISCONNESSIONE	
VIA	CESARE	BATTISTI	COLOGNO	
MONZESE	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 322.665,70	€	

6	 M5C2-2.2C	 I28E22000060001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	COLOGNO	
MONZESE	-	RIQUALIFICAZIONE	
VIA	LUIGI	GALVANI	COLOGNO	
MONZESE	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 1.238.711,56	€	

6	 M5C2-2.2C	 I28E22000070001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	COLOGNO	
MONZESE	-	DISCONNESSIONE	DI	
VIA	SANTA	MARIA	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 991.253,82	€	

6	 M5C2-2.2C	 I28E22000080001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	COLOGNO	
MONZESE	-	ALLEGGERIMENTO	
PARCHEGGIO	VIA	VOLTA	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 366.130,44	€	

6	 M5C2-2.2C	 I28E22000090001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	COLOGNO	
MONZESE	-	ALLEGGERIMENTO	
PARCHEGGIO	VIA	VISCONTI	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 341.932,82	€	

6	 M5C2-2.2C	 I28E22000100001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	COLOGNO	
MONZESE	-	ALLEGGERIMENTO	
PARCHEGGIO	VIA	TOTI	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 373.091,40	€	

6	 M5C2-2.2C	 I28E22000110001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	COLOGNO	
MONZESE	-	DISCONNESSIONE	DI	
PARCHEGGIO	CENTRALE	
COLOGNO	MONZESE	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 1.126.429,63	€	

6	 M5C2-2.2C	 I38E22000020001	
PUI	13	-	SPUGNA	-ARLUNO	-	
ALLEGGERIMENTO	PIAZZA	DE	
GASPERI	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 529.544,91	€	
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6	 M5C2-2.2C	 I38E22000030001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	CANEGRATE	
DISCONNESSIONE	VIA	24	
MAGGIO	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 345.656,90	€	

6	 M5C2-2.2C	 I38E22000040001	 PUI	13	-	SPUGNA	-	CANEGRATE	-	
DISCONNESSIONE	VIA	BORMIO	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 611.271,15	€	

6	 M5C2-2.2C	 I38E22000050001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	LEGNANO	-	
DISCONNESSIONE	PIAZZA	
TRENTO	TRIESTE	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 533.559,78	€	

6	 M5C2-2.2C	 I38E22000060001	 PUI	13	-SPUGNA	-	LEGNANO	-	
DISCONNESS	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 747.628,98	€	

6	 M5C2-2.2C	 I38E22000070001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	LEGNANO	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
MATTEOTTI	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 146.854,04	€	

6	 M5C2-2.2C	 I38E22000080001	 PUI	13	-	SPUGNA	-	LEGNANO	-	
Disconnessione	Via	Rossini	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 601.034,98	€	

6	 M5C2-2.2C	 I38E22000090001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	LEGNANO	-	
DISCONNESSIONE	CORSO	
MAGENTA	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 356.619,85	€	

6	 M5C2-2.2C	 I38E22000100001	 PUI	13	-	SPUGNA	-	LEGNANO	-	
DISCONNESSIONE	VIA	PODGORA	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 330.659,24	€	

6	 M5C2-2.2C	 I38E22000110001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	TURBIGO	-	
RIQUALIFICAZIONE	PIAZZA	
DEGLI	ARTIGIANI	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 1.573.270,80	€	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000020001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	ASSAGO	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
MATTEOTTI	-	PARCHEGGIO	TRA	
CIVICO	14	E	16	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 110.604,76	€	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000030001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	ASSAGO	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
MATTEOTTI	-	FRONTE	CIVICO	18	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 202.825,11	€	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000040001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	ASSAGO	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
MATTEOTTI	TRATTO	TRA	IL	
CIVICO	16	E	18	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 90.892,45	€	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000050001	
PUI	13	-		SPUGNA	-	ASSAGO	-	
ALLEGGERIMENTO	VIA	1		
MAGGIO	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 113.197,60	€	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000060001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	ASSAGO	-	
DISCONNESSIONE	VIA	ROMA	-	IN	
PROSSIMITA'	DEL	CIMITERO	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 339.601,57	€	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000070001	
PUI	13	-SPUGNA	-	ASSAGO	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
TOGLIATTI	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 456.610,17	€	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000080001	 PUI	13	-	SPUGNA	-	BUSCATE	
DISCONNESSIONE	VIA	EDISON	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 178.559,70	€	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000090001	
PUI	13	-SPUGNA	-	BUSCATE	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
DELL'INDUSTRIA	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 344.669,83	€	
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6	 M5C2-2.2C	 I48E22000100001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	BUSCATE		
DISCONNESSIONE	VIA	PRIMO	
MAGGIO	-	VIA	SAN	PIETRO	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 217.266,55	€	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000110001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	BUSCATE		
DISCONNESSIONE	PIAZZA	
UNITA'	D'ITALIA	(PIAZZA	DEL	
MERCATO)	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 368.634,66	€	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000120001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	CESANO	
BOSCONE	-	DISCONNESSIONE	
INCROCIO	VIA	ROMA-VIA	
DANTE-VIA	LIBERTA'		
PARCHEGGIO	PARCO	
BORSELLINO	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 390.398,05	€	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000130001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	CESANO	
BOSCONE	-	DISCONNESSIONE	
VIA	DELLE	ACACIE	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 694.915,05	€	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000140001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	PIEVE	
EMANUELE	-	DISCONNESSIONE	
PIAZZA	ALLENDE	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 397.100,68	€	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000150001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	PIEVE	
EMANUELE	-	DISCONNESSIONE	
VIA	DEI	PINI	(FRONTE	SCUOLA)	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 232.070,19	€	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000160002	
PUI	13	-	SPUGNA	-	PIEVE	
EMANUELE	-	DISCONNESSIONE	
VIA	DEI	PINI-VIA	DEI	GELSI	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 571.505,08	€	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000170001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	RHO	-	
DISCONNESSIONE	VIA	ALDO	
MORO	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 229.902,89	€	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000180001	 PUI	13	-	SPUGNA	-	RHO	-	
DISCONNESSIONE	VIA	LABRIOLA	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 243.204,18	€	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000200001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	SESTO	SAN	
GIOVANNI	-	DISCONNESSIONE	
VIA	CASIRAGHI	MONTEGRAPPA	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 103.479,21	€	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000210001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	SESTO	SAN	
GIOVANNI	-	DISCONNESSIONE	
VIA	CARDUCCI	-	CLERICI	(AREA	
INTERNA	AL	PERIMETRO	DEL	
PARCO	REGIONALE	PARCO	
NORD)	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 471.715,78	€	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000230001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	SESTO	SAN	
GIOVANNI	-	ALLEGGERIMENTO	
VIA	PADOVANI	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 127.662,82	€	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000240001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	RHO		
DISCONNESSIONE	VICOLO	
SECCHI	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 337.438,45	€	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000250001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	SESTO	SAN	
GIOVANNI	-	DISCONNESSIONE	
VIA	PASOLINI	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 552.389,47	€	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000270001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	SESTO	SAN	
GIOVANNI	-	ALLEGGERIMENTO	
VIALE	MATTEOTTI	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 540.144,67	€	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000280001	 PUI	13	-	SPUGNA	-	RHO	-	
DISCONNESSIONE	VIA	ZARA	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 718.636,16	€	
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6	 M5C2-2.2C	 I48E22000290001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	RHO	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
REDIPUGLIA	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 1.166.476,21	€	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000300001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	SESTO	SAN	
GIOVANNI	-	ALLEGGERIMENTO	
PARCHEGGIO	GRANELLI	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 510.841,74	€	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000310001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	RHO	-	
DISCONNESSIONE	CORSO	
EUROPA	-	SERRA	-	BERSAGLIO	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 1.180.503,00	€	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000320001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	RHO	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
CORNAGGIA	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 826.438,39	€	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000330001	 PUI	13	-	SPUGNA	-	RHO	-	
DISCONNESSIONE	VIA	NENNI	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 329.154,73	€	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000340001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	RHO	-	
DISCONNESSIONE	VIA.	
CARDINAL	FERRARI	-	
CONCILIAZIONE	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 288.069,90	€	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000350001	 PUI	13	-	SPUGNA	-	RHO		
DISCONNESSIONE	VIA	MOSCOVA	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 358.570,72	€	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000360001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	RHO		
DISCONNESSIONE	VIA	
MONTENEVOSO	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 408.769,11	€	

6	 M5C2-2.2C	 I58E22000010001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	CORSICO	-	
ALLEGGERIMENTO	VIALE	DELLA	
LIBERAZIONE-VIA	MATTEOTTI	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 982.353,61	€	

6	 M5C2-2.2C	 I58E22000020001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	SAN	VITTORE	
OLONA	-	ALLEGGERIMENTO	VIA	
XXIV	MAGGIO	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 279.099,53	€	

6	 M5C2-2.2C	 I68E22000010001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	CESATE	-	
RIQUALIFICAZIONE	PIAZZA	IV	
NOVEMBRE	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 335.344,85	€	

6	 M5C2-2.2C	 I68E22000020001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	PADERNO	
DUGNANO	-	ALLEGGERIMENTO	
VIA	SERRA-PADERNO	DUGNANO	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 1.673.655,41	€	

6	 M5C2-2.2C	 I68E22000030001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	TREZZANO	
SUL	NAVIGLIO	-	
ALLEGGERIMENTO	VIA	PRATI	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 246.047,13	€	

6	 M5C2-2.2C	 I68E22000040001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	TREZZANO	
SUL	NAVIGLIO	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
CONCORDIA	-	VIA	GIOIA	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 930.619,37	€	

6	 M5C2-2.2C	 I78E22000020001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	BRESSO	-	
DISCONNESSIONE	VIA	DEL	
MOLINO	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 114.525,45	€	

6	 M5C2-2.2C	 I78E22000030001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	BRESSO	
ALLEGGERIMENTO	VIA	
ARCHIMEDE	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 272.247,09	€	

6	 M5C2-2.2C	 I78E22000040001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	CINISELLO	
BALSAMO	RIQUALIFICAZIONE	
AD	AREA	MULTISPORT	IN	VIA	
TUROLDO	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 1.405.415,78	€	
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6	 M5C2-2.2C	 I78E22000050001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	CORMANO	-	
ALLEGGERIMENTO	VIA	
BRODOLINI	-	DEI	BRAVI	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 231.836,58	€	

6	 M5C2-2.2C	 I78E22000060001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	CORMANO	-	
ALLEGGERIMENTO	VIA	G.	
BRODOLINI	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 1.206.876,37	€	

6	 M5C2-2.2C	 I78E22000070001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	MELEGNANO	-	
DISCONNESSIONE	DI	PIAZZA	
FRANCESCO	BIANCHI	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 452.740,95	€	

6	 M5C2-2.2C	 I78E22000080001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	SAN	GIORGIO	
SU	LEGNANO	-	Disconnessione	
Piazzale	della	Costituzione	(area	
mercato	di	via	Aldo	Moro)	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 789.716,27	€	

6	 M5C2-2.2C	 I78E22000090001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	SAN	GIORGIO	
SU	LEGNANO	-	DISCONNESSIONE	
VIA	CAMPACCIO	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 458.621,92	€	

6	 M5C2-2.2C	 I78E22000100001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	SAN	GIORGIO	
SU	LEGNANO	-	
ALLEGGERIMENTO	VIA	STURZO	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 285.922,67	€	

6	 M5C2-2.2C	 I88E22000020001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	CORNAREDO	-	
RIQUALIFICAZIONE	PIAZZA	SAN	
MARTINO	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 1.526.502,46	€	

6	 M5C2-2.2C	 I88E22000030001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	GARBAGNATE	
MILANESE	-	DISCONNESSIONE	
PIAZZA	MADRE	TERESA	DI	
CALCUTTA	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 511.861,27	€	

6	 M5C2-2.2C	 I88E22000040001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	GARBAGNATE	
MILANESE	-	Disconnessione	via	
dei	Tigli-via	per	Cesate	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

	 239.651,82	€	

6	 M5C2-2.2C	 I88E22000050001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	GARBAGNATE	
MILANESE	-	DISCONNESSIONE	
VIA	COMO-VIA	VENEZIA	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

		 1.144.823,19	€	

6	 M5C2-2.2C	 I88E22000060001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	OPERA	-	
ALLEGGERIMENTO	VIA	
GRAMSCI,	SOGLIANI,	FALCONE	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

		 182.934,34	€	

6	 M5C2-2.2C	 I88E22000070001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	OPERA	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
STAFFORA	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

		 610.684,52	€	

6	 M5C2-2.2C	 I88E22000080001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	OPERA	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
BORSELLINO	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

		 364.836,71	€	

6	 M5C2-2.2C	 I88E22000090001	 PUI	13	-	SPUGNA	-	OPERA	-	
ALLEGGERIMENTO	VIA	BOZZINI	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

		 503.608,28	€	

6	 M5C2-2.2C	 I88E22000100001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	OPERA	-	
ALLEGGERIMENTO	VIA	EMILIA		
VIA	LOMBARDI	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

		 789.244,99	€	

6	 M5C2-2.2C	 I88E22000110001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	OPERA	-	
ALLEGGERIMENTO	VIA	DI	
VITTORIO	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

		 761.447,99	€	
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6	 M5C2-2.2C	 I88E22000140001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	SOLARO	-	
RIQUALIFICAZIONE	DI	PIAZZA	
ACHILLE	GRANDI	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

		 1.633.491,53	€	

6	 M5C2-2.2C	 I88E22000150001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	SAN	GIULIANO	
MILANESE	-	DISCONNESSIONE	
VIA	GOGOL	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

		 308.921,81	€	

6	 M5C2-2.2C	 I88E22000160001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	SAN	GIULIANO	
MILANESE	-	DISCONNESSIONE	
VIA	MONTENERO	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

		 691.453,40	€	

6	 M5C2-2.2C	 I88E22000170001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	SAN	GIULIANO	
MILANESE	-	DISCONNESSIONE	
VIA	DELLA	REPUBBLICA	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

		 451.118,00	€	

6	 M5C2-2.2C	 I88E22000180001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	SEDRIANO	-	
RIQUALIFICAZIONE	VIA	
FAGNANI	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

		 1.671.389,12	€	

6	 M5C2-2.2C	 I98E22000000001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	BARANZATE	-	
RIQUALIFICAZIONE	VIA	
CONCILIAZIONE-VIA	ERBA	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

		 1.979.792,53	€	

6	 M5C2-2.2C	 I98E22000010001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	BARANZATE	-	
RIQUALIFICAZIONE	VIA	ROSMINI	
(AREA	EX	GALVAN)	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

		 828.425,93	€	

6	 M5C2-2.2C	 I98E22000030001	
PUI	13	-	SPUGNA	-	SEGRATE	-	
ALLEGGERIMENTO	VIA	
MONDADORI	-	VIA	BUOZZI	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

		 570.596,33	€	

7	 M5C2-3.1	 B81I21000020005		 PINQUA-Edificio	SAP	di	via	Brisa	
in	Comune	di	Parabiago	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

		 350.000,00	€	

7	 M5C2-3.1	 B85H21000210005	 PINQUA-Edificio	ponte	comparto	ex	Rede	in	Comune	di	Parabiago	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

		 6.650.000,00	€	

7	 M5C2-3.1	 C41B21000070001		

PINQUA-Realizzazione	pista	
ciclabile		in	prossimità	degli	
interventi	451	e	452	in	Comune	
di	Rho	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

non	
nativo	
PNRR	

330.498,30	€	

7	 M5C2-3.1	 C41I21000020001		
PINQUA-Riqualificazione	
energetica	dell’edifico	SAP	di	via	
Rosselli	n.	4	in	Comune	di	Rho	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

non	
nativo	
PNRR	

1.254.736,45	€	

7	 M5C2-3.1	 C41I21000030001		
PINQUA-Riqualificazione	
energetica	dell’edifico	SAP	di	via	
Rosselli	n.	8	in	Comune	di	Rho	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

non	
nativo	
PNRR	

1.231.966,45	€	

7	 M5C2-3.1	 C91B21000060005		 PINQUA-Passerella	ciclopedonale	in	Comune	di	Baranzate	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

non	
nativo	
PNRR	

1.226.262,00	€	

7	 M5C2-3.1	 C95D21000020005	
PINQUA-Ampliamento	edificio	
ECOCASE	SAP	e	orti	collettivi		in	
Comune	di	Baranzate	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

non	
nativo	
PNRR	

903.000,00	€	
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7	 M5C2-3.1	 C97H21000140005		
PINQUA-Percorso	ciclopedonale	
via	Aquileia	in	Comune	di	
Baranzate	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

non	
nativo	
PNRR	

214.552,80	€	

7	 M5C2-3.1	 C99H21000000005	
PINQUA-Ristrutturazione	ed	
ampliamento	edificio	ex	rurale	in	
Comune	di	Baranzate	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

non	
nativo	
PNRR	

2.386.142,60	€	

7	 M5C2-3.1	 D25B18003230001	 PINQUA-Recupero	Villa	Citterio	in	Comune	di	Cologno	Monzese	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

non	
nativo	
PNRR	

2.216.084,00	€	

7	 M5C2-3.1	 E34C21000000001	 PINQUA-Corte	Torre	Amigazzi	in	
Comune	di	Rescaldina	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

		 5.000.000,00	€	

7	 M5C2-3.1	 E38C20000320001	 PINQUA-Casa	del	Balilla	in	
Comune	di	Legnano	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

		 2.624.850,00	€	

7	 M5C2-3.1	 E38C20000330001	 PINQUA-Edificio	via	Galvani	3	in	
Comune	di	Legnano	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

		 963.145,74	€	

7	 M5C2-3.1	 E38C20000340001	 PINQUA-Edificio	via	dei	Mille	12	
in	Comune	di	Legnano	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

		 2.780.000,00	€	

7	 M5C2-3.1	 J41B21000170001	
PINQUA-Passerella	ciclopedonale	
a	scavalco	della	SP28	in	Comune	
di	Pieve	Emanuele	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

non	
nativo	
PNRR	

1.180.000,00	€	

7	 M5C2-3.1	 J41B21000180001		

PINQUA-Collegamenti	
ciclopedonali	con	passante	
ferroviario	in	Comune	di	Pieve	
Emanuele	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

non	
nativo	
PNRR	

538.000,00	€	

7	 M5C2-3.1	 J43D21000000001		

PINQUA-Riqualificazione	dei	
percorsi	del	Parco	delle	Stelle	
Alpine	in	via	delle	Rose	in	
Comune	di	Pieve	Emanuele	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

non	
nativo	
PNRR	

95.500,00	€	

7	 M5C2-3.1	 J47H21000220001	

PINQUA-Ampliamento	Centro	di	
Formazione	Professionale	e	co-
working	in	Comune	di	Pieve	
Emanuele	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

non	
nativo	
PNRR	

1.630.000,00	€	

7	 M5C2-3.1	 J47H21000230001		
PINQUA-Asilo	nido	Q.re	delle	
Rose	in	Comune	di	Pieve	
Emanuele	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

non	
nativo	
PNRR	

1.430.000,00	€	

7	 M5C2-3.1	 J81E21000060005		 PINQUA-Riqualificazione	Piazza	
Cadorna	in	Comune	di	Solaro	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

non	
nativo	
PNRR	

1.171.811,40	€	

7	 M5C2-3.1	 J81E21000070005	
PINQUA-Percorso	ciclopedonale	
di	connessione	tra	gli	interventi	
441	e	443	in	Comune	di	Solaro	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

non	
nativo	
PNRR	

666.627,10	€	

7	 M5C2-3.1	 J81I21000010005		 PINQUA-Edificio	housing	sociale	
in	Comune	di	Solaro	

M5.C2		Infrastrutture	
sociali,	famiglie,	comunità	
e	terzo	settore	

non	
nativo	
PNRR	

2.251.872,30	€	
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	 	 	 	 		 	 283.893.158,99	€	

Fonte: Riscontro istruttorio e dati estratti da ReGiS 
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Tabella 8 - Elenco dettagliato per CUP dei progetti per stato di attuazione   
N.	

INTERVENTO	 CUP	 DENOMINAZIONE	
PROGETTO	

FASE	PROCEDURALE		
(post	controllo	ente)	

CRONOPROGRAMMA	
RISPETTATO	
(Revisori	al	
30.06.2023)	

CRONOPROGRAMMA	
RISPETTATO	(ReGiS;	
riscontro	ente)	

Pagamentisu	
accertato	in	
bilancio	

1	 M1C1-1.4.4	 I41F22001870
006	

Rafforzamento	
dell'adozione	delle	
piattaforme	nazionali	di	
identità	digitale	(SPID,	
CIE)	e	dell'Anagrafe	

PUBBLICAZIONE	BANDO	
DI	GARA	 SI	 SI	 0%	

2	 M2C3-1.1	 I41B2200022
0006	

DEMOLIZIONE	E	
RICOSTRUZIONE	SEDE	
SUCCURSALE	ISTITUTO	
P	FRISI	VIA	AMORETTI	
6163	MILANO	

ESECUZIONE	
LAVORI/FORNITURA	 SI	 SI	 15,7%	

3	 M4C1-1.3	 I55F22000390
006	

LAVORI	DI	RIQUALIFICA	
ARCHITETTONICA	E	
FUNZIONALE	DELLE	
PALESTRE	DEL	CENTRO	
SCOLASTICO	DI	SAN	
DONATO	MILANESE	MI	
VIA	MARTIRI	DI	

AGGIUDICAZIONE	 SI	 NO	 25,7%	

4	 M4C1-3.3	 I22E16000080
001	

ISTITUTO	RUSSEL	
SUCCURSALE	LA	
FONTANA	DI	ARESE	-	
NUOVO	CORPO	AULE	

ESECUZIONE	
LAVORI/FORNITURA	 SI	 SI	 21,3%	

4	 M4C1-3.3	 I28B2000019
0001	

LS	FALCONE	
BORSELLINO	DI	ARESE	-	
RIFACIMENTO	
COPERTURE,	
ADEGUAMENTO	
IMPIANTI	ELETTRICI	

ESECUZIONE	
LAVORI/FORNITURA	 SI	 SI	 47,8%	

4	 M4C1-3.3	 I37H1800227
0001	

IPSIA	BERNOCCHI	DI	VIA	
BERNOCCHI,	LEGNANO	-	
RISTRUTTURAZIONE	E	
ADEGUAMENTO	
NORMATIVO	ISIS	

ESECUZIONE	
LAVORI/FORNITURA	 SI	 SI	 14,0%	

4	 M4C1-3.3	 I38B2000012
0001	

I.I.S.	DELL'ACQUA	DI	
LEGNANO	(MI)	-	
RECUPERO	DELLA	
PALESTRA,	
ATTUALMENTE	
DESTINATA	A	
MAGAZZINO,	DA	
RIQUALIFICARE	COME	
SPAZIO	
POLIFUNZIONALE	

ESECUZIONE	
LAVORI/FORNITURA	 SI	 SI	 97,3%	

4	 M4C1-3.3	 I38B2000013
0001	

I.I.S.	BERNOCCHI	
LEGNANO	(MI)	-	
MANUTENZIONE	
STAORDINARIA	PER	IL	
RECUPERO	FUNZIONALE	
DEL	LABORATORIO	DI	
TORNERIA	DA	
CONVERTIRE	IN	AULE	
DIDATTICHE	
POLIFUNZIONALI	

ESECUZIONE	
LAVORI/FORNITURA	 SI	 SI	 80,8%	

4	 M4C1-3.3	 I38B2000046
0001	

I.I.S.	BERNOCCHI	
LEGNANO	(MI)	-	
EFFICIENTAMENTO	
ENERGETICO	DI	
ADEGUAMENTO	
NORMATIVO	1°	LOTTO	-	
MESSA	IN	SICUREZZA	
FACCIATE	E	
SOSTITUZIONE	
SERRAMENTI	

LAVORI	SOSPESI	 SI	 NO	 56,9%	

4	 M4C1-3.3	 I41B2200044
0006	

COSTRUZIONE	NUOVA	
PALESTRA	A	SERVIZIO	
DELLA	SUCCURSALE	DI	
VIA	BEATRICE	DESTE	
DEL	LICEO	REBORA	DI	
RHO	

ESECUZIONE	
LAVORI/FORNITURA	 SI	 SI	 N.D.	
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N.	

INTERVENTO	 CUP	 DENOMINAZIONE	
PROGETTO	

FASE	PROCEDURALE		
(post	controllo	ente)	

CRONOPROGRAMMA	
RISPETTATO	
(Revisori	al	
30.06.2023)	

CRONOPROGRAMMA	
RISPETTATO	(ReGiS;	
riscontro	ente)	

Pagamentisu	
accertato	in	
bilancio	

4	 M4C1-3.3	 I43D2200055
0006	

EDUCANDATO	SETTI	
CARRARO	VIA	PASSIONE,	
12	MILANO	-	LAVORI	DI	
RIQUALIFICAZIONE	
ARCHITETTONICA	E	
FUNZIONALE		"MENSA"	

ESECUZIONE	
LAVORI/FORNITURA	 SI	 SI	 4,2%	

4	 M4C1-3.3	 I43G1600042
0003	

LAVORI	DI	
MANUTENZIONE	
ORDINARIA	E	
STRAORDINARIA	
PRESSO	GLI	EDIFICI	
SCOLASTICI	
METROPOLITANI-VIA	
SODERINI-	ZONA	ABCDE	
MEDIANTE	LUSO	DI	
MATERIA	

ESECUZIONE	
LAVORI/FORNITURA	 SI	 SI	 26,2%	

4	 M4C1-3.3	 I44D2200301
0001	

SOSTITUZIONE	
SERRAMENTI	PRESSO	
LISTITUTO	LEONARDO	
DA	VINCI	DI	VIA	
RESPIGHI	7	A	MILANO	

ESECUZIONE	
LAVORI/FORNITURA	 SI	 SI	 N.D.	

4	 M4C1-3.3	 I44D2200302
0001	

RIQUALIFICAZIONE	
ENERGETICA	DEGLI	
EDIFICI	DEGLI	ISTITUTI	
VITTORIO	VENETO	ED	
ETTORE	CONTI	IN	VIA	
DEVINCENTI	A	MILANO	

ESECUZIONE	
LAVORI/FORNITURA	 SI	 SI	 N.D.	

4	 M4C1-3.3	 I44D2200303
0001	

INTERVENTO	DI	
MIGLIORAMENTO	
STRUTTURALE	ED	
EFFICIENTAMENTO	
ENERGICO	PRESSO	
LISTITUTO	
SCHIAPPARELLI	
GRAMSCI	VIA	
SETTEMBRINI	4	MIL	

ESECUZIONE	
LAVORI/FORNITURA	 SI	 SI	 N.D.	

4	 M4C1-3.3	 I44D2200304
0006	

INTERVENTO	
ADEGUAMENTO	SISMICO	
ED	EFFICIENTAMENTO	
ENERGETICO	
PALAZZINA	C	ISTITUTO	
PARETO	MILANO	

ESECUZIONE	
LAVORI/FORNITURA	 SI	 SI	 N.D.	

4	 M4C1-3.3	 I45F22000120
006	

RIQUALIFICAZIONE	
AREA	SPORTIVA	
ESTERNA	CENTRO	
SCOLASTICO	PUECHER	
DI	VIA	ULISSE	DINI	
MILANO	CUP	

ESECUZIONE	
LAVORI/FORNITURA	 SI	 SI	 N.D.	

4	 M4C1-3.3	 I45H1800054
0001	

ISTITUTO	SCOLASTICO	
GIORGI	MAZZINI	
MILANO	-	LAVORI	DI	
AMPLIAMENTO	

ESECUZIONE	
LAVORI/FORNITURA	 SI	 SI	 6,8%	

4	 M4C1-3.3	 I45H1800055
0001	

ISTITUTO	RUSSEL	DI	
MILANO	-	NUOVO	
EDIFICIO	DI	VIA	GATTI	
NUOVE	AULE	E	AULA	
MAGNA	

ESECUZIONE	
LAVORI/FORNITURA	 SI	 SI	 11,6%	

4	 M4C1-3.3	 I45H1800056
0001	

ISTITUTO	VESPUCCI	DI	
MILANO	-	SPESE	NUOVA	
EDIFICAZIONE	CORPO	
AULE	E	PALESTRA	

ESECUZIONE	
LAVORI/FORNITURA	 SI	 SI	 6,1%	

4	 M4C1-3.3	 I47H1800207
0005	

LAVORI	DI	
SOSTITUZIONE	
SERRAMENTI	PRESSO	
ITCPA	VERRI	VIA	
LATTANZIO	38	MILANO	

ESECUZIONE	
LAVORI/FORNITURA	 SI	 SI	 41,1%	
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N.	

INTERVENTO	 CUP	 DENOMINAZIONE	
PROGETTO	

FASE	PROCEDURALE		
(post	controllo	ente)	

CRONOPROGRAMMA	
RISPETTATO	
(Revisori	al	
30.06.2023)	

CRONOPROGRAMMA	
RISPETTATO	(ReGiS;	
riscontro	ente)	

Pagamentisu	
accertato	in	
bilancio	

4	 M4C1-3.3	 I47H2000343
0001	

IPSAR	VESPUCCI	DI	
MILANO	-	RIFACIMENTO	
MANTO	DI	COPERTURA	
CORPO	AULE,	CORPO	
PALESTRA	E	CORPO	
LABORATORI	

ESECUZIONE	
LAVORI/FORNITURA	 SI	 NO	 35,4%	

4	 M4C1-3.3	 I48B1800014
0009	

LC	REBORA	DI	RHO	-	
ADEGUAMENTO	
NORMATIVO	
ACQUISIZIONE	CPI	

ESECUZIONE	
LAVORI/FORNITURA	 SI	 SI	 3,8%	

4	 M4C1-3.3	 I48B1800016
0001	

REBORA	-	VIA	B.	D'	ESTE	
A	RHO	-	
RISTRUTTURAZIONE	
SPAZI	DIDATTICI	SUCC.	

ESECUZIONE	
LAVORI/FORNITURA	 SI	 SI	 78,9%	

4	 M4C1-3.3	 I48B1800020
0001	

ITIS	FELTRINELLI	
MILANO	-	
COMPLETAMENTO	
LAVORI	DI	
RISTRUTTURAZIONE	E	
MESSA	A	NORMA	CORPO	
CAPANNONI	-	
LABORATORI	2°	LOTTO	-	
2°	STRALCIO	

ESECUZIONE	
LAVORI/FORNITURA	 SI	 SI	 10,1%	

4	 M4C1-3.3	 I48B1900000
0009	

IPSTC	KANDINSKY	
MILANO	-	
SOSTITUZIONE	
SERRAMENTI	E	
RIPRISTINO	FACCIATE	

ESECUZIONE	
LAVORI/FORNITURA	 SI	 SI	 67,9%	

4	 M4C1-3.3	 I48B1900001
0009	

IPSIA	FRISI	DI	MILANO	-	
LAVORI	DI	
CONTROSOFFITTATURA		
E	MESSA	IN	SICUREZZA	
SFONDELLAMENTO	
SOLAI	-	II°	LOTTO	

COLLAUDO	 SI	 SI	 44,8%	

4	 M4C1-3.3	 I48B2000020
0001	

I.I.S.	GALILEI	(MI)	-	
RECUPERO	
LABORATORIO	
ELETTRONICA	DA	
TRASFORMARE	IN	AULE,	
RIFACIMENTO	
IMPERMEABILIZZAZION
E	CORPO	BASSO	E	PARTI	
COPERTURA	AULE	

ESECUZIONE	
LAVORI/FORNITURA	 SI	 NO	 78,5%	

4	 M4C1-3.3	 I48B2000028
0001	

EDUCANDATO	STATALE	
EMANUELA	SETTI	
CARRARO	DALLA	
CHIESA	-	MILANO	-	
MANUTENZIONE	
STRAORDINARIA	
INERENTI	LA	REVISIONE	
E	RICORSA	DEI	COPPI	
DELLA	COPERTURA	

ESECUZIONE	
LAVORI/FORNITURA	 SI	 SI	 50,1%	

4	 M4C1-3.3	 I51D2000026
0001	

LAVORI	DI	
MANUTENZIONE	
STRAORDINARIA	
IMPIANTI	DI	
RISCALDAMENTOVENTI
LAZIONE	PRESSO	GLI	
ISTITUTI	SCOLASTICI	
SUPERIORI	

ESECUZIONE	
LAVORI/FORNITURA	 SI	 SI	 0,0%	

4	 M4C1-3.3	 I57J20000000
001	

MANUTENZIONE	
STRAORDINARIA	DEGLI	
ISTITUTI	SCOLASTICI	

ESECUZIONE	
LAVORI/FORNITURA	 SI	 SI	 1,6%	

4	 M4C1-3.3	 I58B2000030
0001	

MANUTENZIONE	
STRAORDINARIA	E	
EFFICIENTAMENTO	
ENERGETICO	EDILIZIA	
SCOLASTICA	

ESECUZIONE	
LAVORI/FORNITURA	 SI	 SI	 18,8%	
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N.	

INTERVENTO	 CUP	 DENOMINAZIONE	
PROGETTO	

FASE	PROCEDURALE		
(post	controllo	ente)	

CRONOPROGRAMMA	
RISPETTATO	
(Revisori	al	
30.06.2023)	

CRONOPROGRAMMA	
RISPETTATO	(ReGiS;	
riscontro	ente)	

Pagamentisu	
accertato	in	
bilancio	

4	 M4C1-3.3	 I68B2000016
0001	

ISTITUTO	GADDA	A	
PADERNO	DUGNANO	-	
FORNITURA	E	POSA	DI	
NUOVI	INFISSI	

ESECUZIONE	
LAVORI/FORNITURA	 SI	 SI	 54,8%	

4	 M4C1-3.3	 I69J21000980
001	

INTERVENTI	DI	
MANUTENZIONE	
STRAORDINARIA	SUGLI	
IMPIANTI	TECNOLOGICI	
DEGLI	ISTITUTI	
SCOLASTICI	DEI	CENTRI	
SCOLASTICI	
GALLARATESE	

ESECUZIONE	
LAVORI/FORNITURA	 SI	 SI	 3,1%	

4	 M4C1-3.3	 I71B2200031
0006	

REALIZZAZIONE	NUOVA	
PALESTRA	PRESSO	IL	
LICEO	GIORDANO	
BRUNO	SUCCURSALE	DI	
VIA	PAPA	GIOVANNI	
XXIII	N	110	CASSANO	
DADDA	MILANO	

ESECUZIONE	
LAVORI/FORNITURA	 SI	 SI	 N.D.	

4	 M4C1-3.3	 I88B2000024
0001	

ISTITUTO	MAGGIOLINI	
DI	PARABIAGO	-	LAVORI	
DI	MANUTENZIONE	
STRAORDINARIA	DELLE	
COPERTURE	E	DEI	
BLOCCHI	BAGNI	DELLE	
PALESTRE	

COLLAUDO	 SI	 NO	 94,5%	

4	 M4C1-3.3	 I98B2000023
0001	

IPSIA	MAJORANA	DI	
CERNUSCO	SUL	
NAVIGLIO	-	
MANUTENZIONE	
STRAORDINARIA	E	
MIGLIORAMENTO	
SISMICO	-	II°	LOTTO	

ESECUZIONE	
LAVORI/FORNITURA	 SI	 SI	 18,0%	

5	 M5C2-2.2	 I31B2200090
0001	

PUI	14	-	LAVORI	DI	
REALIZZAZIONE	DEL	
BICIPLAN	
METROPOLITANO	
CAMBIO	-	LINEA	15	

AGGIUDICAZIONE	 SI	 SI	 2,1%	

5	 M5C2-2.2	 I31B2200091
0001	

PUI	14	-	LAVORI	DI	
REALIZZAZIONE	DEL	
BICIPLAN	
METROPOLITANO	
CAMBIO	-	LINEA	7	

AGGIUDICAZIONE	 SI	 SI	 2,1%	

5	 M5C2-2.2	 I41B2200055
0001	

PUI	14	-	LAVORI	DI	
REALIZZAZIONE	DEL	
BICIPLAN	
METROPOLITANO	
CAMBIO	-	LINEA	5	

AGGIUDICAZIONE	 SI	 SI	 1,9%	

5	 M5C2-2.2	 I41B2200056
0001	

PUI	14	-	LAVORI	DI	
REALIZZAZIONE	DEL	
BICIPLAN	
METROPOLITANO	
CAMBIO	-	LINEA	2	

AGGIUDICAZIONE	 SI	 NO	 2,1%	

5	 M5C2-2.2	 I91B2200069
0001	

PUI	14	-	LAVORI	DI	
REALIZZAZIONE	DEL	
BICIPLAN	
METROPOLITANO	
CAMBIO	-	LINEA	12	

AGGIUDICAZIONE	 SI	 SI	 1,3%	

6	 M5C2-2.2C	 I18E22000020
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
MARCALLO	CON	CASONE	
-	ALLEGGERIMENTO	VIA	
MANZONI	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 8,3%	

6	 M5C2-2.2C	 I18E22000030
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
ROSATE		
ALLEGGERIMENTO	VIA	
DON	G.	COLOMBO	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 10,2%	
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N.	

INTERVENTO	 CUP	 DENOMINAZIONE	
PROGETTO	

FASE	PROCEDURALE		
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CRONOPROGRAMMA	
RISPETTATO	
(Revisori	al	
30.06.2023)	

CRONOPROGRAMMA	
RISPETTATO	(ReGiS;	
riscontro	ente)	

Pagamentisu	
accertato	in	
bilancio	

6	 M5C2-2.2C	 I18E22000040
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
ROSATE	-	
ALLEGGERIMENTO	VIA	
DE	GASPERI/VERGA	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 8,8%	

6	 M5C2-2.2C	 I18E22000050
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
ROSATE	-	
ALLEGGERIMENTO	VIA	
DUSE	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 9,7%	

6	 M5C2-2.2C	 I28E22000010
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
BOLLATE	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
DANTE	STRADA	DI	
ACCESSO	AL	CENTRO	
SPORTIVO	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 2,8%	

6	 M5C2-2.2C	 I28E22000020
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
BOLLATE	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
GIANDOMENICO	
ROMAGNOSI	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 12,4%	

6	 M5C2-2.2C	 I28E22000030
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
BOLLATE	-	
DISCONNESSIONE	
PIAZZA	DELLA	
RESISTENZA	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 8,5%	

6	 M5C2-2.2C	 I28E22000040
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
BOLLATE	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
CADUTI	BOLLATESI	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 3,3%	

6	 M5C2-2.2C	 I28E22000050
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
COLOGNO	MONZESE	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
CESARE	BATTISTI	
COLOGNO	MONZESE	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 3,2%	

6	 M5C2-2.2C	 I28E22000060
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
COLOGNO	MONZESE	-	
RIQUALIFICAZIONE	VIA	
LUIGI	GALVANI	
COLOGNO	MONZESE	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 6,7%	

6	 M5C2-2.2C	 I28E22000070
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
COLOGNO	MONZESE	-	
DISCONNESSIONE	DI	VIA	
SANTA	MARIA	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 7,1%	

6	 M5C2-2.2C	 I28E22000080
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
COLOGNO	MONZESE	-	
ALLEGGERIMENTO	
PARCHEGGIO	VIA	VOLTA	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 3,3%	

6	 M5C2-2.2C	 I28E22000090
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
COLOGNO	MONZESE	-	
ALLEGGERIMENTO	
PARCHEGGIO	VIA	
VISCONTI	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 9,4%	

6	 M5C2-2.2C	 I28E22000100
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
COLOGNO	MONZESE	-	
ALLEGGERIMENTO	
PARCHEGGIO	VIA	TOTI	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 3,0%	

6	 M5C2-2.2C	 I28E22000110
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
COLOGNO	MONZESE	-	
DISCONNESSIONE	DI	
PARCHEGGIO	CENTRALE	
COLOGNO	MONZESE	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 6,8%	

6	 M5C2-2.2C	 I38E22000020
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-
ARLUNO	-	
ALLEGGERIMENTO	
PIAZZA	DE	GASPERI	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 11,3%	

6	 M5C2-2.2C	 I38E22000030
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
CANEGRATE	
DISCONNESSIONE	VIA	24	
MAGGIO	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 10,6%	
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N.	
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(Revisori	al	
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RISPETTATO	(ReGiS;	
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Pagamentisu	
accertato	in	
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6	 M5C2-2.2C	 I38E22000040
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
CANEGRATE	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
BORMIO	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 4,2%	

6	 M5C2-2.2C	 I38E22000050
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
LEGNANO	-	
DISCONNESSIONE	
PIAZZA	TRENTO	
TRIESTE	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 8,0%	

6	 M5C2-2.2C	 I38E22000060
001	

PUI	13	-SPUGNA	-	
LEGNANO	-	DISCONNESS	 STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 8,4%	

6	 M5C2-2.2C	 I38E22000070
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
LEGNANO	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
MATTEOTTI	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 14,4%	

6	 M5C2-2.2C	 I38E22000080
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
LEGNANO	-	
Disconnessione	Via	
Rossini	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 2,6%	

6	 M5C2-2.2C	 I38E22000090
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
LEGNANO	-	
DISCONNESSIONE	
CORSO	MAGENTA	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 7,4%	

6	 M5C2-2.2C	 I38E22000100
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
LEGNANO	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
PODGORA	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 3,1%	

6	 M5C2-2.2C	 I38E22000110
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
TURBIGO	-	
RIQUALIFICAZIONE	
PIAZZA	DEGLI	
ARTIGIANI	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 2,7%	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000020
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
ASSAGO	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
MATTEOTTI	-	
PARCHEGGIO	TRA	
CIVICO	14	E	16	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 3,9%	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000030
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
ASSAGO	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
MATTEOTTI	-	FRONTE	
CIVICO	18	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 3,4%	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000040
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
ASSAGO	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
MATTEOTTI	TRATTO	
TRA	IL	CIVICO	16	E	18	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 4,1%	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000050
001	

PUI	13	-		SPUGNA	-	
ASSAGO	-	
ALLEGGERIMENTO	VIA	1		
MAGGIO	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 12,8%	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000060
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
ASSAGO	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
ROMA	-	IN	PROSSIMITA'	
DEL	CIMITERO	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 9,4%	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000070
001	

PUI	13	-SPUGNA	-	
ASSAGO	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
TOGLIATTI	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 8,7%	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000080
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
BUSCATE	
DISCONNESSIONE	VIA	
EDISON	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 9,8%	
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Pagamentisu	
accertato	in	
bilancio	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000090
001	

PUI	13	-SPUGNA	-	
BUSCATE	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
DELL'INDUSTRIA	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 10,8%	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000100
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
BUSCATE		
DISCONNESSIONE	VIA	
PRIMO	MAGGIO	-	VIA	
SAN	PIETRO	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 13,2%	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000110
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
BUSCATE		
DISCONNESSIONE	
PIAZZA	UNITA'	D'ITALIA	
(PIAZZA	DEL	MERCATO)	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 6,9%	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000120
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
CESANO	BOSCONE	-	
DISCONNESSIONE	
INCROCIO	VIA	ROMA-VIA	
DANTE-VIA	LIBERTA'		
PARCHEGGIO	PARCO	
BORSELLINO	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 9,1%	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000130
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
CESANO	BOSCONE	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
DELLE	ACACIE	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 3,4%	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000140
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	PIEVE	
EMANUELE	-	
DISCONNESSIONE	
PIAZZA	ALLENDE	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 3,0%	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000150
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	PIEVE	
EMANUELE	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
DEI	PINI	(FRONTE	
SCUOLA)	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 3,4%	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000160
002	

PUI	13	-	SPUGNA	-	PIEVE	
EMANUELE	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
DEI	PINI-VIA	DEI	GELSI	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 8,1%	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000170
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	RHO	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
ALDO	MORO	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 2,1%	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000180
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	RHO	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
LABRIOLA	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 2,6%	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000200
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	SESTO	
SAN	GIOVANNI	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
CASIRAGHI	
MONTEGRAPPA	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 13,2%	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000210
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	SESTO	
SAN	GIOVANNI	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
CARDUCCI	-	CLERICI	
(AREA	INTERNA	AL	
PERIMETRO	DEL	PARCO	
REGIONALE	PARCO	
NORD)	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 8,6%	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000230
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	SESTO	
SAN	GIOVANNI	-	
ALLEGGERIMENTO	VIA	
PADOVANI	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 12,5%	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000240
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	RHO		
DISCONNESSIONE	
VICOLO	SECCHI	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 6,6%	
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N.	

INTERVENTO	 CUP	 DENOMINAZIONE	
PROGETTO	

FASE	PROCEDURALE		
(post	controllo	ente)	

CRONOPROGRAMMA	
RISPETTATO	
(Revisori	al	
30.06.2023)	

CRONOPROGRAMMA	
RISPETTATO	(ReGiS;	
riscontro	ente)	

Pagamentisu	
accertato	in	
bilancio	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000250
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	SESTO	
SAN	GIOVANNI	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
PASOLINI	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 8,2%	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000270
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	SESTO	
SAN	GIOVANNI	-	
ALLEGGERIMENTO	
VIALE	MATTEOTTI	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 8,3%	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000280
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	RHO	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
ZARA	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 2,2%	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000290
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	RHO	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
REDIPUGLIA	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 6,6%	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000300
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	SESTO	
SAN	GIOVANNI	-	
ALLEGGERIMENTO	
PARCHEGGIO	GRANELLI	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 8,4%	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000310
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	RHO	-	
DISCONNESSIONE	
CORSO	EUROPA	-	SERRA	
-	BERSAGLIO	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 9,0%	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000320
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	RHO	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
CORNAGGIA	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 2,8%	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000330
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	RHO	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
NENNI	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 9,1%	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000340
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	RHO	-	
DISCONNESSIONE	VIA.	
CARDINAL	FERRARI	-	
CONCILIAZIONE	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 11,0%	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000350
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	RHO		
DISCONNESSIONE	VIA	
MOSCOVA	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 3,8%	

6	 M5C2-2.2C	 I48E22000360
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	RHO		
DISCONNESSIONE	VIA	
MONTENEVOSO	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 6,7%	

6	 M5C2-2.2C	 I58E22000010
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
CORSICO	-	
ALLEGGERIMENTO	
VIALE	DELLA	
LIBERAZIONE-VIA	
MATTEOTTI	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 7,1%	

6	 M5C2-2.2C	 I58E22000020
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	SAN	
VITTORE	OLONA	-	
ALLEGGERIMENTO	VIA	
XXIV	MAGGIO	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 9,9%	

6	 M5C2-2.2C	 I68E22000010
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
CESATE	-	
RIQUALIFICAZIONE	
PIAZZA	IV	NOVEMBRE	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 9,4%	

6	 M5C2-2.2C	 I68E22000020
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
PADERNO	DUGNANO	-	
ALLEGGERIMENTO	VIA	
SERRA-PADERNO	
DUGNANO	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 2,1%	

6	 M5C2-2.2C	 I68E22000030
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
TREZZANO	SUL	
NAVIGLIO	-	
ALLEGGERIMENTO	VIA	
PRATI	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 3,4%	
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N.	

INTERVENTO	 CUP	 DENOMINAZIONE	
PROGETTO	

FASE	PROCEDURALE		
(post	controllo	ente)	

CRONOPROGRAMMA	
RISPETTATO	
(Revisori	al	
30.06.2023)	

CRONOPROGRAMMA	
RISPETTATO	(ReGiS;	
riscontro	ente)	

Pagamentisu	
accertato	in	
bilancio	

6	 M5C2-2.2C	 I68E22000040
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
TREZZANO	SUL	
NAVIGLIO	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
CONCORDIA	-	VIA	GIOIA	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 2,6%	

6	 M5C2-2.2C	 I78E22000020
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
BRESSO	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
DEL	MOLINO	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 12,8%	

6	 M5C2-2.2C	 I78E22000030
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
BRESSO	
ALLEGGERIMENTO	VIA	
ARCHIMEDE	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 10,0%	

6	 M5C2-2.2C	 I78E22000040
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
CINISELLO	BALSAMO	
RIQUALIFICAZIONE	AD	
AREA	MULTISPORT	IN	
VIA	TUROLDO	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 2,5%	

6	 M5C2-2.2C	 I78E22000050
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
CORMANO	-	
ALLEGGERIMENTO	VIA	
BRODOLINI	-	DEI	BRAVI	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 10,5%	

6	 M5C2-2.2C	 I78E22000060
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
CORMANO	-	
ALLEGGERIMENTO	VIA	
G.	BRODOLINI	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 2,5%	

6	 M5C2-2.2C	 I78E22000070
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
MELEGNANO	-	
DISCONNESSIONE	DI	
PIAZZA	FRANCESCO	
BIANCHI	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 8,7%	

6	 M5C2-2.2C	 I78E22000080
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	SAN	
GIORGIO	SU	LEGNANO	-	
Disconnessione	Piazzale	
della	Costituzione	(area	
mercato	di	via	Aldo	
Moro)	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 10,5%	

6	 M5C2-2.2C	 I78E22000090
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	SAN	
GIORGIO	SU	LEGNANO	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
CAMPACCIO	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 3,2%	

6	 M5C2-2.2C	 I78E22000100
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	SAN	
GIORGIO	SU	LEGNANO	-	
ALLEGGERIMENTO	VIA	
STURZO	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 4,2%	

6	 M5C2-2.2C	 I88E22000020
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
CORNAREDO	-	
RIQUALIFICAZIONE	
PIAZZA	SAN	MARTINO	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 9,6%	

6	 M5C2-2.2C	 I88E22000030
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
GARBAGNATE	
MILANESE	-	
DISCONNESSIONE	
PIAZZA	MADRE	TERESA	
DI	CALCUTTA	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 8,4%	

6	 M5C2-2.2C	 I88E22000040
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
GARBAGNATE	
MILANESE	-	
Disconnessione	via	dei	
Tigli-via	per	Cesate	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 10,4%	

6	 M5C2-2.2C	 I88E22000050
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
GARBAGNATE	
MILANESE	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
COMO-VIA	VENEZIA	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 6,8%	

6	 M5C2-2.2C	 I88E22000060
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
OPERA	-	
ALLEGGERIMENTO	VIA	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 11,2%	
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N.	

INTERVENTO	 CUP	 DENOMINAZIONE	
PROGETTO	

FASE	PROCEDURALE		
(post	controllo	ente)	

CRONOPROGRAMMA	
RISPETTATO	
(Revisori	al	
30.06.2023)	

CRONOPROGRAMMA	
RISPETTATO	(ReGiS;	
riscontro	ente)	

Pagamentisu	
accertato	in	
bilancio	

GRAMSCI,	SOGLIANI,	
FALCONE	

6	 M5C2-2.2C	 I88E22000070
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
OPERA	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
STAFFORA	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 8,0%	

6	 M5C2-2.2C	 I88E22000080
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
OPERA	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
BORSELLINO	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 9,2%	

6	 M5C2-2.2C	 I88E22000090
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
OPERA	-	
ALLEGGERIMENTO	VIA	
BOZZINI	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 8,4%	

6	 M5C2-2.2C	 I88E22000100
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
OPERA	-	
ALLEGGERIMENTO	VIA	
EMILIA		VIA	LOMBARDI	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 7,5%	

6	 M5C2-2.2C	 I88E22000110
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
OPERA	-	
ALLEGGERIMENTO	VIA	
DI	VITTORIO	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 3,2%	

6	 M5C2-2.2C	 I88E22000140
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
SOLARO	-	
RIQUALIFICAZIONE	DI	
PIAZZA	ACHILLE	
GRANDI	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 3,0%	

6	 M5C2-2.2C	 I88E22000150
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	SAN	
GIULIANO	MILANESE	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
GOGOL	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 3,2%	

6	 M5C2-2.2C	 I88E22000160
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	SAN	
GIULIANO	MILANESE	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
MONTENERO	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 2,6%	

6	 M5C2-2.2C	 I88E22000170
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	SAN	
GIULIANO	MILANESE	-	
DISCONNESSIONE	VIA	
DELLA	REPUBBLICA	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 8,7%	

6	 M5C2-2.2C	 I88E22000180
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
SEDRIANO	-	
RIQUALIFICAZIONE	VIA	
FAGNANI	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 3,0%	

6	 M5C2-2.2C	 I98E22000000
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
BARANZATE	-	
RIQUALIFICAZIONE	VIA	
CONCILIAZIONE-VIA	
ERBA	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 8,4%	

6	 M5C2-2.2C	 I98E22000010
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
BARANZATE	-	
RIQUALIFICAZIONE	VIA	
ROSMINI	(AREA	EX	
GALVAN)	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 7,4%	

6	 M5C2-2.2C	 I98E22000030
001	

PUI	13	-	SPUGNA	-	
SEGRATE	-	
ALLEGGERIMENTO	VIA	
MONDADORI	-	VIA	
BUOZZI	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 8,2%	
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N.	

INTERVENTO	 CUP	 DENOMINAZIONE	
PROGETTO	

FASE	PROCEDURALE		
(post	controllo	ente)	

CRONOPROGRAMMA	
RISPETTATO	
(Revisori	al	
30.06.2023)	

CRONOPROGRAMMA	
RISPETTATO	(ReGiS;	
riscontro	ente)	

Pagamentisu	
accertato	in	
bilancio	

7	 M5C2-3.1	 B81I2100002
0005	

PINQUA-Edificio	SAP	di	
via	Brisa	in	Comune	di	
Parabiago	

AGGIUDICAZIONE	 SI	 SI	 99,3%	

7	 M5C2-3.1	 B85H2100021
0005	

PINQUA-Edificio	ponte	
comparto	ex	Rede	in	
Comune	di	Parabiago	

PUBBLICAZIONE	BANDO	
DI	GARA	 NO	 SI	 99,3%	

7	 M5C2-3.1	 C41B2100007
0001	

PINQUA-Realizzazione	
pista	ciclabile		in	
prossimità	degli	
interventi	451	e	452	in	
Comune	di	Rho	

AGGIUDICAZIONE	 NO	 SI	 99,3%	

7	 M5C2-3.1	 C41I21000020
001	

PINQUA-Riqualificazione	
energetica	dell’edifico	
SAP	di	via	Rosselli	n.	4	in	
Comune	di	Rho	

AGGIUDICAZIONE	 NO	 SI	 99,3%	

7	 M5C2-3.1	 C41I21000030
001	

PINQUA-Riqualificazione	
energetica	dell’edifico	
SAP	di	via	Rosselli	n.	8	in	
Comune	di	Rho	

AGGIUDICAZIONE	 NO	 SI	 99,3%	

7	 M5C2-3.1	 C91B2100006
0005	

PINQUA-Passerella	
ciclopedonale	in	Comune	
di	Baranzate	

ESECUZIONE	
LAVORI/FORNITURA	 NO	 SI	 99,3%	

7	 M5C2-3.1	 C95D2100002
0005	

PINQUA-Ampliamento	
edificio	ECOCASE	SAP	e	
orti	collettivi		in	Comune	
di	Baranzate	

ESECUZIONE	
LAVORI/FORNITURA	 NO	 SI	 99,3%	

7	 M5C2-3.1	 C97H2100014
0005	

PINQUA-Percorso	
ciclopedonale	via	
Aquileia	in	Comune	di	
Baranzate	

ESECUZIONE	
LAVORI/FORNITURA	 NO	 SI	 99,3%	

7	 M5C2-3.1	 C99H2100000
0005	

PINQUA-Ristrutturazione	
ed	ampliamento	edificio	
ex	rurale	in	Comune	di	
Baranzate	

ESECUZIONE	
LAVORI/FORNITURA	 NO	 SI	 99,3%	

7	 M5C2-3.1	 D25B1800323
0001	

PINQUA-Recupero	Villa	
Citterio	in	Comune	di	
Cologno	Monzese	

ESECUZIONE	
LAVORI/FORNITURA	 NO	 SI	 99,3%	

7	 M5C2-3.1	 E34C2100000
0001	

PINQUA-Corte	Torre	
Amigazzi	in	Comune	di	
Rescaldina	

PUBBLICAZIONE	BANDO	
DI	GARA	 NO	 SI	 99,3%	

7	 M5C2-3.1	 E38C2000032
0001	

PINQUA-Casa	del	Balilla	
in	Comune	di	Legnano	 AGGIUDICAZIONE	 SI	 SI	 99,3%	

7	 M5C2-3.1	 E38C2000033
0001	

PINQUA-Edificio	via	
Galvani	3	in	Comune	di	
Legnano	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 99,3%	

7	 M5C2-3.1	 E38C2000034
0001	

PINQUA-Edificio	via	dei	
Mille	12	in	Comune	di	
Legnano	

STIPULA	CONTRATTO	 SI	 SI	 99,3%	

7	 M5C2-3.1	 J41B2100017
0001	

PINQUA-Passerella	
ciclopedonale	a	scavalco	
della	SP28	in	Comune	di	
Pieve	Emanuele	

AGGIUDICAZIONE	 NO	 NO	 99,3%	
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PROGETTO	
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RISPETTATO	(ReGiS;	
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Pagamentisu	
accertato	in	
bilancio	

7	 M5C2-3.1	 J41B2100018
0001	

PINQUA-Collegamenti	
ciclopedonali	con	
passante	ferroviario	in	
Comune	di	Pieve	
Emanuele	

AGGIUDICAZIONE	 NO	 NO	 99,3%	

7	 M5C2-3.1	 J43D2100000
0001	

PINQUA-Riqualificazione	
dei	percorsi	del	Parco	
delle	Stelle	Alpine	in	via	
delle	Rose	in	Comune	di	
Pieve	Emanuele	

AGGIUDICAZIONE	 NO	 NO	 99,3%	

7	 M5C2-3.1	 J47H2100022
0001	

PINQUA-Ampliamento	
Centro	di	Formazione	
Professionale	e	co-
working	in	Comune	di	
Pieve	Emanuele	

AGGIUDICAZIONE	 SI	 NO	 99,3%	

7	 M5C2-3.1	 J47H2100023
0001	

PINQUA-Asilo	nido	Q.re	
delle	Rose	in	Comune	di	
Pieve	Emanuele	

AGGIUDICAZIONE	 SI	 NO	 99,3%	

7	 M5C2-3.1	 J81E21000060
005	

PINQUA-Riqualificazione	
Piazza	Cadorna	in	
Comune	di	Solaro	

STIPULA	CONTRATTO	 NO	 SI	 99,3%	

7	 M5C2-3.1	 J81E21000070
005	

PINQUA-Percorso	
ciclopedonale	di	
connessione	tra	gli	
interventi	441	e	443	in	
Comune	di	Solaro	

ESECUZIONE	
LAVORI/FORNITURA	 NO	 SI	 99,3%	

7	 M5C2-3.1	 J81I21000010
005	

PINQUA-Edificio	housing	
sociale	in	Comune	di	
Solaro	

ESECUZIONE	
LAVORI/FORNITURA	 NO	 SI	 99,3%	

	 	 	 	 	 16	 11	 17,5%	

Fonte: Riscontro istruttorio e dati estratti da ReGiS 
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