
PNRR – Progetti Edilizia Scolastica
Stato avanzamento al 19-06-2023



Totale costo opereFondo Opere indifferibiliCo-finanziamentoQuota PNRRProgetti

134.863.998,94 €7.779.190,72 €749.582,90 €126.335.225,3 €36

Le opere finanziate

Fonti di finanziamento

Importo complessivo opereN. OpereFonti di finanziamenti

85.348.838,94 €26Progetti «in essere»

49.515.160,00 €10Progetto FUTURA

134.863.998,94 €36Totale



DISTRIBUZIONE DEI PROGETTI PNRR 

SUL TERRITORIO METROPOLITANO

Milano (17 opere)

83.823.584,62 €
Area metropolitana 

(14 opere)

26.980.000,00 €

Opere su più zone (5 opere) 

24.060.414,32€



ZONA ADDA MARTESANA
2 Comuni

2 Istituti Scolastici

CERNUSCO SUL NAVIGLIO

istituto scolastico 

IPIA di Cernusco sul Naviglio

Manutenzione straordinaria e miglioramento sismico

Totale opera                                                     3.806.000 €

CASSANO D’ADDA

istituto scolastico 

Giordano Bruno

Costruzione nuova palestra

Totale opera                                                      2.000.000 €

Importo complessivo:   5.806.000 € 



ZONA ALTO MILANESE
2 Comuni

4 Istituti Scolastici

LEGNANO 

complesso scolastico 

IIS Bernocchi - IIS Dell’Acqua 

Adeguamento normativo                          9.284.000 €

Spazio polifunzionale                                    300.000 €

Torneria                                                           210.000 €

Efficientamento energetico                      2.200.000 €

Totale opera                                             11.994.000 €

PARABIAGO

complesso scolastico 

IIS Maggiolini - LS Cavalleri 

Manutenzione straordinaria coperture e blocchi bagni 

delle palestre

Totale opera                                                   210.000 €

Importo complessivo:   12.204.000 € 



ZONA NORD MILANO

1 Comune

3 Istituti Scolastici

PADERNO DUGNANO

istituto scolastico 

Gadda

Fornitura e posa di nuovi infissi

Totale opera                     600.000 €

Importo complessivo:   600.000 € 



ZONA NORD OVEST
2 Comuni

3 Istituti Scolastici

RHO

istituto scolastico 

Rebora

Istituto                                                                              600.000€ 

Succursale:                                                                   1.650.000 €

Nuova palestra:                                                           2.000.000 €

Totale importo opere:                                               4.250.000 €

ARESE

istituto scolastico 

B. Russel

Nuovo corpo aule 

Totale opera                                                                1.900.000 €

Falcone Borsellino

Rifacimento coperture e adeguamento impianti elettrici

Totale opera                                                                   600.000 €

Importo complessivo:   6.750.000 € 



ZONA SUD EST

1 Comune

3 Istituti Scolastici

SAN DONATO

complesso scolastico 

IIS Mattei - LS LC Levi - IIS Piero della Francesca

Riqualificazione architettonica e funzionale delle palestre

Totale opera                                                               1.620.000 €

Importo complessivo:   1.620.000 € 



5 OPERE SU TUTTO IL TERRITORIO

• Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici                                                                          9.619.920,00 €

• Manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento/ventilazione degli istituti scolastici                1.500.000,00 €

• Manutenzione straordinaria e efficientamento energetico                                                                      2.200.000,00 €

• Manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici                                                                        4.022.067,22 €

• Manutenzione straordinaria servizi igienici                                                                                  6.718.427,10 €

Importo complessivo:   24.060.414,32 € 



MILANO
Importo complessivo: 83.823.584,6 € 

TOTALE IMPORTO 

OPERA

INTERVENTOISTITUTO

700.000,00 €Recupero laboratorio elettronica da trasformare in aule, rifacimento 

impermeabilizzazione corpo e parti copertura aule

Galilei – Tito Livio

5.000.000,00 €Riqualificazione energetica degli edifici attraverso interventi sull'involucro 

opaco

Conti – Vittorio Veneto

545.300,00 €Lavori di riqualificazione architettonica e funzionale «mensa»Educandato Setti 

Carraro Dalla Chiesa

1.540.000,00 €Manutenzione straordinaria inerente la revisione e ricorsa dei coppi della 

copertura

Educandato Setti 

Carraro Dalla Chiesa

3.800.000,00 €Completamento lavori di ristrutturazione e messa a norma corpo 

capannoni – laboratori

Feltrinelli

650.000,00 €Lavori di controsoffittatura e messa in sicurezza sfondellamento solaiFrisi

26.400.000,00 €Costruzione nuova scuoleFrisi



TOTALE IMPORTO 

OPERA

INTERVENTOISTITUTO

1.700.000,00 €Sostituzione serramenti e ripristino facciate Kandinsky

816.860,00 €Sostituzione serramenti Leonardo da Vinci

14.456.559,53 €Lavori di ampliamentoOriani - Mazzini – Giorgi

7.803.000,00 €Intervento adeguamento sismico ed efficientamento energetico Palazzina CPareto

930.000,00 €Riqualificazione/realizzazione di aree all’aperto destinate ad attività 

sportive scolastiche

Puecher

2.200.000,00 €Nuovo edificio di via Gatti, nuove aule e aula magna  Russel

2.400.000,00 €Miglioramento strutturale ed Efficientamento EnergeticoSchiapparelli – Gramsci

2.197.041,71 €Sostituzione serramentiVerri

11.184.823,38 €Nuova edificazione: corpo aule e palestraVespucci

1.500.000,00 €Rifacimento manto di copertura aule, corpo palestra e corpi laboratoriVespucci



STATO AVANZAMENTO PROGETTI PNRR
Raggiungimento prossima milestone 15/9 aggiudicazione lavori

23 opere hanno già raggiunto 

l’obiettivo

di cui:

• 6 opere con lavori terminati 

e sono in fase di collaudo

• 11 hanno già raggiunto anche la 

milestone successiva 

(30/11/2023 inizio lavori) 

13 opere stanno per raggiungere 

milestone, di cui:

- 1 in fase di gara

- 4 stanno avviando la gara

- 8 progettazione

8 opere in fase di progettazione:

4 opere: finanziamento comunicato a marzo 2023 

3 opere: finanziamento comunicato a gennaio 2023

1 opera: milestone diversa (progettazione entro 31/8)

Ad oggi Città metropolitana di Milano è in linea per raggiungere le prime milestone PNRR

36%

64%



STATO AVANZAMENTO OPERE PNRR

Importo operaLavoroIstitutoComune

300.000,0 €Recupero palestraDell’AcquaLegnano

210.000,0 €TorneriaBernocchiLegnano

700.000,0 €Sistemazione auleGalilei- Tito LivioMilano

210.000,0 €Coperture e blocchi bagni delle palestreMaggioliniParabiago

650.000,0 €Messa in sicurezzaFrisiMilano

1.650.000,0 €Ristrutturazione spazi didatticiReboraRho

Opere terminate o in fase di ultimazione lavori – collaudo – MILESTONE RAGGIUNTA 

Totale: 3.720.000,0 €



Importo operaLavoroIstitutoComune

1.900.000,00 €Nuovo corpo auleRusselArese

9.284.000,00 €Adeguamento normativoBernocchiLegnano

2.200.000,00 €SerramentiBernocchiLegnano

600.000,00 €Coperture e impianti elettriciFalcone-BorsellinoArese

600.000,00 €InfissiGaddaPaderno Dugnano

2.197.041,71 €SerramentiVerriMilano

1.540.000,00 €CoppiEducandato Setti CarraroMilano

1.500.000,00 €Rifacimento copertureVespucciMilano

1.700.000,00 €Serramenti e ripristino facciataKandinskyMilano

9.619.920,00 €Manutenzione straordinariaDiversi istitutiTutti

2.200.000,00 €Efficientamento energetico Diversi istitutiTutti

Cantieri avviati (milestone 31/11/2023) – MILESTONE RAGGIUNTA: 

Totale: 33.340.961,71 €



Importo operaLavoroIstitutoComune

2.200.000,00 €Nuove aule e Aula MagnaRusselMilano

3.800.000,00 €Capannoni e laboratoriFeltrinelliMilano

3.806.000,00 €Miglioramento sismicoIPSIA MajoranaCernusco sul Naviglio

6.718.427,10 €Manutenzione straordinaria servizi igieniciTutti Tutti

1.500.000,00 €Manutenzione straordinaria impianti di 

riscaldamento/ventilazione 

TuttiTutti 

600.000,00 €Adeguamento normativoReboraRho

Gare concluse: fase di contrattualizzazione o per appalti integrati di progettazione –

MILESTONE RAGGIUNTA (aggiudicazione lavori 15/09/2023)

Totale: 18.624.427,1 €



Importo operaLavoroIstitutoComune

26.400.000,00 €Sostituzione e ricostruzione nuova scuolaFrisiMilano

In fase di gara – Milestone aggiudicazione lavori 15/09/2023

Importo operaLavoroIstitutoComune

11.184.823,38€Nuove corpo aule e palestraVespucciMilano

14.456.559,53€Lavori di ampliamentoGiorgiMilano

4.022.067,22€Impianti tecnologicituttiTutti

930.000,00 €Aree all’aperto per attività sportivaCentro scolastico PuecherMilano

Avvio gara – Milestone aggiudicazione lavori 15/09/2023

Totale: 30.593.450,13 €

Totale: 26.400.000,00 €



Importo operaLavoroIstitutoComune

545.300,00 €

Milestone 31/08/2023

MensaEducandatoMilano

7.803.000,00€Adeguamento sismico + 

efficientamento energetico

ParetoMilano

5.000.000,00€Riqualificazione energetica 

dell’involucro Opaco

Vittorio VenetoMilano

816.860,00€Riqualificazione energetica 

dell’involucro trasparenti

Leonardo da VinciMilano

2.400.000,00€Miglioramento strutturale ed 

efficientamento energetico

Schiapparelli -

Gramsci

Milano

2.000.000,00€Nuova palestraReboraRho

2.000.000,00€Nuova palestraGiordano BrunoCassano d’Adda

1.620.000,00€

Milestone progettazione 

31/08/2023

Riqualificazione palestraMattei, Piero della 

Francesca, Levi

San Donato

Fase di progettazione – Milestone aggiudicazione lavori 15/09/2023

Totale: 22.185.160,0 €


