



**Città  
metropolitana  
di Milano**

Area Infrastrutture  
Settore edilizia scolastica

### **Determinazione Dirigenziale**

Raccolta Generale n° 8125 del 28/11/2019

Fasc. n 6.6/2018/40

**Oggetto:** Variazione di entrata e di spesa per modifica cronoprogramma del 2° Contratto Attuativo dei lavori di manutenzione straordinaria negli edifici scolastici metropolitani in esecuzione dell'Accordo Quadro Lotto 4 - Zona D. CUP: I43G16000420003 CIG (padre): 6911325DCD CIG (II° derivato): 773379732E

### **IL DIRETTORE DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA**

#### **Visti:**

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e s.m.i. che dispone all'art.1 comma 16 il subentro dal 1 gennaio 2015 delle Città Metropolitane alle Province omonime succedendone ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni proprie ed attribuite e tra queste la funzione relativa alla gestione dell'edilizia scolastica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno all'Ente;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Milano approvato dalla Conferenza Metropolitana dei Sindaci in data 22/12/2014 con deliberazione R.G. n. 2/2014.

#### **Visti:**

- la Legge n. 23/1996 recante le "Norme per l'edilizia scolastica" in cui vengono trasferiti in uso gratuito alle Province, ovvero alle Città metropolitane con la Legge 56/2014, gli immobili sedi di istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali;
- il Dlgs 18 aprile 2016, n. 50 recante il "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006" per gli articoli vigenti a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'articolo 192 del Testo Unico degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000;

#### **Richiamati:**

- la Deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. Gen. n. 19/2019 del 01/04/2019, avente ad oggetto "Approvazione in via definitiva del Documento Unico di Programmazione DUP per il triennio 2019-2021 e relativi allegati";
- la Deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. Gen. n. 20/2019 del 01/04/2019 avente ad oggetto "Approvazione in via definitiva del Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati";
- il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 70 del 16/04/2019 avente ad oggetto "Decreto di approvazione del PEG 2019-2021", ove si evidenzia che i lavori in argomento rientrano nel Piano di Realizzazione delle Opere - Obiettivo di Programma n. 15878 - Ambito PG0402 Altri ordini di istruzione non universitaria;
- la Determinazione Dirigenziale RG 3411/2019 del 15/05/2019 avente ad oggetto il Riaccertamento dei residui esercizio 2018 del Settore Edilizia Scolastica - CDR ST104 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 91 del 06/06/2019 avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e contestuale variazione al bilancio";
- il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 173 del 14/11/2019 avente ad oggetto "Stato di attuazione del Peg 2019 - 2021 al 31/08/2019";
- il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 176 del 19/11/2019 avente ad oggetto "Adozione della 1^ variazione al Programma Triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e dell'elenco annuale 2019";
- la Deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. Gen. n. 51/2019 del 27/11/2019 avente ad oggetto "Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2019/2021 e verifica degli equilibri generali di bilancio.

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL)",

si possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo di Bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del TUEL.

**Richiamato** il Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 160/6.6/2016/18 del 08/06/2016, di approvazione del Progetto definitivo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici metropolitani, mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale di cui al D.M. dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 24.12.2015 (GU Serie Generale n.16 del 21-1-2016), per il triennio 2016-2018 - ZONA A, B, C, D, E, per un importo complessivo di progetto pari ad Euro 24.499.800,00.= da affidare mediante accordo quadro e da realizzare mediante più contratti attuativi" che approva i relativi Quadri economici riportanti anche l'incremento di Euro 9.799.920,00= sull'importo totale di progetto.

**Considerato** che i lavori in argomento sono per la parte in conto capitale finanziati dal Patto per Milano - F.S.C. di cui alla Delibera CIPE n. 56 del 01/12/2016 (GU - S.G. n. 79 del 4/4/2017), versante M.E.F. Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### **Richiamati:**

- la Determinazione dirigenziale R.G. n. 11553/6.6/2016/18 del 20/12/2016 di approvazione del Capitolato Speciale e di contestuale indizione della procedura aperta in ambito comunitario suddivisa in 5 lotti, per la conclusione di n. 5 Accordi Quadro, inerente l'affidamento dei lavori sopra citati;
- la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 4765/6.6/2016/18 del 29/06/2018 di aggiudicazione con efficacia dei lavori in argomento, inerenti l'Accordo Quadro Lotto 4 - Zona D, all'Impresa DEVI IMPIANTI S.r.l., per un Importo complessivo di Euro 4.899.960,00 (compresa I.V.A. al 22%);
- **l'Accordo Quadro Lotto 4 - Zona D, Rep. 226/2018** fasc. 6.2/2018/4, sottoscritto in data 09/10/2018 tra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario DEVI IMPIANTI S.r.l., ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, di Importo contrattuale pari a Euro 3.864.180,00 quale valore massimo stimato (comprensivo degli oneri per la sicurezza PSC (Euro 80.100,00) e PCS (Euro 64.080,00) non soggetti a ribasso), ed Euro 1.545.672,00 quale incremento per eventuale opzione di proroga di 12 mesi (comprensivo degli oneri della sicurezza PSC e PCS), per un totale complessivo di Euro 5.409.852,00 oltre IVA - Lotto 4 - Zona D - CUP: I43G16000420003, CIG (padre): 6911325DCD;
- la Determinazione Dirigenziale R.G. 9031 del 14/12/2018 avente ad oggetto l' "Approvazione del Quadro Economico di importo pari ad € 1.264.211,00 (I.V.A. 22% e oneri compresi) e dello schema del 2° Contratto Attuativo del valore di € 1.207.800,00 (I.V.A. 22% e oneri della sicurezza compresi) con la quale veniva approvato il cronoprogramma delle attività relativo ai lavori in argomento ed il contestuale accertamento della quota finanziata dallo Stato nell'ambito del Patto per Milano - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione";
- il Decreto dirigenziale RG n. 3525 del 20/05/2019 recante la "Modifica della durata temporale indicata nella Determinazione Dirigenziale RG 9031/2018 del 14/12/2018, in atti n. 291272/6.6/2018/42, riferita all'approvazione dello schema del 2° Contratto Attuativo relativo ai Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici metropolitani, in esecuzione dell'Accordo Quadro Lotto 4 - Edifici scolastici Zona territoriale D (Patto per Milano - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) CUP: I43G16000420003 CIG (padre): 6911325DCD CIG (II° derivato): 773379732E";
- **il 2° Contratto Attuativo - Lotto 4 - Zona D** - Prot. 177548/6.6/2018/42, sottoscritto in data 26/07/2019, del valore di € 1.207.800,00 (I.V.A. 22% e oneri della sicurezza compresi).

#### **Dato atto:**

- che la Responsabilità Unica per la fase del Procedimento di Gara europea è stata assunta dall'Arch. Rossana Ghiringhelli quale Direttore del Settore Edilizia scolastica, nominata con Decreto Dirigenziale R.G. 2458/2016 del 14/03/2016 del Direttore dell'Area Edilizia Istituzionale Patrimonio Servizi Generali e Programmazione Rete Scolastica Metropolitana;
- che la **Responsabilità del Procedimento** per la fase esecutiva dei successivi affidamenti inerenti i Contratti Attuativi dell'Accordo Quadro in parola, e alla relativa gestione delle esecuzioni contrattuali, viene assunta dall'**Ing. Riccardo Celesti**, Responsabile del Servizio Gestione manutenzione ordinaria e straordinaria Zona B, nominato con Decreto Dirigenziale R.G. n. 6953/2018 del 08/10/2018 che ha svolto l'istruttoria per la formulazione del presente provvedimento con la collaborazione del funzionario arch. Giovanna Pistola e della Sig.ra Rosanna Segalini.

#### **Atteso che:**

- l'Accordo Quadro stabilisce le clausole normative relative agli appalti da affidare successivamente alla sua sottoscrizione e demanda a successivi contratti attuativi l'affidamento delle prestazioni e conseguentemente ai relativi specifici impegni di spesa;
- l'Accordo Quadro ha una durata di 30 mesi, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, durante i quali potranno essere sottoscritti i contratti attuativi del valore massimo stimato complessivo pari ad Euro 3.864.180,00 ed Euro 1.545.672,00 quale incremento per eventuale opzione di proroga di 12 mesi;
- i contratti attuativi saranno stipulati "a misura" secondo le esigenze contingenti;
- l'affidamento dei contratti attuativi, in esecuzione dell'Accordo Quadro stipulato con un unico operatore economico, avviene direttamente senza un nuovo confronto competitivo ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. n.50/16 e secondo le forme consentite dal vigente Regolamento di disciplina dei contratti per lavori, servizi e forniture della Città metropolitana di Milano.

**Dato atto** che nella sopra indicata Determinazione Dirigenziale RG n. 9031 di approvazione dello schema del 2° Contratto Attuativo venivano previsti 240 giorni quale durata contrattuale e che, successivamente, venne valutata l'opportunità di meglio armonizzare la copertura continuativa delle attività manutentive presso gli immobili scolastici metropolitani, migliorando la programmazione temporale delle attività manutentive in n. 365 giorni, di cui alla ridefinizione della durata temporale approvata con il Decreto RG n. 3525 del 20/05/2019 sopra citato.

**Atteso** che resta vigente il Quadro economico del 2° Contratto Attuativo, così come rimodulato ed approvato con la citata Determinazione Dirigenziale RG n. 9031, in cui la spesa complessiva del progetto pari ad € 1.264.211,00 (IVA 22% e oneri compresi) di cui:

- € 1.207.800,00 per lavori (IVA 22% e oneri inclusi) quale importo contrattuale del 2° Contratto Attuativo in esecuzione all'Accordo Quadro dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli Istituti Scolastici metropolitani della Zona D - Lotto 4 a favore dell'Impresa DEVI IMPIANTI S.r.l.;
- € 56.411,00 per somme a disposizione come previste nel Quadro economico (di cui Euro 20.435,00 per incentivi per funzioni tecniche ed Euro 35.976,00 altre somme a disposizione);
- per la parte in conto capitale di € 1.115.811,00 è finanziata negli esercizi 2019 e 2020 per € 1.019.141,00 dall'entrata Patto per Milano FSC - Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui alla delibera CIPE n. 56 del 01/12/16, e per € 96.670,00 dall'entrata nel 2018 dell'AVANZO VINCOLATO, di cui Euro 60.694,00 esigibili nel 2019 ed Euro 35.976,00 esigibili nel 2020, oltre alla parte in spesa corrente di € 118.400,00 esigibili nel 2019 e di € 30.000,00 esigibili nel 2020.

**Considerato** che la suddetta modifica della durata temporale del 2° Contratto Attuativo da 240 giorni a 365 giorni per l'esecuzione dei lavori in oggetto, comporta necessariamente una rimodulazione del cronoprogramma della spesa contrattuale dei lavori per la SOLA parte in conto capitale finanziata dal Patto per Milano - F.S.C. e della relativa entrata versante M.E.F. Ministero dell'Economia e delle Finanze, fermo restando gli impegni assunti con la Determinazione Dirigenziale RG n. 9031, per la parte in spesa conto capitale riferita all'entrata nel 2018 dell'AVANZO VINCOLATO, e per la parte in spesa corrente con riferimento al contratto lavori, agli incentivi e alle altre somme a disposizione.

**Nel rispetto** di quanto previsto dal punto 5.3.11 "Spese di investimento" dell' Allegato n. 4/2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al D.Lgs. n. 118/2011 con la rimodulazione del cronoprogramma si rende necessario procedere ad una variazione di esigibilità della spesa/impegni in conto capitale e nel caso in questione anche alla variazione della collegata entrata/accertamenti per l'importo di € 247.450,00.

**Richiamati:**

- il punto 3.6 del principio contabile che prevede nel caso di contributi a rendicontazione che l'ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate, con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni specificando che la contestuale reimputazione di entrate e spese non genera l'accantonamento al Fondo Pluriennale Vincolato;
- l'art. 175 comma 3 lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. secondo cui le variazioni necessarie alla reimputazione, agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, se necessario, delle spese correlate, possono essere effettuate entro il 31 dicembre;

**Preso atto** che l'art. 175 comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. prevede che nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa, in assenza di disciplina, il Responsabile Finanziario, possono effettuare per ciascun degli esercizi di Bilancio:

lett. e-bis) le variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti ad operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'art. 3 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. per tutte le variazioni per le quali non è previsto parere, i revisori, nella relazione al rendiconto, devono dare atto della sussistenza dei presupposti che hanno determinato tutte le variazioni di bilancio.

**Richiamato** l'art. 48 del Regolamento di Contabilità che al comma 1 lettera f) prevede che i Direttori possono effettuare con determinazione dirigenziale le variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferite a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, sia in termini di competenza che in termini di cassa.

**Considerato**, pertanto, di dover modificare gli stanziamenti del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2020 in termini di competenza e di cassa in corrispondenza all'evolversi del crono-programma dei lavori.

**Ritenuto** pertanto necessario procedere ad una variazione di esigibilità di parte della spesa contrattuale in conto capitale e di parte della correlata entrata finanziata dal Patto per Milano - F.S.C. e quindi ad una variazione per l'importo di € 247.450,00 di impegni e accertamenti - dall'esercizio 2019 all'esercizio 2020 - come di seguito descritto e sinteticamente indicato nella tabella allegata parte integrante del presente provvedimento:

## ANNO 2019

- con riferimento all'Impegno n. 185/2019 assunto, quale importo contrattuale a favore dell'Impresa DEVI IMPIANTI S.r.l. sul Cap. n. 04022187 del Bilancio 2019 "Patto per Milano (F.S.C.) Fondo per manutenzione straordinaria di Istituti scolastici metropolitani (Finalizzato al Cap. 40000225 acc. n. 194/2019)" Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Voce del Conto finanziario U.2.02.01.09.003 - Stato Patrimoniale 2.4.2.01.01.001- di procedere alla riduzione dello stesso di € 247.450,00 - che verrà reimputato sull'esercizio 2020 - portandolo da € 727.450,00 a € 480.000,00 (IVA 22% e oneri sicurezza inclusi);

- con riferimento all'acc. n. 198/2019 di € 727.450,00 al Cap. di entrata n. 40000225 del Bilancio 2019 "Trasferimento previsto nel Patto per Milano per manutenzioni straordinarie (che finanzia il Cap. n. 04022187 Imp. 185/2019)" - Titolo 4 - Tipologia 02 - Categoria 0100 - Piano Finanziario E.4.02.01.01.001 - Conto economico - 1.3.2.01.01.001 - Stato patrimoniale 1.3.2.04.01.01.001 - di procedere con la riduzione dello stesso di € 247.450,00 - che verrà reimputato/riaccertato sull'esercizio 2020 - portandolo da € 727.450,00 a € 480.000,00;

## ANNO 2020

- di impegnare l'importo di € 247.450,00 - quale importo contrattuale a favore dell'Impresa DEVI IMPIANTI S.r.l., sul Cap. n. 04022187 del Bilancio 2020 "Patto per Milano (F.S.C.) Fondo per manutenzione straordinaria di Istituti scolastici metropolitani (Finalizzato al Cap. 40000225)" Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Voce del Conto finanziario U.2.02.01.09.003 - Stato Patrimoniale 2.4.2.01.01.001;

- di Accertare l'importo di € 247.450,00 sul Cap.40000225 del Bilancio 2020 "Trasferimento previsto nel Patto per Milano per manutenzioni straordinarie - Titolo 4 - Tipologia 02 - Categoria 0100 - Piano Finanziario E.4.02.01.01.001 - Conto economico - 1.3.2.01.01.001 - Stato patrimoniale 1.3.2.04.01.01.001 - che finanzia il Cap. n. 04022187 del Bilancio 2020 da assumere come sopra indicato); come sintetizzato nella tabella allegata.

**Rilevato** che, in merito alle risorse assegnate per il finanziamento dell'intervento in parola, si richiamano:

- l' "Intesa istituzionale di programma per Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Milano e dell'area metropolitana" cosiddetto "Patto per Milano" sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città di Milano il 13 Settembre 2016, ove veniva previsto per la Città metropolitana di Milano uno stanziamento di 25 milioni di euro per gli interventi di manutenzione straordinaria relativi alle strade, gli edifici pubblici tra cui l'edilizia scolastica metropolitana, l'ambiente e il patrimonio;

- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica CIPE n. 25/2016 che ha ripartito le risorse del **Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020** e che ha individuato i principi/criteri di funzionamento e di utilizzo delle risorse FSC medesime;

- la Delibera CIPE del 1 dicembre 2016 n. 56/2016 (GU - S.G. n.79 del 4.4.2017) che assegna alla Città metropolitana di Milano le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale pari ad Euro 25.000.000,00 nell'ambito dei finanziamenti del "Patto per Milano";

- la circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, in relazione agli adempimenti delle delibere CIPE n. 25 e 26 del 10/08/2016, ha definito la governance relativa alle assegnazioni CIPE di risorse FSC 2014-20, a qualunque tipologia di Piano Operativo/ Patto per lo sviluppo si riferiscano, al fine di consentire a ciascuna Amministrazione l'avvio immediato delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;

- il Decreto del Sindaco Metropolitano del 25.05.2017 Rep. Gen. n. 136/2017 in atti n. 125971\5.1\2017\1 avente ad oggetto l' "Approvazione dello schema di Protocollo operativo per la gestione dei finanziamenti 'Patto per Milano'. Delibera CIPE n. 56/2016";

- il decreto dirigenziale del Direttore d'Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana Rep. Gen. n. 4010/2018 del 4/6/2018 in atti n. 133780/2.2/2018/4 recante l'"Approvazione del Piano Operativo riferito agli Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Milano e dell'Area Metropolitana e presa d'atto del Sistema di Controllo- Si. Ge.Co."

- il Decreto Dirigenziale RG 4762/2019 del 03/07/2019 avente ad oggetto "Approvazione del Piano operativo degli interventi nell'ambito del Patto per Milano - Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-20 sella Città Metropolitana di Milano (2016PATTMIL - Patto Città di Milano) e presa d'atto dell'aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) del Patto per Milano, a seguito della valutazione definitiva di efficace funzionamento resa dal Nucleo per le Valutazioni dell'Agenzia per la Coesione Territoriale".

## **Visti:**

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture";

- il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 del 12/04/2006 e s.m.i." per le parti ancora vigenti a seguito dell'approvazione del Dlgs 50/2016 e s.m.i.;

- l'art. 107 del D.lgs 267/2000 (funzioni e responsabilità dei Dirigenti);

- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano in materia di attribuzione dei Dirigenti e individuazione degli atti di loro competenza;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- il Decreto Legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" testo vigente in combinato, in tema di trasparenza, con le nuove norme del d.lgs. 50/2016;

**Richiamata** la Legge n. 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2019-2021 (PTPCT2019-2021) approvato da ultimo con Decreto del Sindaco metropolitano del 18/01/2019 Rep. Gen. 9/2019.

**Richiamate** le seguenti norme vigenti dell'Ente:

- gli artt. 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi in tema di responsabilità e attività provvedimentale dei dirigenti;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Ente e relativi allegati;
- il Codice di Comportamento dell'Ente;
- il Regolamento sul sistema dei Controlli interni vigente;
- le direttive emanate in tema di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dirigenziali;
- le direttive interne in materia di anticorruzione.

**Dato atto** che:

- non sussistono motivi di non conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento adottato con Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 261/2016 del 26/10/2016, in quanto, per le dichiarazioni rese dai dipendenti interessati dal procedimento, non risultano al Direttore del Settore Edilizia scolastica situazioni attinenti in merito;
- il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, rientra tra quelli classificati nell'art. 5 del PTPCT quale atto a medio rischio corruzione;
- risultano rispettati gli obblighi e gli adempimenti in materia di privacy;
- risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge 241/90, testo vigente, nonché dall'art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, e dell'allegata tabella A.

Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

## **DETERMINA**

Richiamate integralmente le premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

**1) di procedere** alla rimodulazione del cronoprogramma di parte della spesa contrattuale in conto capitale e contestualmente di parte della collegata entrata (finanziamento Patto per Milano - F.S.C. versante M.E.F. Ministero dell'Economia e delle Finanze) riferito al 2° Contratto Attuativo relativo ai Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici metropolitani in esecuzione dell'Accordo Quadro Lotto 4 - Edifici scolastici Zona territoriale D, dando atto che il programma dei pagamenti degli importi in argomento è il seguente:

- l'importo di € 480.000,00 (IVA 22% e oneri sicurezza inclusi) sarà esigibile entro l'anno 2019, quale importo contrattuale a favore dell'Impresa DEVI IMPIANTI S.r.l.
- l'importo di € 518.706,00 (IVA 22% e oneri sicurezza inclusi) sarà esigibile entro l'anno 2020, quale importo contrattuale a favore dell'Impresa DEVI IMPIANTI S.r.l.;

**2) di procedere**, a seguito della rimodulazione del cronoprogramma, alle seguenti variazioni reimputando nel 2020 l'impegno 185/2019 per l'importo di € 247.450,00 e contestualmente reimputando nel 2020 l'accertamento 198/2019 - con conseguente generazione/registrazione di nuovo impegno e nuovo accertamento nell'esercizio 2020 come indicato nella tabella allegata parte integrante del presente provvedimento;

**3) di approvare**, ai sensi dell'art.175, comma 5-quater, lettera e-bis del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, le variazioni, in termini di competenza e di cassa, al Bilancio di previsione 2019/2021 e al PEG 2019/2021, come dettagliato nella tabella allegata, relativamente a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. e-bis) del D.Lgs 267/2000;

**4) di trasmettere** il presente provvedimento al Settore Bilancio per procedere alle variazioni di Bilancio come riportato in tabella e al Settore Contabilità per gli adempimenti conseguenti;

**5) di dare atto** che con la presente variazione non si altera negativamente il pareggio finanziario del Bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti dal Bilancio;

**6) di demandare** agli uffici finanziari la trasmissione al Tesoriere delle variazioni tramite il prospetto di cui all'art. 10, c. 4. del D. Lgs. 118/2011;

**7) di disporre** per la comunicazione dell'adozione del presente provvedimento al Sindaco e al Collegio dei revisori;

**8) di dare atto** che il presente provvedimento necessita di pubblicazione sul sito internet della Città metropolitana di Milano in corrispondenza della sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 174 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

**9) di provvedere** alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente" online della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

**IL DIRETTORE DEL SETTORE  
EDILIZIA SCOLASTICA  
(Arch. Rossana Ghiringhelli)**  
*firmato digitalmente*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate.*

Il Responsabile del Procedimento: Ing. Riccardo Celesti  
Pratica trattata da: Rosanna Segalini

#### Indicazioni Contabili

Procedere, a seguito della rimodulazione del cronoprogramma, alle seguenti variazioni reimputando nel 2020 l'impegno 185/2019 per l'importo di € 247.450,00 e contestualmente reimputando nel 2020 l'accertamento 198/2019 - con conseguente generazione/registrazione di nuovo impegno e nuovo accertamento nell'esercizio 2020 come indicato nella tabella allegata parte integrante del presente provvedimento;