



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Infrastrutture
Settore Programmazione ed edilizia scolastica

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 8759 del 30/11/2022

Fasc. n 6.6/2020/12

Oggetto: Variazione di esigibilità, art. 175 comma 5 quater lettera e-bis Dlgs 267/2000, e affidamento diretto al costituendo RTP tra Servizitecnici.it Srl (mandatario/capogruppo) e Roberto Serlenga (mandante) dell'incarico di direzione lavori e CSE per i "Lavori di rifacimento della copertura IIS Bertarelli - Ferraris sito in C.so di P.ta Romana 110/112 (1° lotto) - Milano CUP: I44H18000080001 - CIG (appalto integrato): 87498279A7 - CIG (Direzione lavori): 9456718A8F"

IL DIRETTORE *ad interim* DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA

PREMESSO che in data 26/10/2022 ha avuto avvio il procedimento amministrativo in esame con la trasmissione all'operatore Servizitecnici.it della Lettera di Invito (prot. n. 162839/2022), mediante la piattaforma di e-procurement Sintel, inerente alla procedura di affidamento diretto dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i "Lavori di rifacimento della copertura IIS Bertarelli - Ferraris sito in C.so di P.ta Romana 110/112 (1° lotto) - Milano".

PRESO ATTO degli elementi di fatto e di diritto emersi nel corso del suddetto procedimento, come specificati nella relazione allegata al presente atto (prot.0184892 del 30/11/2022) firmata dal RUP Ing. Marco Ercole Di Raco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e in sintesi:

- l'intervento in argomento è finanziato con Decreto Interministeriale MIUR e MEF n. 87/2019 - annualità 2018 del Piano nazionale edilizia scolastica 2018/2020;
- con Decreto dirigenziale RG. 3367 del 04/05/2022 è stata attribuita efficacia complessiva all'aggiudicazione disposta con la Determinazione dirigenziale RG 5101/2021 del 24/06/2021, inerente l'affidamento congiunto ex art. 59 c.1/bis D.Lgs. 50/2016 (appalto integrato) della progettazione definitiva e dell'esecuzione dei lavori in oggetto, all'impresa MAFRIS S.r.l. - P.IVA/CF 07785830725 e al raggruppamento temporaneo dai professionisti Valerio Borzacchini (mandatario/capogruppo), Francesco Erriquez (mandante) e Martina Mercuri (mandante), i cui impegni di spesa e relativi accertamenti sono stati assunti con atto R.G. 9566 del 13/12/2021 - CIG (appalto integrato): 87498279A7;
- con Decreto dirigenziale RG 6833 del 29/09/2022 è stato approvato il progetto definitivo dei "Lavori di rifacimento della copertura IIS Bertarelli - Ferraris sito in C.so di P.ta Romana 110/112 (1° lotto) - Milano ", dell'importo totale di € 800.000,00 (IVA inclusa);
- al fine di dare avvio ai lavori si è reso necessario procedere all'affidamento diretto dell'incarico di direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione in quanto la ricognizione interna volta ad individuare professionista idoneo ad assumere il suddetto incarico, ha dato esito negativo, individuando quale operatore economico Servizitecnici.it Srl, legalmente rappresentato dalla Sig.ra Laura Ronzoni, con sede legale in Viale Lombardia n. 246 - 20900 Monza (MB) - P.IVA 08711340961, iscritto nell'Elenco professionisti appositamente costituito dalla Stazione Appaltante ai sensi del capo IV, paragrafo 1.1. delle linee guida n. 4;
- l'importo per lo svolgimento della suddetta prestazione è stato quantificato dal RUP in Euro € 55.000,00 (contributo previdenziale e IVA 22% esclusi), comprensivo di spese ed oneri accessori;
- nel corso della procedura espletata, come si evince dai verbali prot. n. 170671 del 08/11/2011 e prot. n. 172045 del 09/11/2022, qui in approvazione e conservati in atti, è emerso che, l'operatore Servizitecnici.it Srl, presentatosi quale mandatario del costituendo RTP con l'Arch. Roberto Serlenga (mandante), con sede legale in Via Mercantini n. 9 - 20158 Milano - P.IVA 04892960156, ha formulato un'offerta, ritenuta ammissibile dal RUP, con uno sconto dello 1,00%, per un importo contrattuale, al netto del ribasso offerto, pari a € 54.450,00 comprese spese e oneri accessori (I.V.A. 22% e oneri previdenziali esclusi);

- l'importo totale, comprensivo di IVA e oneri previdenziali, è pari a € 69.089,16 per il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori in oggetto;

- con riferimento all'attività di progettazione definitiva dei lavori in oggetto, la richiesta da parte del socio mandatario del RTP, Valerio Borzacchini, pervenuta a mezzo Pec, prot. n. 159366 del 19/10/2022, di corrispondere il pagamento relativo alla progettazione direttamente ai componenti del Raggruppamento in modo distinto secondo le percentuali indicate ovvero:

€20.385,40 (Iva e oneri previdenziali inclusi) da impegnare a favore di Arch. Valerio Borzacchini- P.IVA . 00495640443 (mandatario capogruppo);

€9.432,70 (oneri previdenziali inclusi) da impegnare a favore di Arch. Francesco Enriquez- P.IVA 07698820722 (mandante);

€808,52 (oneri previdenziali inclusi) da impegnare a favore di Ing. Martina Mercuri - .IVA 02383580442 (mandante);

- i lavori avranno un inizio ritardato rispetto alle previsioni iniziali e pertanto, a seguito della modifica del cronoprogramma, parte dell'esigibilità della spesa prevista nel 2022, viene rinviata al 2023, ai sensi delle norme e regolamenti vigenti:

- art. 175 comma 5 quater lettera e-bis del D. Lgs. 267/2000 prevede che: "Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: (...)

e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta";

- art 175 comma 3 lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui le variazioni necessarie alla reimputazione, agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate, possono essere effettuate entro il 31 dicembre;

- art. 48, comma 1, lett. f) del Regolamento di Contabilità che prevede che i Dirigenti possano effettuare con Determinazioni dirigenziali le variazioni di Bilancio in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2021, n.118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente al sindaco.

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene assunto per le motivazioni di seguito riportate, occorre procedere:

- all'approvazione dei verbali delle sedute prot. n. 170671 del 08/11/2011 e prot. n. 172045 del 09/11/2022, conservati in atti, relativi alla procedura di affidamento diretto e di aggiudicare, senza efficacia, a favore del costituendo R.T.P. tra Servizitecnici.it Srl (mandatario/capogruppo) legalmente rappresentato dalla Sig.ra Laura Ronzoni, con sede legale in Viale Lombardia n. 246 - 20900 Monza (MB) - P.IVA 08711340961, e l'Arch. Roberto Serlenga (mandante), con sede legale in Via Mercantini n. 9 - 20158 Milano - P.IVA 04892960156, l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i "Lavori di rifacimento della copertura IIS Bertarelli - Ferraris sito in C.so di P.ta Romana 110/112 (1° lotto) - Milano CUP: I44H18000080001 - CIG (appalto integrato): 87498279A7 - CIG (Direzione lavori): 9456718A8F";

- all'approvazione della spesa di € 69.089,16 (I.V.A. inclusa e oneri previdenziali inclusi) relativa all'incarico in oggetto, nonché della rimodulazione del Quadro economico dell'opera in oggetto a seguito dell'offerta presentata;

- alla costituzione del relativo impegno di spesa nei confronti di ciascun componente del R.T.P. (CIG Direzione lavori: 9456718A8F) costituito da Servizitecnici.it Srl (mandatario/capogruppo) legalmente rappresentato dalla Sig.ra Laura Ronzoni, con sede legale in Viale Lombardia n. 246 - 20900 Monza (MB) - P.IVA 08711340961, e l'Arch. Roberto Serlenga (mandante), con sede legale in Via Mercantini n. 9 - 20158 Milano - P.IVA 04892960156, così come meglio dettagliato nelle indicazioni contabili riportate nel presente atto;

- alla variazione di esigibilità della spesa ai sensi dell'art.175, comma 5-quater, lettera E-bis) del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per l'importo di € 750.999,78 conseguenti alla modifica al cronoprogramma, così come meglio dettagliate nelle indicazioni contabili;

- alla modifica degli impegni assunti con Determina dirigenziale R.G. 9566 del 13/12/2021, nei confronti dei professionisti che hanno elaborato il progetto definitivo (CIG appalto integrato: 87498279A7), come da richiesta da parte del socio mandatario del RTP, pervenuta a mezzo Pec, prot. n. 159366 del 19/10/2022, distinguendo il pagamento nei confronti di ciascun componente del Raggruppamento come meglio specificato nelle indicazioni contabili.

VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto;

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG), il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), ed il codice di comportamento dell'Ente;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 9/2022 del 24/01/2022 "Autorizzazione ai Dirigenti ad assumere atti di impegno di spesa durante l'esercizio provvisorio anno 2022 e fino all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (Peg) 2022-2024;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

D E T E R M I N A

1) di approvare i verbali delle sedute prot. n. 170671 del 08/11/2011 e prot. n. 172045 del 09/11/2022, conservati in atti, relativi alla procedura di affidamento diretto e di aggiudicare, senza efficacia, a favore del costituendo R.T.P. tra Servizitecnici.it Srl (mandatario/capogruppo) legalmente rappresentato dalla Sig.ra Laura Ronzoni, con sede legale in Viale Lombardia n. 246 - 20900 Monza (MB) - P.IVA 08711340961, e l'Arch. Roberto Serlenga (mandante), con sede legale in Via Mercantini n. 9 - 20158 Milano - P.IVA 04892960156 - l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i "Lavori di rifacimento della copertura IIS Bertarelli - Ferraris sito in C.so di P.ta Romana 110/112 (1° lotto) - Milano CUP: I44H18000080001 - CIG (appalto integrato): 87498279A7 - CIG (Direzione lavori): 9456718A8F", per un importo contrattuale, al netto del ribasso, pari a € 54.450,00 comprensivi di spese e oneri accessori (I.V.A. 22% e contributo previdenziale esclusi), per un importo totale di € 69.086,16 (IVA 22% e contributo previdenziale inclusi), autorizzando l'avvio di esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs n. 50/2016;

2) di approvare la lettera di invito protocollo n. 162839/2022, con i relativi allegati, e lo schema di Disciplinare di incarico, sottoscritti per accettazione dall'Operatore economico, nonché la rimodulazione del Quadro economico dell'opera in oggetto a seguito dell'offerta presentata, allegato al presente provvedimento la cui spesa complessiva di progetto pari ad € 800.000,00

3) di approvare la spesa di Euro 69.086,16 (I.V.A. 22% e contributo previdenziale inclusi) a favore del R.T.P. (CIG Direzione lavori: 9456718A8F) tra Servizitecnici.it Srl (mandatario/capogruppo) legalmente rappresentato dalla Sig.ra Laura Ronzoni, con sede legale in Viale Lombardia n. 246 - 20900 Monza (MB) - P.IVA 08711340961, e l'Arch. Roberto Serlenga (mandante), con sede legale in Via Mercantini n. 9 - 20158 Milano - P.IVA 04892960156, contenuta nell'importo complessivo di progetto pari ad € 800.000,00, che trova copertura finanziaria al Capitolo 04022198 del Bilanci 2021 - 2022 e 2023 "SPESE PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO COPERTURA IIS BERTARELLI FERRARIS DI MILANO", alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macro Aggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003 (finalizzato al Cap. 40000029), Finanziato da trasferimenti regionali mediante costituzione dei relativi impegni già accertati, prenotati e in parte impegnati con Determinazione dirigenziale RG 9566 del 13/12/2021, considerato che, a seguito della modifica del cronoprogramma, ai sensi dell'art.175, comma 5-quater, lettera E-bis) del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, è necessario procedere alle variazioni del Bilancio 2022, come indicato nel prospetto allegato nonché alla modifica degli impegni assunti nei confronti dei progettisti come da richiesta prot. n. 159366 del 19/10/2022 e relativi accertamenti:

Anno 2021

imp 2792/2021, di € 6.368,60 già impegnati per progettazione nei confronti di MafriS Srl - P.IVA 07785830725, da impegnare nei confronti del progettista dell'RTP incaricato Arch. Francesco Enriquez- P.IVA 07698820722 (CIG appalto integrato: 87498279A7) (mandante) collegato all'acc. 2265/2021

Anno 2022

- € 25.474,40 imp 482/2022 sub 0 di, collegato all'acc. 2265/2021, già impegnati per servizi di progettazione nei confronti di MafriS da sotto impegnare nei confronti dei progettisti componenti del RTP:

€20.385,40 (Iva e oneri previdenziali inclusi) da impegnare a favore di Arch. Valerio Borzacchini- P.IVA 00495640443 (mandatario capogruppo) (CIG appalto integrato: 87498279A7);

•€ 3.064,10 (in regime forfettario) da impegnare a favore di Arch. Francesco Enriquez- P.IVA 07698820722 (mandante) (CIG appalto integrato: 87498279A7);

•€ 808,52 (in regime forfettario) da impegnare a favore di Ing. Martina Mercuri - P.IVA 02383580442 (mandante) (CIG appalto integrato: 87498279A7);

la restante parte dell'impegno 482/2022 pari ad € 1.216,38 modifica l'esigibilità della spesa al 2023

- € 128.157,00 imp 482/2022 sub 1, collegato all'acc. 2265/2021, impegnati a favore di MafriS Srl - P.Iva 07785830725 (CIG appalto integrato: 87498279A7) la cui esigibilità di spesa viene rinviata al 2023

- € 226.655,84 - imp 470/2022 sub 0 - prenotati per somme a disposizione previste nel Quadro economico (di cui Euro 10.600,00 per incentivi per funzioni tecniche), collegato all'acc. 238/2022, da sotto impegnare per un importo totale di € 69.086,16 a favore del R.T.P. costituito da Servizitecnici.it Srl (mandatario/capogruppo) legalmente rappresentato dalla Sig.ra Laura Ronzoni, con sede legale in Viale Lombardia n. 246 - 20900 Monza (MB) - P.IVA 08711340961, e l'Arch. Roberto Serlenga (mandante), con sede legale in Via Mercantini n. 9 - 20158 Milano - P.IVA 04892960156, come segue: per Euro 35.482,65 a favore di Servizitecnici.it Srl - P.IVA 08711340961 (CIG Direzione lavori: 9456718A8F), mandatario/capogruppo del costituendo R.T.P., per attività di CSE e di supporto alla D.L.;

per Euro 33.603,51 a favore di Arch. Roberto Serlenga - P.IVA 04892960156 (CIG Direzione lavori: 9456718A8F), mandante del costituendo R.T.P., per attività di D.L..

L'esigibilità relativa all'entrata e alla spesa dell'intero importo di € 226.655,84 viene rinviata al 2023 .

- € 394.970,56 - imp 470/2022 sub 1 - impegnati quale importo contrattuale per lavori a favore di Maftris Srl - P.Iva 07785830725 (CIG appalto integrato: 87498279A7), collegato all'acc. 238/2022.

L'esigibilità, relativa all'entrata e alla spesa, dell'intero importo di € 394.970,56 viene rinviata al 2023.

Pertanto si dà atto che :

la spesa pari ad € 750.999,78 impegnata sul capitolo 04022198 del Bilancio 2022 - "SPESE PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO COPERTURA IIS BERTARELLI FERRARIS DI MILANO", alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macro Aggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003 (finalizzato al Cap. 40000029) - modifica la sua esigibilità, rendendo necessaria la seguente variazione:

- € 750.999,78, dal Bilancio 2022;

+ € 750.999,78, sul Bilancio 2023

l'entrata pari ad € 621.626,40 accertata al capitolo 40000029 del Bilancio 2022 "ENTRATE REGIONALI DERIVANTI DAL PIANO NAZIONALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA" -Titolo 4 - Tipologia 02 - Categoria 0100 - P.F. E.02.01.02.001 - modifica la sua esigibilità , rendendo necessaria la seguente variazione

- € 621.626,40 dal Bilancio 2022

+ € 621.626,40 sul Bilancio 2023

Anno 2023

- € 18.373,60 - imp. 71/2023, prenotati per somme a disposizione previste nel Quadro economico, collegato all'acc. 47/2023

4) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

5) di dare atto che con la presente variazione non vengono modificati gli equilibri di Bilancio;

6) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Contabilità per gli adempimenti conseguenti che provvederà ad inoltrarlo al Settore Bilancio per attuare le variazioni di Bilancio come riportato in tabella;

7) di provvedere alla comunicazione dell'adozione del presente provvedimento al Sindaco ed al Collegio dei Revisori;

8) di provvedere alla pubblicazione ai sensi dell'art. 174 comma 4 del D. Lgs.267/200

9) di dare atto che per il presente provvedimento è stata compilata la check-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto:

- è classificato a rischio medio dall'art. 5 del PTPCT;

- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;

- rispetta il termine di conclusione del procedimento;

- verrà trasmessa al responsabile anticorruzione;

- verrà pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 37 e 23 co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 co.1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di determina a contrarre e di aggiudicazione.

**IL DIRETTORE *ad interim* DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA
(Arch. Alessandra Tadini)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale

Responsabile del procedimento: Alessandra Tadini

Responsabile dell'istruttoria: Marco di Raco

Indicazioni Contabili

La spesa di Euro 69.086,16 (Iva 22% e contributo previdenziale inclusi) relativa all'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori e CSE, a favore del RTP tra Servizitecnici.it Srl (mandatario/capogruppo) legalmente rappresentato da Laura Ronzoni, con sede legale in Viale Lombardia n. 246 - 20900 Monza (MB) - P.IVA 08711340961, e Roberto Serlenga

(mandante), con sede legale in Via Mercantini n. 9 - 20158 Milano - P.IVA 04892960156, contenuta nell'importo complessivo di progetto pari ad € 800.000,00 , che trova copertura finanziaria al Capitolo 04022198 del Bilancio 2021,2022 e 2023 2SPESE PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO COPERTURA IIS BERTARELLI FERRARIS DI MILANO " alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macro Aggregato 02 - Piano Finanziario U.2.02.01.09.003 (finalizzato al capitolo 40000029) Finanziato da trasferimenti regionali, mediante costituzione dei relativi impegni già accertati, prenotati e in parte impegnati con Determinazione dirigenziale RG 9566 del 13/12/2021, considerato che, a seguito della modifica del cronoprogramma, ai sensi dell'art.175, comma 5-quater, lettera E-bis) del Dlgs 267/2000 e s.m.i., è necessario procedere alle variazioni del Bilancio 2022 , come indicato nel prospetto allegato nonché alla modifica degli impegni assunti nei confronti dei progettisti come da richiesta prot. n. 159366 del 19/10/2022 e relativi accertamenti:

Anno 2021

imp 2792/2021, di € 6.368,60 già impegnati per progettazione nei confronti di Maftris Srl - P.IVA 07785830725, da impegnare nei confronti del progettista dell'RTP incaricato Arch. Francesco Erriquez- P.IVA 07698820722 (mandante) (CIG appalto integrato: 87498279A7) - collegato all'acc. 2265/2021

Anno 2022

- € 25.474,40 imp 482/2022 sub 0 di , collegato all'acc. 2265/2021, già impegnati per servizi di progettazione nei confronti di Maftris da sotto impegnare nei confronti dei progettisti componenti del RTP (CIG appalto integrato: 87498279A7) :

€ 20.385,40 (Iva e oneri previdenziali inclusi) da impegnare a favore di Arch. Valerio Borzacchini- P.IVA 00495640443 (mandatario capogruppo);

- € 3.064,10 (in regime forfettario) da impegnare a favore di Arch. Francesco Erriquez- P.IVA 07698820722 (mandante);
 - € 808,52 (in regime forfettario) da impegnare a favore di Ing. Martina Mercuri - P.IVA 02383580442 (mandante);
- la restante parte dell'impegno 482/2022 pari ad € 1.216,38 modifica l'esigibilità della spesa al 2023

- € 128.157,00 imp 482/2022 sub 1 , coll. acc. 2265/2021, impegnati a favore di Maftris Srl - P.Iva 07785830725 (CIG app. integrato: 87498279A7) la cui esigibilità di spesa viene rinviata al 2023

- € 226.655,84 - imp 470/2022 sub 0 - prenotati per somme a disposizione previste nel Quadro economico (di cui Euro 10.600,00 per incentivi per funzioni tecniche), coll.acc. 238/2022, da sotto impegnare per un importo totale di € 69.086,16 a favore del R.T.P. costituito da Servizitecnici.it Srl (mandatario/capogruppo) legalmente rappresentato da Laura Ronzoni, con sede legale in Viale Lombardia n. 246 - 20900 Monza (MB) - P.IVA 08711340961, e Roberto Serlenga (mandante), con sede legale in Via Mercantini n. 9 - 20158 Milano - P.IVA 04892960156, come segue :

per Euro 35.482,65 a favore di Servizitecnici.it Srl - P.IVA 08711340961 (CIG Direzione lavori: 9456718A8F), mandatario/capogruppo RTP, per CSE e supporto D.L.;

per Euro 33.603,51 a favore di Arch. Roberto Serlenga - P.IVA 04892960156 (CIG Direzione lavori: 9456718A8F), mandante del costituendo R.T.P., per D.L.

l'esigibilità relativa all'entrata e alla spesa dell'intero importo di € 226.655,84 viene rinviata al 2023 .

- € 394.970,56 - imp 470/2022 sub 1 - impegnati per lavori a favore di Maftris Srl - P.Iva 07785830725 (CIG appalto integrato: 87498279A7), coll. all'acc. 238/2022;

l'esigibilità, relativa all'entrata e alla spesa, dell'intero importo di € 394.970,56 viene rinviata al 2023.

Pertanto si dà atto che :

la spesa pari ad € 750.999,78 impegnata sul capitolo 04022198 del Bilancio 2022 - "SPESE PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO COPERTURA IIS BERTARELLI FERRARIS DI MILANO", alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macro Aggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003 (finalizzato al Cap. 40000029) - modifica la sua esigibilità, rendendo necessaria la seguente variazione:

- € 750.999,78, dal Bilancio 2022;

+ € 750.999,78, sul Bilancio 2023

l'entrata pari ad € 621.626,40 accertata al capitolo 40000029 del Bilancio 2022 "ENTRATE REGIONALI DERIVANTI DAL PIANO NAZIONALE PER FINANZIAMENTO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA" -Titolo 4 - Tipologia 02 - Categoria 0100 - P.F. E.02.01.02.001 - modifica la sua esigibilità , rendendo necessaria la seguente variazione

- € 621.626,40 dal Bilancio 2022

+ € 621.626,40 sul Bilancio 2023

Anno 2023

- € 18.373,60 - imp. 71/2023, prenotati per somme a disposizione previste nel Quadro economico, collegato all'acc. 47/2023