



**Città  
metropolitana  
di Milano**

Area Infrastrutture  
Settore Programmazione ed edilizia scolastica

### **Determinazione Dirigenziale**

Raccolta Generale n° 9054 del 12/12/2022

Fasc. n 6.6/2013/20

**Oggetto: Variazione di esigibilità della spesa, ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lettera b del .Lgs. 267/2000 per l'importo di € 141.810,49 in merito ai "Lavori di messa in sicurezza facciate, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione CS GALLARATESE - CUP: I47H20003450003 - CIG: 90355736B7**

#### **IL DIRETTORE SETTORE PROGRAMMAZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**

**PRESO ATTO** degli elementi di fatto e di diritto:

- Decreto di nomina, RG 6751/2019, del Responsabile unico del procedimento, Marco Ercole Di Raco, Responsabile del Servizio Gestione manutenzione ordinaria-straordinaria Zona E;
- Determinazione dirigenziale RG 1581/2022 di aggiudicazione, senza efficacia, a favore di ICO di OGLIALORO S.R.L. dei Lavori presso il CS Gallaratese di Milano, conformemente al Decreto MATTM 11/10/2017 recante i CAM - CUP: I47H20003450003 - CIG: 90355736B7;
- Il verbale di consegna lavori prot n. 91735 del 06/06/2022
- i lavori si sono protratti più a lungo del previsto a causa delle difficoltà nel reperimento dei materiali a seguito dell'aumento dei prezzi e pertanto parte delle lavorazioni previste inizialmente nel 2022 saranno espletate nel corso del 2023.

La modifica al cronoprogramma, rende necessario rinviare parte dell'esigibilità della spesa prevista nel 2022, al 2023 ai sensi delle norme e dei regolamenti vigenti :

- art. 175 comma 5 quater lettera b del D. Lgs. 267/2000 prevede che: "Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: (...)
- b) "le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta";
- art 175 comma 3 lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui le variazioni necessarie alla reimputazione, agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate, possono essere effettuate entro il 31 dicembre;
- art. 48, comma 1, lett. f) del Regolamento di Contabilità che prevede che i Dirigenti possano effettuare con Determinazioni dirigenziali le variazioni di Bilancio in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2021, n.118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente al sindaco.

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento viene assunto per le motivazioni di seguito riportate:

- a seguito della modifica al cronoprogramma occorre procedere, per le ragioni espresse in premessa, alla seguente variazione di esigibilità della spesa per un importo totale di € 141.810,49 imputata sul capitolo 04022027 del Bilancio 2022 "Fondo per la messa in sicurezza uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna - CS Gallaratese Milano" - Finanziato con Avanzo vincolato - Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 2 - P.F. U.2.02.01.09.003, di seguito meglio dettagliata :
  - € 141.810,49 dal Bilancio 2022;
  - + € 141.810,49 sul Bilancio 2023

**VERIFICATA** la regolarità tecnica del presente atto;

**RICHIAMATI** gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG), il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), ed il codice di comportamento dell'Ente;

**DATO ATTO** che, non essendo stato approvato entro i termini il bilancio di previsione, a far tempo dal 01 settembre u.s. l'Ente si trova in gestione provvisoria ed è necessario rispettare quanto previsto dall'art. 163 - comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

**VISTO** il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

## **D E T E R M I N A**

**1) di dare atto**, a seguito della modifica del cronoprogramma, ai sensi dell'art.175, comma 5-quater, lettera B del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, è necessario procedere alla seguente variazione di esigibilità della spesa per un importo totale di € 141.810,49, imputata al capitolo 04022027 del Bilancio 2022, "Fondo per la messa in sicurezza uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna - CS Gallaratese Milano" - Finanziato con Avanzo vincolato - Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 -Macroaggregato 2 - P.F. U.2.02.01.09.003 come indicato nel prospetto allegato:

- impegno n. 245/2022 sub.1 del capitolo 04022027 del Bilancio 2022 "Fondo per la messa in sicurezza uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna - CS Gallaratese Milano" - Finanziato con Avanzo vincolato - Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 -Macroaggregato 2 - P.F. U.2.02.01.09.003, di € 41.810,49 già impegnati nei confronti dell'impresa ICO di OGLIALORO S.R.L. P. Iva: 09083580150;

- da spostare per l'intero importo di € 41.810,49 sul 2023;

- impegno n. 248/2022 sub.0 del capitolo 04022027 del Bilancio 2022 "Fondo per la messa in sicurezza uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna - CS Gallaratese Milano" - Finanziato con Avanzo vincolato - Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 2 - P.F. U.2.02.01.09.003, di € 343.556,26 già impegnati nei confronti dell'impresa ICO di OGLIALORO S.R.L. P. Iva: 09083580150, di cui :

- €100.000,00 da spostare sul 2023;

Pertanto si dà atto che la spesa impegnata sul capitolo 04022027 del Bilancio 2022 pari ad € 141.810,49 modifica la sua esigibilità, rendendo necessaria la seguente variazione:

- € 141.810,49 dal Bilancio 2022;
- + € 141.810,49 sul Bilancio 2023;

2) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

3) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Contabilità per gli adempimenti conseguenti che provvederà ad inoltrarlo al Settore Bilancio per attuare le variazioni di Bilancio come riportato in tabella;

4) di dare atto che con la presente variazione non vengono modificati gli equilibri di Bilancio;

5) di provvedere alla comunicazione dell'adozione del presente provvedimento al Sindaco ed al Collegio dei Revisori;

6) di provvedere alla pubblicazione ai sensi dell'art. 174 comma 4 del D. Lgs.267/2000

7) di dare atto che per il presente provvedimento è stata compilata la check list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto:

- è classificato a rischio medio dall'art. 5 del PTPCT;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento;

LA DIRETTRICE AD INTERIM DEL SETTORE  
PROGRAMMAZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA  
(Alessandra Tadini)

Responsabile del procedimento: Alessandra Tadini  
Responsabile dell'istruttoria: Marco Ercole Di Raco

Indicazioni Contabili

Con il presente atto si procede, a seguito della modifica del cronoprogramma, ai sensi dell'art.175, comma 5-quater, lettera B del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, alla seguente variazione di esigibilità della spesa per un importo totale di € 141.810,49, imputata al capitolo 04022027 del Bilancio 2022, "Fondo per la messa in sicurezza uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna - CS Gallaratese Milano" - Finanziato con Avanzo vincolato - Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 -Macroaggregato 2 - P.F. U.2.02.01.09.003 come indicato nel prospetto allegato:

- impegno n. 245/2022 sub.1 del capitolo 04022027 del Bilancio 2022 "Fondo per la messa in sicurezza uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna - CS Gallaratese Milano" - Finanziato con Avanzo vincolato - Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 -Macroaggregato 2 - P.F. U.2.02.01.09.003, di € 41.810,49 già impegnati nei confronti dell'impresa ICO di OGLIALORO S.R.L. P. Iva: 09083580150;

da spostare per l'intero importo di € 41.810,49 sul 2023;

- impegno n. 248/2022 sub.0 del capitolo 04022027 del Bilancio 2022 "Fondo per la messa in sicurezza uscite di emergenza, sostituzione controsoffitti, ripristino pavimentazione esterna - CS Gallaratese Milano" - Finanziato con Avanzo vincolato - Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 2 - P.F. U.2.02.01.09.003, di € 343.556,26 già impegnati nei confronti dell'impresa ICO di OGLIALORO S.R.L. P. Iva: 09083580150, di cui :

€ 100.000,00 da spostare sul 2023;

Pertanto si dà atto che la spesa impegnata sul capitolo 04022027 del Bilancio 2022 pari ad € 141.810,49 modifica la sua esigibilità, rendendo necessaria la seguente variazione:

- € 141.810,49 dal Bilancio 2022;

+ € 141.810,49 sul Bilancio 2023;